

Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0472/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

, stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

ve věcech smluvních:

ve věcech technický:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Martin Urban

Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín



73257958

CZ7810305844



Firma zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u městského úřadu ve Vsetíně MUVS-S2169/2007/OŽV

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REVITALIZACE ÚZEMÍ U SPŠS, VSETÍN – SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY U AREÁLU HOKEJBALU, SO 709 OPLOCENÍ, SO 905 PUMPTRACK
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	1.650.000,- bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 13379/2021

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22. 07. 2021 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0472/2021, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XIII odst. 1) smlouvy o dílo dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě a dílo. Předmětem dodatku je změna ceny díla (viz. příloha číslo 1). Důvodem změn ceny díla je neočekávaný nárůst cen materiálů z důvodu vysoké inflace zapříčiněnou pandemií COVID-19 a válkou na Ukrajině. Ceny obalovaných směsí se od podzimu 2021 zvýšily o 33 % - 38%. Dále došlo k navýšení cen pohonných hmot cca o 20%. Tyto skutečnosti nemohl investor, projektant ani zhotovitel předpokládat.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článek IV. Cena díla, odstavec 1 mění takto:

Text	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena dle SOD	1 628 780,00	342 043,80	1 970 823,80
Dodatek č.1	325 900,17	68 439,04	394 339,21
Dodatek č.2	77 539,00	16 283,19	93 822,19
Celkem	2 032 219,17	426 766,03	2 458 985,20

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína 19/54/RM/2020-1, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.


5. Tento dodatek číslo 2 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

- 1) Změnový list položkového rozpočtu

Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne 14. 06. 2022



Město Vsetín

starosta

Za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne

15.6. 2022



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MU2021/PU SPŠS** Revitalizace území u SPŠS Vsetín - SO 101, 709, 905

Objednatel: **Město Vsetín** IČO: 00304450
Svárov 1080 DIČ: CZ00304450
75501 Vsetín

Zhotovitel: **Martin Urban** IČO: 73257958
Lhota u Vsetína č.10 DIČ: CZ7810305844
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			77 539,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			77 539,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 539,00 CZK
Základní DPH	21 %	16 283,19 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 93 822,19 CZK

v

dne

4.5.2022



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 905	PUMPTRACK	0,00	77 539,00	16 283,19	93 822,19	100
ZM1	Odpočet asfaltů	0,00	-350 561,20	-73 617,85	-424 179,05	-452
ZV1	Změna asfaltů	0,00	428 100,20	89 901,04	518 001,24	552
Celkem za stavbu		0,00	77 539,00	16 283,19	93 822,19	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			76 243,00	98
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 296,00	2
Cena celkem					77 539,00	100

Položkový rozpočet

S:	MU2021/PUSP Revitalizace území u SPŠS Vsetín - SO 101, 709, 905				
O:	SO 905	PUMPTRACK			
R:	ZM1	Odpočet asfaltů			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				-346 817,20
1	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	-345,00000	430,00	-148 350,00
		Situace SO905 - ruční rozprostření : 345*-1		-345,00000		
2	573231110	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	-227,60000	28,00	-6 372,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 227,60000*-1		-227,60000		
		SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY U AREÁLU HOKEJBALU :				
3	577142112	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	-227,60000	424,00	-96 502,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 227,60000*-1		-227,60000		
		SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY U AREÁLU HOKEJBALU :				
4	577142122	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	-227,60000	420,00	-95 592,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 227,60000*-1		-227,60000		
		SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY U AREÁLU HOKEJBALU :				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-3 744,00
5	599141111	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	-48,00000	78,00	-3 744,00
		Asfaltová plocha : 48*-1		-48,00000		
		SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY U AREÁLU HOKEJBALU :				

Položkový rozpočet

S:	MU2021/PUSP Revitalizace území u SPŠS Vsetín - SO 101, 709, 905	
O:	SO 905	PUMPTRACK
R:	ZV1	Změna asfaltů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				423 060,20
1	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 <i>Situace SO905 - ruční rozprostření : 345</i>	m2	345,00000	524,00	180 780,00
				<i>345,00000</i>		
2	573231110	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 227,60000</i>	m2	227,60000	32,50	7 397,00
		<i>SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY U AREÁLU HOKEJBALU :</i>		<i>227,60000</i>		
3	577142112	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 227,60000</i>	m2	227,60000	518,00	117 896,80
		<i>SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY U AREÁLU HOKEJBALU :</i>		<i>227,60000</i>		
4	577142122	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 227,60000</i>	m2	227,60000	514,00	116 986,40
		<i>SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY U AREÁLU HOKEJBALU :</i>		<i>227,60000</i>		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				5 040,00
5	599141111	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou <i>Asfaltová plocha : 48</i>	m	48,00000	105,00	5 040,00
		<i>SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY U AREÁLU HOKEJBALU :</i>		<i>48,00000</i>		