

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/0870/OIN uzavřené dne uzavřená 17.12.2021, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

„Modernizace školní kuchyně v ZŠ UNESCO – objekt Hradební č.p. 189, Uherské Hradiště“

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města

IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 273
 e-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: 739 488 987

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

název: PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.
 sídlo: Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod
 zastoupení: Ing. Dušan Šišpera, MBA

IČO: 078 21 654
 DIČ: CZ07821654
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110448
 bankovní spojení: KB a.s. Uherský Brod
 č. účtu: 115-8627900287/0100
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Dušan Šišpera, MBA
 tel. oprávněné osoby: +420 572 612 350
 e-mail: info@projektystavebcr.cz
 mobilní číslo: +420 606 706 585

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 17.12.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2021/0870/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „**Modernizace školní kuchyně v ZŠ UNESCO – objekt Hradební č.p. 189, Uherské Hradiště**“.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla, ceny díla a lhůty pro dokončení dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. Ke změně dochází v průběhu realizace díla z důvodu zjištění skutečného stavu

na předmětné stavbě v průběhu zpracování projektové dokumentace. Při doměření skutečného stavu bylo zjištěno, že stávající okna a kanalizační přípojky jsou v havarijním stavu. Objednatel požaduje návrh oprav, které budou součástí projektové dokumentace. Zhotovitel zpracuje variantní řešení v kompletně elektrickém vybavení kuchyně s kapacitou výroby 1 000 jídel za den.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace se odstavec 4.3.1. mění v části o znění v odstavci 4.3.1.3. následovně:

4.3.1.3 Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS). Dokumentace pro povolení stavby včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 17.10.2022.

V článku 5. Cena za předmět díla bude navýšena v odstavci 5.1.3. a odstavec 5.1 se doplní o souhrnnou částku víceprací podle tohoto dodatku, a to následovně:

5.1.3 Jednostupňová projektová dokumentace (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby – modernizace kuchyně (bez nákladního výtahu)

Cena bez DPH	746.200 Kč
Výše DPH	156.702 Kč
Cena včetně DPH	902.902 Kč

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH	953.200 Kč
Výše DPH	200.172 Kč
Cena včetně DPH	1.153.372 Kč

Cenová úprava dle dodatku č. 1

Navýšení podle dodatku č. 1

277.200,- Kč cena bez DPH

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

- 4.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zvláštního právního předpisu.
- 4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1164/78/RM/2021 ze dne 15.11.2021.

V Uherském Hradišti dne **- 9 - 06 - 2022**

V Uherském Brodě dne **8.6.2022**

za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Dušan Šišpera, MBA