

DODATEK Č.2

uzavřená ke smlouvě o dílo č.D2021-050484 ze dne 25.5.2021 a dodatku č. 1 ze dne 8.10.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„Stavební úpravy MKZ Mařatice“**1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
 IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 271
 e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: 728 932 089

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: DEKPROJEKT s.r.o.
 sídlo: Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
 zastoupení: Ing. Ctibor Hůlka na základě plné moci
 IČO: 27642411
 DIČ: CZ399000797
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze Oddíl C, vložka 120996
 bankovní spojení: KB
 č. účtu: 35-7899980247-0100
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Ctibor Hůlka
 tel. oprávněné osoby: 605 205 324
 e-mail: ctibor.hulka@dek-cz.com
 mobilní číslo: 605 205 324

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.5.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. D2021-050484 ve znění Dodatku č.1, ze dne 8.10.2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „**Stavební úpravy MKZ Mařatice**“
- 2.2. V souladu s článkem 14.1. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla a ceny, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

3.1. Ke změně rozsahu projektové dokumentace dochází:

- z důvodu požadavku správce inženýrských sítí (SVK Uherské Hradiště) na řešení regulovaného odtoku dešťové vody (akumulační nádrž) a doplnění nové vodovodní šachty.
- z důvodu požadavku na doplnění návrhu řešení odvětrávaného kanálu za sociálním zařízením včetně statického výpočtu

Článek 5. Cena za předmět díla s v odstavci 5.1. ruší a nahrazuje novým v následujícím znění:

5.1 Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí

Původní cena bez DPH	357 000 Kč
Cena víceprací bez DPH	38 800 Kč
Cena celkem bez DPH	395 800 Kč
Celkem DPH 21%	83 118 Kč
Cena včetně DPH	478 918 Kč

Z toho

5.1.1 Cena za provedení průzkumných prací

Cena bez DPH	77 000 Kč
Výše DPH	16 170 Kč
Cena včetně DPH	93 170 Kč

5.1.2 Společná dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)

Původní cena bez DPH	168 000 Kč
Cena víceprací bez DPH	38 800 Kč
Nová cena bez DPH	206 800 Kč
Původní DPH 21%	35 280 Kč
Nová výše DPH 21%	43 428 Kč
Původní cena včetně DPH	203 280 Kč
Nová cena včetně DPH	250 228 Kč

5.1.2 Dokumentace provedení stavby (DPS)

Cena bez DPH	112 000 Kč
Výše DPH	23 520 Kč
Cena včetně DPH	135 520 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 946/65/RM/2021-~~RM/2018~~ ze dne 10.5.2021.

V Uherském Hradišti dne 10-06-2022


V Praze dne 3.6.2022



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Ctibor Hůlka
ředitel



B