



MDOBP009JD3R

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.05.2022 na akci****„Oprava povrchu v ulici Přemyslova, Dobříš“**

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar; e-mail: melichar@mestodobris.cz; tel.: 606 726 198,
ve věcech projektových – Mgr. Julie Peterková, projektová manažerka;
e-mail: peterkova@mestodobris.cz; tel.: 773 643 734

na straně jedné jako **objednatel**

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa: Žižkova 150, 261 01 Příbram IX
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH)
zastoupení: David Müller a Ing. Vlastimil Ptáček, v zast. plné moci z 16.12.2021
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B7634
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 112071233/0300
kontaktní osoby: David Müller, tel.: 606 764 399, e-mail: david.muller@strabag.com
na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 02.05.2022 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 17/115/2022/RM dne 26.04.2022 na stavební práce „**Oprava povrchu v ulici Přemyslova, Dobříš**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku havarijního stavu a nutné opravy teplovodu, kterou provede společnost Energie AG Kolín a.s., dohodly na následující změně smlouvy:

1) Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce nejpozději do 31.07.2022, za předpokladu dokončení prací společností Energie AG Kolín a.s. do 08.07.2022.

2) Ustanovení článku VII odst. 7 smlouvy (Předání a převzetí díla) nově zní:

Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací objednateli nejpozději do data dle čl. III odst 3.

3) Ustanovení článku VII odst. 8 smlouvy (Předání a převzetí díla) nově zní:

Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady a jediné nedodělky nejpozději do data dle čl. III odst 3.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

Přezkoumal:

V Dobříši
Za objednatele

V Praze
Za zhotovitele

- 9 -06- 2022