

Č.j.: VS-162-75/ČJ-2021-8001PR

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Vazební věznice Praha Ruzyně – Oprava kabelové přípojky NN z rozvodny NN do ÚK“, č.j.: VS-162-58/ČJ-2021-8001PR ze dne 21.10.2021

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

ČR - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01. 02. 2018

č.j.: VS-52839-20/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka, LL. M.,

ředitel Vazební věznice Praha Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, příhrádka 07, 160 00 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. [REDACTED]

ID DS: 6ezd4v8

(dále jen „objednatel“)

a

SYZA s.r.o.

se sídlem Třeбенice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 85466

jejímž jménem jedná Bc. Jiří Čermák - jednatel

IČ: 03567834

DIČ: CZ03567834

bankovní spojení: Moneta Money Bank, č. ú.: [REDACTED]

ID DS: t54sep9

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Výše uvedenou smlouvou o dílo č.j.: VS-162-58/ČJ-2021-8001PR ze dne 21.10.2021 (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „Vazební věznice Praha Ruzyně – Oprava kabelové přípojky NN z rozvodny NN do ÚK“ (dále jen „dílo“) v souladu s výzvou objednatele k podání nabídek a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu.

Hlavní požadavky na realizaci díla dle smlouvy byly následující:

- pro novou přípojku budou instalovány jističe dle čl. 3. 2. PD (pokud nebude požadována z provozních důvodů selektivita, je možné nastavení spouště v RK na hodnotu 500A)
- přívodní vedení bude nové v provedení 2×AYKY 3J×185+95 a budou vedeny ve trase dle výkresu PD
- instalace přívodních kabelů musí být provedena dle podmínek pro kladení paralelních kabelů
- minimální vzájemná vzdálenost paralelních kabelů v zemi bude 250 mm, ve vzduchu pak 25mm
- minimální poloměr ohybu kabelu AYKY 3J×185+95 bude 564 mm
- paralelní kabely 2×AYKY 3J×185+95 budou vedeny v rozvodně kabelovým kanálem, dále výkopem v zemi do přístavku objektu archivu. Zde budou vyvedeny pod strop, a ve vyznačené trase dle výkresu PD uloženy na perforovaných kabelových žlebech ochozem objektu A, až do objektu C
- spolu s napájecími kabely bude veden vodič CYA 70, pro uzemnění RK a stíněný kabel pro regulaci zátěže. Regulátor zátěže je stávající, umístěný v R NN – TS. Stínění kabelu bude připojeno k uzemnění
- v celé trase bude regulační kabel veden v dostatečné vzdálenosti od kabelů napájecích (za dostatečnou vzdálenost lze považovat pro tento případ vzdálenost 30 mm)
- označování – kabely budou označeny číslem obvodu na začátku a na konci kabelové trasy
- uložení kabelů v zemi bude provedeno dle řezu ve výkresu PD,

s tím, že všechny venkovní kabelové rozvody vedené pod zemí musí svým provedením odpovídat požadavkům ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52.

V průběhu realizace díla však bylo zjištěno, že pro zdárné dokončení díla je nutné provést další práce, které ve smlouvě nebyly uvedeny (vícepráce), a naopak provedení některých prací není potřebné (méněpráce).

V souladu s čl. III. odst. 4 a čl. XVII. odst. 4 smlouvy proto uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j.: VS-162-58/ČJ-2021-8001PR ze dne 21.10.2021 (dále jen „dodatek“).

III. Změna čl. III.

Čl. 3. – Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje následovně:

„Předmětem díla jsou dále výkony uvedené v Informačním rozpočtu ze dne 22.11.2021, vypracovaném zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem (dále jen „informační rozpočet“), který je přílohou tohoto dodatku, a to výkony uvedené pod položkami: 1, 5, 7, 9, 12a, 12b, 12c a položka 12d.

Předmětem díla dále nejsou výkony uvedené v informačním rozpočtu pod položkami: 3, 4, 6, 10, 11, 19 a položka 20.“

IV. Změna čl. V.

Dle čl. V. – Cena díla, odst. 2 smlouvy *„Případné vícepráce, nutné ke zdárnému zhotovení díla, budou provedeny až po jejich ocenění a odsouhlasení objednatelem. Oceněny budou především podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Nejsou-li takové práce v nabídce*

obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací, a to jako cena nejvýše přípustná. Nejsou-li takové práce v těchto cenících obsaženy, budou oceněny dohodou. Případně neprovedené práce (méněpráce) budou zjištěny na základě porovnání mezi skutečným provedením a rozsahem prací dle nabídky zhotovitele pro předmět díla. Neprovedené práce budou oceněny podle ceny uvedené v nabídce a cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku bude o tuto hodnotu snížena.

Dle informačního rozpočtu činí celková cena víceprací 47.435,00 Kč bez DPH (slovy: čtyřicetsedmtisícčtyřistatřicetpět korun českých), tedy 57.396,35 Kč vč. 21% DPH (slovy: padesátsedmtisícčtyřstadevadesátšest a 35/100 korun českých).

Dle informačního rozpočtu činí celková cena méněprací 81.103,00 Kč bez DPH (slovy: osmdesátjednatísícjednostotři korun českých), tedy 98.134,63 Kč vč. 21% DPH (slovy: devadesátosmtisícjednostotřicetčtyři a 63/100 korun českých).

Při započtení osou uvedených částek je tak výsledná cena díla nižší o 33.668,00 Kč bez DPH (slovy: třicettřítisícšestsetšedesátosm korun českých), tedy o 40.738,28 Kč vč. 21% DPH (slovy: čtyřicettisícsemdsetřicetosm a 28/100 korun českých).

Cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 smlouvy tak bude snížena o částku 33.668,00 Kč bez DPH (slovy: třicettřítisícšestsetšedesátosm korun českých), tedy o 40.738,28 Kč vč. 21% DPH (slovy: čtyřicettisícsemdsetřicetosm a 28/100 korun českých).

V.

Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání čl. III., čl. V. další články smlouvy o dílo č.j.: VS-162-58/ČJ-2021-8001PR ze dne 21.10.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - Informační rozpočet ze dne 20.10.2021.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
5. Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

30.11.2021

06.12.2021

V Praze dne
za objednatele:

V Třebenicích dne
za zhotovitele:

.....

.....

Vrchní rada
plk. Mgr. Tomáš HŮLKA, LL. M.
ředitel vazební věznice

Bc. Jiří ČERMÁK
jednatel společnosti

v.r.

v.r.