

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo, ze dne 18.5.2022

na stavební práce pod názvem:

**„Úprava velké tělocvičny na ZŠ T. G. Masaryka Písek“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany:

1.1 **Objednatel:** **Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24**

IČO: 70943150  
DIČ: CZ70943150  
Sídlo: Čelakovského 24, Pražské Předměstí, 397 01 Písek  
Telefon: +420 380 425 343  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 7592500237/0100  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Kothánkem, ředitelem

v dalším nazýváán také jen jako „**objednatel**“

1.2 **Zhotovitel:** **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**

IČO: 25560191  
DIČ: CZ25560191  
Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín  
Telefon:  
Peněžní ústav:  
Č. účtu:  
Zastoupený: Marek Bainer, jednatel společnosti

v dalším nazýváán také jen jako „**zhotovitel**“

V souladu s článkem **12 Všeobecná ustanovení** ve smlouvě o dílo ze dne 18.5.2022 uzavírají smluvní strany Dodatek č.1. Zástupci obou smluvních stran uvedeni v článku **1. Smluvní strany**, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

## **2. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změnový list, kterým se provádí změna ve způsobu montáže a specifikace sportovní podlahy. Cenová kompenzace je uvedena v rozpočtu a změnovém listu. Výše rozpočtu se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Účastníci prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: ZL č. 1

č. 2: Položkový rozpočet – méněpráce

č. 2 Položkový rozpočet – vícepráce

č. 4: Technický list podlahy

Ve Zlíně, dne  
za zhotovitele:

V Písku, dne  
za objednatele:

---

Marek Binar, jednatel společnosti

---

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel