

DODATEK č.1

ke

Smlouvě o dílo

„Oprava vozovky silnice III/2639 Markvartice – Janská – sesuv vozovky“

číslo smlouvy objednatele: V/1015/2021/DC

číslo smlouvy zhotovitele: 212001

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Libor Tačner, ředitel

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

ZEMPRA DC s.r.o.

se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

Zapsán: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 19995

Zastoupen: Ing. Radek Mrázek, MBA – jednatel

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět dodatku: Doba plnění

1. Článek III. Doba plnění, odstavec 2. Termín dokončení díla dle Smlouvy o dílo se prodlužuje z původního termínu 31. 07. 2022 na nový termín dokončení **do 30. 09.2022.**
Termín dokončení se prodlužuje z důvodu nejistoty finančního krytí u investora stavby.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou Smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Dubí, dne

V Děčíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
Ing. Radek Mrázek
jednatel