



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 2. (0053/2016/ORM/2)

ke smlouvě o dílo č. 0053/2016/ORM ze dne 19.09. 2016

„Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm“
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll a Radomír Šnejdrla

tel.: 571 661 108 a 571 661 123

e-mail: moll.or@roznov.cz a snejdrla.or@roznov.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Rožnov p.R.

č. účtu: 249738406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

2. RADEKOV spol. s r.o.

se sídlem: U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 41035933

DIČ: CZ 41035933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka: 1885

zastoupen: Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Josef Smutek, 607 524 107

bankovní spojení: : KB, a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): : 6830330217/0100

tel.: : 571605296

e-mail: radekov@radekov.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou stavební práce (dále jen „vícepráce“) a nerealizované stavební práce (dále jen „méněpráce“) k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm**“. Vícepráce i méněpráce jsou součástí veřejné zakázky na stavební práce, jejichž realizaci sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 19. 09. 2016, objednatelovo č. smlouvy 0053/2016/ORM (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je realizace prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Předmětem dodatku je dále změna předmětu plnění z důvodu méněprací vyvolaných v průběhu realizace díla.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, na změně předmětu plnění uvedeného čl. II. smlouvy o dílo a úpravě ceny sjednané v čl. IV. smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení víceprací vyvolaných v průběhu realizace díla a neprovedení méněprací v průběhu realizace díla.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. XV., odst. 19 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2., jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v **dobře a montáži trezorových dveří v I. bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1143-1** v rozsahu daném **změnovým listem ZL 05** v celkové ceně **20.420,- Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 5.
 - 3.2. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající ve **výměně plynových kotlů** v rozsahu daném **změnovým listem ZL 06** v celkové ceně **158.340,- Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 6.
 - 3.3. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v **provedení kazetového podhledu v místn. č. 216B** v rozsahu daném **změnovým listem ZL 07** v celkové ceně **6.645,- Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 7.
 - 3.4. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v **provedení propojů ZTI a ÚT** v rozsahu daném **změnovým listem ZL 08** v celkové ceně **22.766,- Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 8.
 - 3.5. Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce spočívající v **osazení sprchových koutů v II. NP** v rozsahu daném **změnovým listem ZL 09** v celkové ceně **19.116,- Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 9.
 - 3.6. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v **provedení prací chybějících v položkovém rozpočtu stavební části** v rozsahu daném **změnovým listem ZL 10** v celkové, ceně **23.930,- Kč bez DPH** v Položkovém rozpočtu 10.
 - 3.7. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v **provedení prací chybějících v položkovém rozpočtu části elektro** v rozsahu daném **změnovým listem ZL 11** v celkové, ceně **24.854,- Kč bez DPH** v Položkovém rozpočtu 11.
 - 3.8. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v **provedení prací chybějících v položkovém rozpočtu části slaboproud** v rozsahu daném **změnovým listem ZL 12** v celkové, ceně **21.083,- Kč bez DPH** v Položkovém rozpočtu 12.
 - 3.9. Změnou rozsahu prací dle čl. II. odst. 3 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. IV odst. 1. smlouvy o dílo ve výši **5.683.767,- Kč bez DPH** (ve znění dle dodatku č. 1 5.740.456,00 Kč bez DPH) **zvýší o 258.922,- Kč bez DPH.**
 - 3.10. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	5.683.767,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č 1 bez DPH	5.740.456,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2	278.038,00 Kč
Cena méně prací bez DPH dle dodatku č. 2	19.116,00 Kč

Celková nová cena díla bez DPH	5.999.378,00 Kč
DPH (21%)	1.259.869,38 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 7.259.247,38 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 3.11. Podrobnější vymezení změn vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.1. až 3.8. tohoto dodatku je uvedeno ve změnovém listě ZL 05 až ZL 12 a Položkovém rozpočtu 5 až 12.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne **07. 04. 2017** usnesením č. **1400/171**.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list ZL 5 až ZL 12 a Položkový rozpočet 5 až 12.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p.R., dne 11.4......2017


V Rožnově p. R., dne 18.4......2017



za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



za zhotovitele
Ing. Antonín Hadač
jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 05

Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm Datum: 3.4.2017

Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci: Příloha ZL

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Příloha ZL

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Navýšení ceny trezorových dveří**Popis a zdůvodnění změny:** Po přezkoumání projektové dokumentace bylo zjištěno, že navržené vnitřní dřevěné bezpečnostní dveře 9/L nesplňují požadavky nařízení vlády č.503/2005 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení a přechovávání zbraní nebo střeliva, o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění Nař. vlády č. 347/2003Sb. Z tohoto důvodu byly nahrazeny trezorovými dveřmi v I. bezpečnostní třídě (50 Ru) dle normy ČSN EN 1143-1.

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

investor



Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasí bez připomínek

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí bez připomínek

Příloha : specifikace provedených prací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933	
Změnový list vystavil:	Josef Smutek	
Datum:	3.4.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Navýšení ceny trezorových dveří</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po přezkoumání projektové dokumentace bylo zjištěno, že navržené vnitřní dřevěné bezpečnostní dveře 9/L nesplňují požadavky nařízení vlády č.503/2005 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení a přechovávání zbraní nebo střeliva, o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění Nař. vlády č.347/2003Sb. Z tohoto důvodu byly nahrazeny trezorovými dveřmi v I. bezpečnostní třídě (50 Ru) dle normy ČSN EN 1143-1.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	20.420,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 20.420,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šneidra	Podpis zmocněnce zhotovitele: Josef Smutek	
		
Datum: 3.4.2017	Datum: 3.4.2017	

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Navýšení ceny trezorových dveří	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	Navýšení ceny trezorových dveří		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5011572-1	Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	20 420	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	20 420	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	20 420	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	20 420	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	20 420 Kč
DPH	21,0 %	4 288 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		24 708 Kč

Poznámka :


Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet :	11
Objekt :	05 Navýšení ceny trezorových dveří		Navýšení ceny trezorových dveří

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	-17 500	0	0	0
767 Navýšení ceny trezorových dveří	0	37 920	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	20 420	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 420	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 420	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 420	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 420	0
Zařízení staveniště	0	0,0	20 420	0
Provoz investora	0	0,0	20 420	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	20 420	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 420	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.102	Rozpočet: 11
Objekt :	05 Navýšení ceny trezorových dveří	Navýšení ceny trezorových dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766669003V00	D+M dveře vnitřní bezpečnostní tř. 5, 800x1970 mm vč. elektromechanického zámku, kování a zárubně	soubor	-1,00	17 500,00	-17 500,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-17 500,00
Díl: 767		Navýšení ceny trezorových dveří				
2	01	Trezorové dveře	ks	1,00	37 920,00	37 920,00
	Celkem za	767 Navýšení ceny trezorových dveří				37 920,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 06

Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm Datum: 3.4.2017

Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci: Příloha ZL

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Příloha ZL

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Výměna plynových kotlů

Popis a zdůvodnění změny: Stávající kotle Thermona, typ Therm 23 LXZ z r. 1998 jsou na hranici životnosti a na hlavní komponenty těchto kotlů již nejsou k dispozici náhradní díly z důvodu ukončení výroby těchto typů. Kotle jsou již v provozu 19 let, přičemž jejich obvyklá životnost se pohybuje v rozmezí 14-17 let. Současný tepelný výkon kotlů již nevyhoví podmínkám nově uspořádaného provozu (zejména s ohledem na dodávku TUV).

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

investor



Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasí bez připomínek

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí bez připomínek

Příloha : specifikace provedených prací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933	
Změnový list vystavil:	Josef Smutek	
Datum:	3.4.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výměna plynových kotlů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající kotle Thermona, typ Therm 23 LXZ z r. 1998 jsou na hranici životnosti a na hlavní komponenty těchto kotlů již nejsou k dispozici náhradní díly z důvodu ukončení výroby těchto typů. Kotle jsou již v provozu 19 let, přičemž jejich obvyklá životnost se pohybuje v rozmezí 14-17 let. Současný tepelný výkon kotlů již nevyhoví podmínkám nově uspořádaného provozu (zejména s ohledem na dodávku TUV).</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	158.340,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 158.430,-,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šneidra	Podpis zmocněnce zhotovitele: Josef Smutek	
		
Datum: 3.4.2017	Datum: 3.4.2017	

Ověřil:



Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
06	Výměna plynových kotlů	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
5011572-1	Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-16 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	174 840	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	158 340	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		158 340	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		158 340	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	158 340 Kč
DPH	21,0 %	33 251 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		191 591 Kč

Poznámka :


Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet :	11
Objekt :	06 Výměna plynových kotlů		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
738 Demontáže	-16 500	0	0	0	0
731 Kotelny	0	107 140	0	0	0
732 Rozvaděč MaR vč.interface,teplotní sondy,vč	0	67 700	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-16 500	174 840	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	158 340	0
Oborová přírážka	0	0,0	158 340	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	158 340	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	158 340	0
Zařízení staveniště	0	0,0	158 340	0
Provoz investora	0	0,0	158 340	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	158 340	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	158 340	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.102	Rozpočet: 11
Objekt :	06 Výměna plynových kotlů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 738 Demontáže						
1	950009008V00	Demontáž, úprava a zpětná montáž komín. potrubí	soubor	-1,00	1 500,00	-1 500,00
2	R pol	Připojení stav.plynového kotle na AZ úprava rozvod včetně reg.prvků a řízení systému (dod.a montáž)	soubor	-1,00	15 000,00	-15 000,00
Celkem za 738 Demontáže						-16 500,00
Díl: 731 Kotelny						
3	01	Plynový kondenzační kotel THERM 28 KD.A	ks	2,00	36 650,00	73 300,00
4	02	Kouřovod turbo pro kotle THERM 28 KD.A pr.80/125 "C" spotřebič	cel	1,00	19 900,00	19 900,00
5	03	Montáž kotlů vč.armatur,kul.kohouty,filtry	cel	1,00	12 950,00	12 950,00
6	04	Demontáž a likvidace komínu	cel	1,00	990,00	990,00
Celkem za 731 Kotelny						107 140,00
Díl: 732 Rozvaděč MaR vč.interface,teplotní sondy,vodivost.						
7	01	Rozvaděč MaR	ks	1,00	34 500,00	34 500,00
8	02	Interface ACE IU 04.10 a IU05	ks	1,00	2 070,00	2 070,00
9	03	Servopohony ARA 639	ks	1,00	13 823,00	13 823,00
10	04	Teplotní sondy s kabelem	ks	1,00	830,00	830,00
11	05	Vodivostní sonda	ks	1,00	207,00	207,00
12	06	Havarijní termostat kotelny 24V	ks	1,00	1 050,00	1 050,00
13	07	Tlakový spínač KPI 35	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
14	08	Únik plynu	ks	1,00	1 620,00	1 620,00
15	09	Montáž uvedení do provozu	ks	1,00	12 100,00	12 100,00
Celkem za 732 Rozvaděč MaR vč.interface,teplotní sondy,vodivost.						67 700,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 07

Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm Datum: 3.4.2017

Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci: Příloha ZL

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Příloha ZL

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Kazetový pohled v m.č. 216B**Popis a zdůvodnění změny:** V místnosti číslo 216B byl navržen kazetový pohled z důvodu nových rozvodů vody a kanalizace, které vedou pod stropem a byly součástí rekonstrukce podkrovních prostor. Pohled byl navržen, aby tyto rozvody zakryl.

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

investor



Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasí bez připomínek

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí bez připomínek

Příloha : specifikace provedených prací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933	
Změnový list vystavil:	Josef Smutek	
Datum:	3.4.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kazetový podhled v m.č. 216B</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V místnosti číslo 216B byl navržen kazetový podhled z důvodu nových rozvodů vody a kanalizace, které vedou pod stropem a byly součástí rekonstrukce podkrovních prostor. Podhled byl navržen, aby tyto rozvody zakryl.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
2.095,- Kč	8.740,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 6.645,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šneidra	Podpis zmocněnce zhotovitele: Josef Smutek	
		
Datum: 3.4.2017	Datum: 3.4.2017	

Ověřil:



Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Varianta 1- Pohled kazetový	JKSO
Objekt			SKP
07	Pohled		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
5011572-1	Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-1 288	Zřízení výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	7 933	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	6 645	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		6 645	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		6 645	Ostatní náklady celkem 0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		6 645 Kč
DPH	21,0 %		1 396 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 041 Kč

Poznámka :


Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet :	11
Objekt :	07 Podhled	Varianta 1-	Podhled kazetový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-1 288	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	8 740	0	0	0
784 Malby	0	-806	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 288	7 933	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 645	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 645	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 645	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 645	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 645	0
Provoz investora	0	0,0	6 645	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 645	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 645	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.102	Rozpočet: 11
Objekt :	07 Podhled	Varianta 1- Podhled kazetový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	-16,97	75,90	-1 288,02
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní				-1 288,02
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
2	767587001R00	Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	16,97	515,00	8 739,55
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				8 739,55
Díl: 784		Malby				
3	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-16,97	13,30	-225,70
4	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	-16,97	34,20	-580,37
		Celkem za 784 Malby				-806,08



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 08

Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ: 41035933			
Investor:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Datum: 3.4.2017		
Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>

Odkazy	na specifikaci:	Příloha ZL
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Příloha ZL
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: ZTI + ÚT

Popis a zdůvodnění změny: Vícepráce vznikly z důvodu nutnosti provizorního přepojování a napojování kanceláří a pracovišť ve 2.NP budovy městské policie, které musely být v provozuschopnosti při současné rekonstrukci 1.NP. Tyto práce a materiál nebyly zahrnuty v původním rozpočtu stavby.


Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>

Oznámení vydává:

investor

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:


souhlasí bez připomínek



.....

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí bez připomínek

.....

Příloha : specifikace provedených prací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933	
Změnový list vystavil:	Josef Smutek	
Datum:	3.4.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZTI + ÚT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vícepráce vznikly z důvodu nutnosti provizorního přepojování a napojování kanceláří a pracovišť ve 2.NP budovy městské policie, které musely být v provozuschopnosti při současné rekonstrukci 1.NP. Tyto práce a materiál nebyly zahrnuty v původním rozpočtu stavby.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	22.766,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 22.766,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šnejdra	Podpis zmocněnce zhotovitele: Josef Smutek	
		
Datum: 3.4.2017	Datum: 3.4.2017	

Ověřil:



Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	ZTI+ÚT	JKSO
Objekt			SKP
08	ZTI+ÚT		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
5011572-1	Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	22 766	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	22 766	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	22 766	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	22 766	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	22 766 Kč
DPH	21,0 %	4 781 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		27 547 Kč

Poznámka :


Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet :	11
Objekt :	08 ZTI+ÚT		ZTI+ÚT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	11 982	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	10 784	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	22 766	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	22 766	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 766	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	22 766	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 766	0
Zařízení staveniště	0	0,0	22 766	0
Provoz investora	0	0,0	22 766	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	22 766	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	22 766	0
CELKEM VRN				0





Položkový rozpočet

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.102	Rozpočet: 11	ZTI+ÚT
Objekt :	08 ZTI+ÚT		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	722172332R00	Potrubí z PPR D 25x4,2 mm	m	12,00	251,00	3 012,00
2	722181211RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	12,00	54,70	656,40
3	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	12,00	9,00	108,00
4	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	12,00	11,00	132,00
5	72201	Kohout plastový PP-R D 20	ks	12,00	202,00	2 424,00
6	72202	Kohout plastový PP-R D 25	ks	2,00	254,00	508,00
7	72203	Práce	hod	20,00	250,00	5 000,00
8	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	118,40	1,20	142,08
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				11 982,48
Díl: 733		Rozvod potrubí				
9	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	12,00	394,50	4 734,00
10	73301	Spojovací materiál	cel	1,00	550,00	550,00
11	73302	Montáž napojení včetně materiálu	cel	1,00	5 500,00	5 500,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				10 784,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933		
Investor:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Datum: 3.4.2017	
Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Příloha ZL	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Příloha ZL	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Sprchové kouty			
Popis a zdůvodnění změny: Na žádost uživatele objektu nebudou sprchové kouty provedeny ze sprchové vaničky a posuvných sprchových dveří, ale vanička bude dlážděná v kombinaci se sprchovým závěsem.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
		investor	
		
Stanovisko technického dozoru stavby:		[redacted]	
		souhlasí bez připomínek	
		
Stanovisko projektanta stavby:			
		souhlasí bez připomínek	
		
Příloha : specifikace provedených prací			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933	
Změnový list vystavil:	Josef Smutek	
Datum:	3.4.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sprchové kouty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na žádost uživatele objektu nebudou sprchové kouty provedeny ze sprchové vaničky a posuvných sprchových dveří, ale vanička bude dlážděná v kombinaci se sprchovým závěsem.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-29.355,- Kč	10.239,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-19.116,-Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Radomír Šneidrla	Josef Smutek	
		
Datum: 3.4.2017	Datum: 3.4.2017	

Ověřil:



Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Sprchové kouty	JKSO	
Objekt			SKP	
09		Sprchové kouty	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5011572-1		Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	8 174	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-27 291	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-19 116	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-19 116	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-19 116	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		-19 116 Kč
DPH	21,0 %		-4 014 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-23 130 Kč

Poznámka :


Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet :	11
Objekt :	09 Sprchové kouty	Sprchové kouty	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	8 174	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	-29 355	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 064	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 174	-27 291	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-19 116	0
Oborová přírážka	0	0,0	-19 116	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-19 116	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-19 116	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-19 116	0
Provoz investora	0	0,0	-19 116	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-19 116	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-19 116	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.102	Rozpočet: 11	
Objekt :	09 Sprchové kouty		Sprchové kouty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,60	2 880,00	7 488,00
2	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,60	264,00	686,40
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				8 174,40
Díl: 725		Zařizovací předměty				
3	721223423RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm	kus	3,00	839,00	2 517,00
4	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	-3,00	1 140,00	-3 420,00
5	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	-3,00	938,00	-2 814,00
6	PC 03	Vanička sprchová z litého mramoru 900x900 mm	ks	-3,00	3 244,00	-9 732,00
7	PC 04	Dveře sprchové posuvné, trojdílné š. 900 mm	ks	-3,00	5 099,00	-15 297,00
8	PC 05	Sifon vaničkový	ks	-3,00	203,00	-609,00
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				-29 355,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
9	597642030	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm	m2	2,60	350,00	910,00
10	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,60	346,50	900,90
11	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,60	9,90	25,74
12	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	2,60	55,00	143,00
13	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	2,60	24,70	64,22
14	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	20,44	1,00	20,44
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				2 064,30

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 10

Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm Datum: 3.4.2017

Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci: Příloha ZL

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Příloha ZL

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Chybějící položky v rozpočtu stavební části**Popis a zdůvodnění změny:** Po přezkoumání smluvního položkového rozpočtu a projektové dokumentace byly zjištěny chybějící položky v rozpočtu. Tyto položky je nutné provést pro řádné dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

investor



Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasí bez připomínek

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí bez připomínek

Příloha : specifikace provedených prací

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 10</i>
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933	
Změnový list vystavil:	Josef Smutek	
Datum:	3.4.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Chybějící položky v rozpočtu stavební části</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po přezkoumání smluvního položkového rozpočtu a projektové dokumentace byly zjištěny chybějící položky v rozpočtu. Tyto položky je nutné provést pro řádné dokončení díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	23.930,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 23.930,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šneidra	Podpis zmocněnce zhotovitele: Josef Smutek	
		
Datum: 3.4.2017	Datum: 3.4.2017	



Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Chybějící položky v rozpočtu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
10	Chybějící položky v rozpočtu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5011572-1	Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 430	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	17 500	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	23 930	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		23 930	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		23 930	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			23 930 Kč
DPH	21,0 %			5 025 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM				28 955 Kč

Poznámka :

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet :	11
Objekt :	10 Chybějící položky v rozpočtu	Chybějící položky v rozpočtu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů	1 964	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 466	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	17 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 430	17 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 930	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 930	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 930	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 930	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 930	0
Provoz investora	0	0,0	23 930	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 930	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 930	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.102	Rozpočet: 11
Objekt :	10 Chybějící položky v rozpočtu	Chybějící položky v rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	622421492R00	Okenní lišta	m	7,70	177,30	1 365,21
2	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	3,00	1,00	3,00
3	60775524	Parapet interiér PVC šíře 350mm	m	3,00	198,52	595,56
		Celkem za 64 Výplně otvorů				1 963,77
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm, tloušťka zdiva 0,45m	ks	5,00	893,25	4 466,25
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				4 466,25
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
5	766669002V00	D+M dveře vnitřní bezpečnostní tř. 3, 800x1970 mm vč. el. propouštěcího zámku, kování a zárubně	soubor	1,00	17 500,00	17 500,00
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				17 500,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 11

Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm Datum: 3.4.2017

Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: Příloha ZL

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Příloha ZL

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změny: Bylo zjištěno, že ve smluvním rozpočtu chybí položky související s dodávkou a montáží ventilátorů na toaletách ve 2.NP. Tyto ventilátory je nutné dodat pro potřebné odvětrání toalet. Dále byl naprojektován nedostatečný počet zásuvek v prostoru kuchyňských linek. Z důvodu množství používaných kuchyňských spotřebičů a jejich nároků na odběrnou síť bylo nutno tyto zásuvky doplnit.

Počet připojených listů specifikací: 6

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

investor



Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasí bez připomínek

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí bez připomínek

Příloha : specifikace provedených prací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933		
Změnový list vystavil:	Josef Smutek		
Datum:	3.4.2017		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Elektroinstalace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Bylo zjištěno, že ve smluvním rozpočtu chybí položky související s dodávkou a montáží ventilátorů na toaletách ve 2.NP. Tyto ventilátory je nutné dodat pro potřebné odvětrání toalet. Dále byl naprojektován nedostatečný počet zásuvek v prostoru kuchyňských linek. Z důvodu množství používaných kuchyňských spotřebičů a jejich nároků na odběrnou síť bylo nutno tyto zásuvky doplnit.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	24.854,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 24.854,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šneidrlík	Podpis zmocněnce zhotovitele: Josef Smutek		
			
Datum: 3.4.2017	Datum: 3.4.2017		

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Elektroinstalace	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
11	Elektroinstalace		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
5011572-1	Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	24 854	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	24 854	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	24 854	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	24 854	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		24 854 Kč
DPH	21,0 %		5 219 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			30 073 Kč

Poznámka :

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet :	11
Objekt :	11 Elektroinstalace	Elektroinstalace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dotávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	24 854	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	24 854	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	24 854	0
Provoz investora	0	0,0	24 854	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	24 854	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 854	0
GELKEM VRN				0




Položkový rozpočet

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.102	Rozpočet: 11
Objekt :	11 Elektroinstalace	Elektroinstalace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	01	Elektroinstalace viz.přílož.rozpočet	cel	1,00	24 854,00	24 854,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				24 854,00




Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Vícepráce Městská policie R.p.R.
Projekt	Elektroinstalace
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Jarolík
Kontroloval	
Datum	28.3.2017
Zpracovatel	RADEKOV spol. s r.o., Rožnov p. R.
CÚ	2017
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, náierů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1 sazba DPH % - i pro přírůžky rekapitulace	21
2 sazba DPH %	15



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		12 046,80
Montáž - práce		11 400,00
Mezisoučet 1	0,00	23 446,80
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 406,81
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	24 853,61
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		24 853,61
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		24 854 Kč
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Doplnění zásuvky v přizemí								
Lišta vkládací 17x17	m	2,00	16,20	32,40		0,00	16,20	32,40
CYKY J 3x2,5mm	m	12,00	15,40	184,80		0,00	15,40	184,80
Jednod. zásuvka tango 230V, 2P+PE, komplet	ks	1,00	112,60	112,60		0,00	112,60	112,60
Krabice přístrojová na povrch pro Tango	ks	1,00	21,50	21,50		0,00	21,50	21,50
Montáž a zapojení	hod	4,00		0,00	285,00	1 140,00	285,00	1 140,00
Doplnění ventilátorů								
CYKY O 3x1,5	m	6,00	9,90	59,40		0,00	9,90	59,40
CYKY J 5x1,5	m	9,00	15,90	143,10		0,00	15,90	143,10
Krabice přístrojová KP 68 1901	ks	4,00	5,20	20,80		0,00	5,20	20,80
Tlačítko 10A, 230V, Tango, komplet	ks	4,00	137,70	550,80		0,00	137,70	550,80
Ventilátor s doběhem pro potrubí 150, DECOR 300 CRZ	ks	2,00	2 569,00	5 138,00		0,00	2 569,00	5 138,00
Ventilátor s doběhem pro potrubí 125, DECOR 200 CRZ	ks	2,00	1 667,00	3 334,00		0,00	1 667,00	3 334,00
Montáž a zapojení vč. sekání drážek	hod	24,00		0,00	285,00	6 840,00	285,00	6 840,00
Doplnění zásuvkových okruhů do kuchyně								
CYKY J 3x2,5	m	51,00	15,40	785,40		0,00	15,40	785,40
Sekání drážek	m	20,00	27,00	540,00		0,00	27,00	540,00
Krabice přístrojová KP 68	ks	4,00	5,20	20,80		0,00	5,20	20,80
Jednod. zásuvka tango 230V, 2P+PE, komplet	ks	2,00	112,60	225,20		0,00	112,60	225,20
Dvoj. zásuvka tango 230V, 2x(2P+PE), komplet	ks	2,00	128,00	256,00		0,00	128,00	256,00
Jistič 16A/1	ks	2,00	86,00	172,00		0,00	86,00	172,00
Montáž a zapojení vč. úpravy rozvaděče	hod	12,00		0,00	285,00	3 420,00	285,00	3 420,00
Podružný materiál								
	kpl	1,00	450,00	450,00		0,00	450,00	450,00
Elektromontáže - celkem				12 046,80		11 400,00		23 446,80



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 12

Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o./IČ: 41035933

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm Datum: 3.4.2017

Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci: Příloha ZL

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Příloha ZL

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Slaboproud

Popis a zdůvodnění změny: Tyto vícepráce vznikly z důvodu chybějících položek ve výkazu výměr. Konvertor RS485/ETH – slouží pro připojení přístupové jednotky do počítačové sítě. Bez něj nejde vzdáleně na jednotku přistupovat. Dále je špatně spočítaný počet měřených kabelů. Ve výkazu je 52ks. Počet zásuvek 38ks x 2 jelikož má každá dva kabely a chybí propojení mezi rozvaděčem 3NP a 1NP tj. 24kabelů a mezi rozvaděčem 2NP a 1NP také 24 kabelů, Celkem je nutno provést 76+24+24=124ks měření. Také byla provedena navíc nová kabeláž včetně konektorování v patch panelu pro datové zásuvky. Veškeré tyto úpravy bylo nutné provést z důvodu správné funkčnosti systému.

Počet připojených listů specifikací: 10

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

investor



Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasí bez připomínek

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí bez připomínek

Příloha : specifikace provedených prací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933	
Změnový list vystavil:	Josef Smutek	
Datum:	3.4.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Slaboproud</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Tyto vícepráce vznikly z důvodu chybějících položek ve výkazu výměr. Konvertor RS485/ETH – slouží pro připojení přístupové jednotky do počítačové sítě. Bez něj nejde vzdáleně na jednotku přistupovat. Dále je špatně spočítaný počet měřených kabelů. Ve výkazu je 52ks. Počet zásuvek 38ks x 2 jelikož má každá dva kabely a chybí propojení mezi rozvaděčem 3NP a 1NP tj. 24kabelů a mezi rozvaděčem 2NP a 1NP také 24 kabelů, Celkem je nutno provést 76+24+24=124ks měření. Také byla provedena navíc nová kabeláž včetně konektorování v patch panelu pro datové zásuvky. Veškeré tyto úpravy bylo nutné provést z důvodu správné funkčnosti systému.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	21.083,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 21.083,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šneidra	Podpis zmocněnce zhotovitele: Josef Smutek	
		
Datum: 3.4.2017	Datum: 3.4.2017	



Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Slaboproud	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
12	Slaboproud		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5011572-1	Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	21 083	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	21 083	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	21 083	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	21 083	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis :		Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		21 083 Kč
DPH	21,0 %		4 427 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			25 510 Kč

Poznámka :


Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet :	11
Objekt :	12 Slaboproud	Slaboproud	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	21 083	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	21 083	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	21 083	0
Provoz investora	0	0,0	21 083	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	21 083	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	21 083	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.102	Rozpočet: 11
Objekt :	12 Slaboproud	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	01	Slaboproud-viz.přiložené rozpočty	cel	1,00	21 083,00	21 083,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				21 083,00



Rozpočet - výkaz výměr pro akci : Objekt městské policie Rožnov p.R. – Stavební úpravy


ČÁST: ELEKTRO SLABOPROUD VCP r.č.17.185.20/2016 PZTS

SO 01.5 - CELKEM

	Popis položky	Celkem
1.	SO 01.5.1 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	2 977 Kč
2.	SO 01.5.2 - SK - Strukturovaná kabeláž	0 Kč
3.	SO 01.5.3 - CCTV-IP-analog	0 Kč
4.	SO 01.5.4 - DT- videotelefon	0 Kč
5.	SO 01.5.5 - KV- Kontrola vstupu - Docházka	0 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

2 977 Kč



Rozpočet - výkaz výměr pro akci : Objekt městské policie Rožnov p.R. – Stavební úpravy

ČÁST: ELEKTRO SLABOPROUD

SO 03.5.1 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

No.	Popis položky	Počet		Materiál		Montáž	
				Jedn. Cena	Celkem	Jedn. Cena	Celkem
1.	Ústředna HD pro střední a velké objekty do maximálního počtu 192 zón a 8 podsystémů. Jde o plně adresovatelný sběrníkový systém, do kterého lze zařadit až 254 sběrníkových modulů (klávesnice, bezdrátová nadstavba, expandy, PGM výstupy, doplňkové zdroje, posilovač sběrnice,...) i samostatné sběrníkové detektory BUS. Ústředna se zesílenou zdrojovou částí a AUX výstupem 2 A	0	set	3 200,00	0,00	1 000,00	0,00
2.	Kryt ústředny 290 x 380 x 80 mm, tamper, vestavěné trafo 230VAC/16VAC (80VA), určeno pro povrchovou montáž	0	ks	420,00	0,00	160,00	0,00
3.	Záložní akumulátor 12V/18Ah	0	ks	820,00	0,00	16,00	0,00
4.	Ovládací klávesnice LCD se zónovým vstupem s integrovanou čtečkou bezkontaktních karet	0	ks	3 210,00	0,00	460,00	0,00
5.	LED signalizační tablo, 3 režimy zobrazování (stav podsystémů 1 až 8, stav zón 1 až 48, stav zón 49 až 96)	0	ks	1 650,00	0,00	260,00	0,00
6.	Univerzální expander pro 8 zón (8+8 v režimu ATZ) určený k připojení na sběrnici, kompatibilita s novými a zpětně i staršími řadami ústředny, včetně krytu	0	ks	1 440,00	0,00	680,00	0,00
7.	PIR detektor dosahem 12m a s přesnou detekcí díky půlkulové optice s Quad Zone Logic a polovodičovým poplachovým výstupem bez cvakání.	0	ks	360,00	0,00	240,00	0,00
8.	Detektor tříštění skla s mikroprocesorovou technologií. Vše směrová detekce s dosahem 8 m, vysoká odolnost proti falešným poplachům	0	ks	510,00	0,00	340,00	0,00
9.	DUAL PIR+MW detektor s přídavným stíněním poplachového relé a s dosahem 12m	0	ks	780,00	0,00	360,00	0,00
10.	DUAL PIR+MW detektor s antimasking funkcí, dosah 15m/85°, -30 až +70 °C, stojánky, vyvažovací rezistory, digital	0	ks	1 780,00	0,00	360,00	0,00
11.	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm, vč spoj krabice	0	ks	165,00	0,00	180,00	0,00
12.	MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm, vč spoj krabice	0	ks	390,00	0,00	250,00	0,00
13.	Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu a stíněným relé	0	ks	650,00	0,00	280,00	0,00
14.	Kombinovaný optický detektor kouře, napájení 12V ss, výstup relé a sirénka + LED signálka	0	ks	980,00	0,00	280,00	0,00
15.	Univerzální otlěsový detektor pro použití na trezory, trezorové místnosti, zdi, bankomaty a depozitní sejfy.	0	ks	3 100,00	0,00	280,00	0,00
16.	GSM modul 6 vstupů + 2 výstupy, určen pro dálkový přenos poplachové nebo technologické informace prostřednictvím GSM sítě (SMS zpráva nebo prozvonění čísla). Navíc tento pager umožňuje posílání až 225 SMS zpráv na základě konkrétních událostí v zabezpečovací ústředně. SIM karta není součástí - dodá investor!	0	ks	5 300,00	0,00	640,00	0,00
17.	modul pro připojení přístupové čtečky, vest. zdroj 12V/1,5A, rozhraní 1x Wiegand-26bit	0	ks	3 295,00	0,00	320,00	0,00
18.	Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125kHz), wiegand26 komunikace, zvuková a LED signalizace, napájení 12VDC, odběr 80mA/12VDC, IP64, povrchová montáž, rozměry 86x86x20mm	0	ks	2 990,00	0,00	280,00	0,00
19.	El. Zámek 12V - dodá dodavatel dveří již zabudované !! (není součástí této nabídky)	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	kryt řadiče 290 x 290 x 80 mm, tamper, vestavěné trafo 230VAC/16VAC (40VA), určeno pro povrchovou montáž	0	ks	250,00	0,00	160,00	0,00
21.	Záložní akumulátor 12V/7Ah	0	ks	350,00	0,00	160,00	0,00
22.	čipová klíčenka pro ovládání dveří, kompatibilní se systémem PZTS a SW	0	ks	75,00	0,00	20,00	0,00
23.	SW Neware ACC pro vzdálený monitoring a správu přístupových karet	0	ks	6 043,00	0,00	420,00	0,00
24.	USB stolní čtečka RFID karet pro načítání do SW PZTS	0	ks	4 000,00	0,00	260,00	0,00
25.	Modul IP pro připojení ústředny do sítě Ethernet	0	ks	4 100,00	0,00	320,00	0,00
26.	Demontáž a likvidace stávajících prvků PZTS v přízemí (mimo klávesnici - zůstává)	0	h	0,00	0,00	200,00	0,00
27.	Přemístění stávající klávesnice a sirény do nové operační místnosti vč. kabeláže	0	kpl	0,00	0,00	320,00	0,00
28.	Ovládací tlačítko pro otevírání dveří	0	ks	160,00	0,00	160,00	0,00
29.	PC stanice pro správu a online dohled nad systémem PZTS, vč. myši a klávesnice	0	kpl	24 000,00	0,00	1 200,00	0,00
30.	LCD monitor 22" stolní	0	ks	3 200,00	0,00	160,00	0,00
31.	Kabel stíněný 6 žil	0	m	7,00	0,00	11,00	0,00
32.	Kabel sběrníkový se zesíleným napájením	0	m	8,00	0,00	11,00	0,00
33.	Kabel CYKY 3Cx1,5	0	m	12,80	0,00	11,00	0,00
34.	Lišta elektroinstalační vkladací 13x18	0	m	12,00	0,00	18,00	0,00
35.	Lišta elektroinstalační vkladací 40x20	0	m	25,60	0,00	24,00	0,00
36.	Zprovoznění, oživení a nastavení systému PZTS	0	kpl	0,00	0,00	2 400,00	0,00
37.	Revize systému PZTS, vč. vyhotovení protokolu	0	kpl	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	Montážní tamrovaná krabice	13	kpl	79,00	1 027,00	150,00	1 950,00
38.	Drobný montážní materiál	0	kpl	100,00	0,00	0,00	0,00
39.	Doprava	0	kpl	532,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál	1 027,00 Kč	Montáž	1 950,00 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

2 977,00 Kč

Rozpočet - výkaz výměr pro akci : Objekt městské policie Rožnov p.R. – Stavební úpravy

ČÁST: ELEKTRO SLABOPROUD VCP KVS a SK

SO 01.5 - CELKEM

	Popis položky	Celkem
1.	SO 01.5.1 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	0 Kč
2.	SO 01.5.2 - SK - Strukturovaná kabeláž	4 320 Kč
3.	SO 01.5.3 - CCTV-IP-analog	0 Kč
4.	SO 01.5.4 - DT- videotelefon	0 Kč
5.	SO 01.5.5 - KV- Kontrola vstupu - Docházka	9 096 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

13 416 Kč




Rozpočet - výkaz výměr pro akci : Objekt městské policie Rožnov p.R. - Stavební úpravy

ČÁST: ELEKTRO SLABOPROUD

SO 01.5.2 - SK - Strukturované kabeláže

No.	Popis položky	Počet	Materiál		Montáž		
			Jedn. Cena	Celkem	Jedn. Cena	Celkem	
1.	19" stojanový rozvaděč RMA 45U/800x1000 šedý	0	ks	12 990,00	0,00	800,00	0,00
2.	Montážní sada	0	ks	29,00	0,00	36,00	0,00
3.	Patch Panel 24 portů RJ45 STP Cat.6 1U management (pro DATA zásuvky)	0	ks	1 560,00	0,00	650,00	0,00
4.	Patch Panel 24 portů RJ45 STP Cat.6 1U management (pro CCTV IP)	0	ks	1 560,00	0,00	650,00	0,00
5.	Patch Panel 24 portů RJ45 STP Cat.6 1U management (pro propojení s rozvaděčem v 3.NP)	0	ks	1 560,00	0,00	650,00	0,00
6.	FTP drát CAT6 LSOH , 4pár. drát, 23 AWG - stíněné provedení (propoj 1.NP-3.NP - 24xkabel)	0	m	11,00	0,00	9,00	0,00
7.	19" optická vana výsuvná 1U 24 SC port. černá + kazeta (pro propoj 1.NP-3.NP)	0	ks	980,00	0,00	460,00	0,00
8.	Optický kabel 24vl. 09/125 SM univerzální (propoj 1.NP-3.NP - 24xkabel)	0	m	26,00	0,00	12,00	0,00
9.	Optický pigtail SC 09/125 (SM) 1m	0	ks	240,00	0,00	0,00	0,00
10.	Optická spojka SC-SC (SM)	0	ks	48,00	0,00	300,00	0,00
11.	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast Lišta	0	ks	160,00	0,00	80,00	0,00
12.	Rozvodný panel 6 x 230 V, 50 Hz s předpíňovou ochranou	0	ks	680,00	0,00	230,00	0,00
13.	FTP drát CAT6 LSOH , 4pár. drát, 23 AWG - stíněné provedení (pro DATA zásuvky)	0	m	11,00	0,00	8,00	0,00
14.	dvojzásuvka RJ45 STP CAT.6 (1 x rámeček pro zásuvku, 1 x tělo zásuvky, 1 x nosná maska pro 2 keystone, 2 x keystone RJ45 stíněný STP CAT.6), zásuvka je určena pro montáž nad omítku	0	ks	148,00	0,00	90,00	0,00
15.	instalační krabice pod dvojzásuvku na omítku - hluboká	0	ks	6,00	0,00	28,00	0,00
16.	Parapetní kanál dutý bezhalogenový 120x70 včetně příslušenství	0	m	250,00	0,00	38,00	0,00
17.	Elektroinstalační lišta bezhalogenová 60x40	0	m	137,30	0,00	32,00	0,00
18.	Elektroinstalační lišta bezhalogenová 40x20	0	m	107,20	0,00	24,00	0,00
19.	PatchCord CAT6 STP 1m	0	ks	38,00	0,00	0,00	0,00
20.	PatchCord CAT6 STP 3m	0	ks	68,00	0,00	0,00	0,00
21.	Instalační a kotevní materiál	0	set	1 000,00	0,00	450,00	0,00
22.	Přemístění STA zásuvky z m.č. 219b do m.č.213	0	kpl	0,00	0,00	120,00	0,00
23.	Kabelové rozvody pro CCTV IP	0	kpl	0,00	0,00	2 000,00	0,00
24.	Měření na vývodu + certifikace	124	ks	0,00	0,00	60,00	7 440,00
25.	Měření na vývodu + certifikace	-52	ks	0,00	0,00	60,00	-3 120,00
26.	Vypracování skutečné dokumentace stavby	0	ks	0,00	0,00	1 000,00	0,00
27.	Propojení trubkou pro snadné protažení kabelů (polyetylenová trubka se sníženým třením, nebo HDPE se síťovaného polyetylénu) mezi přívodem opt na vnějším plášti budovy a DR v m.č.111	0	kpl	460,00	0,00	1 200,00	0,00
28.	Rozvodná skříň uzamykatelná na píseň budovy s patřičným krytím	0	ks	1 500,00	0,00	460,00	0,00
29.	přemístění ovládací vstupních dveří pro veřejnost	0	kpl	0,00	0,00	680,00	0,00
30.	uzamykatelný plechový box na ovládací dveři včetně mechanického zámku	0	ks	320,00	0,00	160,00	0,00
31.	Pomocné stavební práce	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Revize	0	kpl	0,00	0,00	3 200,00	0,00
33.	Doprava	1	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál	0,00 Kč	Montáž	4 320,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH				4 320,00 Kč			



Rozpočet - výkaz výměr pro akci : Objekt městské policie Rožnov p.R. – Stavební úpravy

ČÁST: ELEKTRO SLABOPROUD

SO 01.5.5 - KV- Kontrola vstupu - Docházka

No.	Popis položky	Počet		Materiál		Montáž	
				Jedn. Cena	Celkem	Jedn. Cena	Celkem
1.	Univerzální dveřní řídicí jednotka, RELÉ výstup pro EMZ, možnost připojení 2x extení čtečka FX205	0	ks	4 800,00	0,00	860,00	0,00
2.	Externí snímač na ID karty - provedení TANGO - FX181_EXT	0	ks	2 990,00	0,00	360,00	0,00
3.	Konvertor RS485/ET, vstup 9V, 1xRJ45, Canon9/SWPWK 3. PortBox	1	ks	7 345,00	7 345,00	450,00	450,00
4.	Zdroj s možností zálohy 220V / 12 V / 3 A	0	ks	1 680,00	0,00	460,00	0,00
5.	Akumulátor 7 Ah	0	ks	356,00	0,00	160,00	0,00
6.	Licence pro přístupovou jednotku FLEXIS - LIC - přístup F	0	ks	3 500,00	0,00	0,00	0,00
7.	Instalační materiál (kabely, lišty, krabičky, vše do max 10m délky)	0	kpl	600,00	0,00	320,00	0,00
8.	Instalace a konfigurace	1	kpl	0,00	0,00	250,00	250,00
9.	Oživení, zprovoznění a předání uživateli	1	kpl	0,00	0,00	250,00	250,00
10.	Drobný montážní materiál	1	kpl	500,00	500,00	0,00	0,00
11.	Doprava	1	kpl	301,00	301,00	0,00	0,00
				Materiál	8 146,00 Kč	Montáž	950,00 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

9 096,00 Kč



Rozpočet - výkaz výměr pro akci : Objekt městské policie Rožnov p.R. – Stavební úpravy


ČÁST: ELEKTRO SLABOPROUD VCP KVS a SK

SO 01.5 - CELKEM

	Popis položky	Celkem
1.	SO 01.5.1 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	0 Kč
2.	SO 01.5.2 - SK - Strukturovaná kabeláž	4 690 Kč
3.	SO 01.5.3 - CCTV-IP-analog	0 Kč
4.	SO 01.5.4 - DT- videotelefon	0 Kč
5.	SO 01.5.5 - KV- Kontrola vstupu - Docházka	0 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

4 690 Kč



Rozpočet - výkaz výměr pro akci : Objekt městské policie Rožnov p.R. – Stavební úprav

ČÁST: ELEKTRO SLABOPROUD

NO 01.5.2 - SK - Strukturovaná kabeláž

No.	Popis položky	Počet		Materiál		Montáž	
				Jedn. Cena	Celkem	Jedn. Cena	Celkem
1.	19" stojanový rozvaděč RMA 45U/800x1000 šedý	0	ks	12 990,00	0,00	800,00	0,00
2.	Montážní sada	0	ks	29,00	0,00	36,00	0,00
3.	Patch Panel 24 portů RJ45 STP Cat 6 1U management (pro DATA zásuvky)	0	ks	1 560,00	0,00	650,00	0,00
4.	Patch Panel 24 portů RJ45 STP Cat 6 1U management (pro CCTV IP)	0	ks	1 560,00	0,00	650,00	0,00
5.	Patch Panel 24 portů RJ45 STP Cat 6 1U management (pro propojení s rozvaděčem v 3 NP)	0	ks	1 560,00	0,00	650,00	0,00
6.	FTP drát CAT6 LSZH , 4pár, drát, 23 AWG - stíněné provedení (propoj 1 NP-3 NP - 24xkabel)	0	m	11,00	0,00	9,00	0,00
7.	19" optická vana výsuvná 1U 24 SC port, černá + kazeta (pro propoj 1 NP-3 NP)	0	ks	980,00	0,00	460,00	0,00
8.	Optický kabel 24vl. 09/125 SM univerzální (propoj 1.NP-3 NP - 24xkabel)	0	m	26,00	0,00	12,00	0,00
9.	Optický pigtail SC 09/125 (SM) 1m	0	ks	240,00	0,00	0,00	0,00
10.	Optická spojka SC-SC (SM)	0	ks	48,00	0,00	300,00	0,00
11.	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta	0	ks	160,00	0,00	80,00	0,00
12.	Rozvodný panel 6 x 230 V, 50 Hz s piepřívovou ochranou	0	ks	680,00	0,00	230,00	0,00
13.	FTP drát CAT6 LSZH , 4pár, drát, 23 AWG - stíněné provedení (pro DATA zásuvky)	200	m	11,00	2 200,00	8,00	1 600,00
14.	dvojzásuvka RJ45 STP CAT 6 (1 x rámeček pro zásuvku, 1 x tělo zásuvky, 1 x nosná maska pro 2 keystone, 2 x keystone RJ45 stíněný STP CAT.6), zásuvka je určena pro montáž nad omítku	0	ks	148,00	0,00	90,00	0,00
15.	Instalace krabice pod dvojzásuvku na omítku - hluboká	0	ks	6,00	0,00	28,00	0,00
16.	Parapetní kanál dutý bezhalogenový 120x70 včetně příslušenství	0	m	250,00	0,00	38,00	0,00
17.	Elektroninstalační lišta bezhalogenová 60x40	0	m	137,30	0,00	32,00	0,00
18.	Elektroninstalační lišta bezhalogenová 40x20	0	m	107,20	0,00	24,00	0,00
19.	PatchCord CAT6 STP 1m	0	ks	38,00	0,00	0,00	0,00
20.	PatchCord CAT6 STP 3m	0	ks	68,00	0,00	0,00	0,00
21.	Instalační a kotvení materiál	0	set	1 000,00	0,00	450,00	0,00
22.	Přemístění STA zásuvky z m.č. 216b do m.č.213	0	kpl	0,00	0,00	120,00	0,00
23.	Kabelové rozvody pro CCTV IP	0	kpl	0,00	0,00	2 000,00	0,00
24.	Konektorování v Patch panelu	10	ks	0,00	0,00	60,00	600,00
25.	Měření na vývodu + certifikace	0	ks	0,00	0,00	60,00	0,00
26.	Vypracování skutečné dokumentace stavby	0	ks	0,00	0,00	1 000,00	0,00
27.	Propojení trubkou pro snadné protažení kabelů (polyetylénová trubka se sníženým třením, nebo HDPE se síťovaným polyetylénu) mezi přílohem opt. na vnějším plášti budovy a DR v m.č.111	0	kpl	460,00	0,00	1 200,00	0,00
28.	Rozvodná skříň uzamykatelná na plášť budovy s patřičným krytím	0	ks	1 500,00	0,00	460,00	0,00
29.	Přemístění ovládacích vstupních dveří pro veřejnost	0	kpl	0,00	0,00	680,00	0,00
30.	uzamykatelný plechový box na ovládací dveři včetně mechanického zámku	0	ks	320,00	0,00	132,00	0,00
31.	Pomocné stavební práce	1	ks	0,00	0,00	132,00	132,00
32.	Revize	0	kpl	0,00	0,00	3 200,00	0,00
33.	Doprava	1	kpl	158,00	158,00	0,00	0,00
				Materiál	2 358,00 Kč	Montáž	2 332,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH				4 690,00 Kč			

