

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0074/V4900/21/RS (objednatele)

č. 21042-01 (zhotovitele)

ze dne 12.8.2021

pro akci:

a

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Nádražní, P5“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.,
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
zastoupena:
(dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel: 4road s.r.o.
IČ: 06327354, DIČ: CZ06327354
se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 280328
zastoupena:
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu z důvodu koordinace se stavbami soukromých investorů v dané oblasti.

ČLÁNEK I.

Ustanovení čl. V. Doba plnění se mění se mění v prvním odstavci č. 2 tak, že položka č. 2 nově zní takto:

2. podání žádosti pro vydání společného povolení do 9 měsíců od schválení PD

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží dva výtisky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
