

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na investiční akci: **Oprava střechy v objektu Archivu bezpečnostních složek Kanice**

## I. Smluvní strany

### Objednatel

Obchodní jméno: **Archiv bezpečnostních složek**

Sídlo: Siwecova 2428/2, Praha 3 -Žižkov 13000, CZ  
kontaktní adresa: Na Struze 3, 110 00 Praha 1  
Zapsán do obchodního rejstříku: zřízen zákonem č. 181/2007 Sb.  
Zastoupený: Mgr. Světlana Ptáčnicková, ředitelka  
IČ: 75112817  
bankovní spojení: ČNB Na příkopě 28. Praha 1, 115 03,  
číslo účtu: 6926031/0710  
ve věcech smluvních oprávněna jednat: JUDr. Květoslava Čadská  
ve věcech technických oprávněni jednat: Pavel Šmahel  
Albert Sidó, albert.sido@abs-cr.cz, 221 008 227  
Pavel Novotný, pavel.novotny@abs-cr.cz, 221 008

164

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel

Obchodní jméno: **SEADON s.r.o.**  
Sídlo: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín  
Zapsán do obchodního rejstříku: vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 34082  
Zastoupený: Ing. Petr Dohnal, jednatel  
IČ: 28601505  
DIČ: CZ28601505  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2110065912/2700  
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Dohnal, jednatel  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Vícha, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci: **Oprava střechy v objektu Archivu bezpečnostních složek Kanice**, která vychází a je v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče veřejné zakázky č. N006/22/V00002736.

## II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo následovně.

### III. Změna Smlouvy o dílo

- 3.1. Ve smyslu Čl. III. Předmět díla, bod 7 Smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách spočívajících v likvidaci větší betonové vrstvy, než která dle provedených sond a následně projektu je odstraňována; její náročnou likvidací; dále pak v zajištění izolace před samotnou instalací nových vrstev. Bližší popis víceprací je součástí zápisu z KD ze dne 10. a 19. 5. 2022, změnový list soupisu prací je součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.
- 3.2. Celkové vícepráce jsou oceněny ve změnovém listu soupisu prací, který je součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1., hodnota těchto víceprací je: 1 596 013,99 Kč bez DPH; výše 21% DPH 335 162,94 Kč, **celkem 1 931 176,93 Kč vč. DPH.**
- 3.3. Ve smyslu Čl. III. Předmět díla, bod 8, se smluvní strany dohodly na tom, že práce a dodávky, které nebudou realizovány (tzv. méněpráce), jsou v celkové ceně 493 973,93 Kč bez DPH; výše 21 % DPH 103 734,53 Kč; **celkem 597 708,46 Kč vč. DPH.** Výpočet této hodnoty je proveden z celkové sjednané ceny. Automaticky (bez dalšího) bude odečtena tato celková hodnota z položkového rozpočtu zhotovitele, a o takovou částku bude automaticky ponížena cena dle Čl. V. Smlouvy.
- 3.4. Na základě dohody smluvních stran v souvislosti s rozšířením díla se mění doba plnění díla v Čl. IV. Smlouvy takto:  
**Termín dokončení díla: 31. 7. 2022, termín předání díla nejpozději 31. 7. 2022.**

### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - změnový list soupisu prací

V Praze dne ..... 2022

V Hlučíně dne ..... 2022

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Světlana Ptáčnicková, ředitelka

Ing. Petr Dohnal, jednatel