

## **Dohoda o úpravě práv a povinností vzniklých z dřívějších smluvních ujednání,**

*kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku v intencích zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Dohoda“) spolu uzavřeli:*

### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

IČO: 709 32 581

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, PSČ 602 00

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 287

zastoupena ředitelem Bc. Romanem Hanákem

*dále jako objednatel*

**a**

### **Společníci společnosti „Společnost II/379 Deblín – Tišnov“**

#### **PORR a.s.**

IČO: 430 05 560

Sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupena: 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

*dále jako Společník 1*

#### **OHLA ŽS, a.s.**

IČO: 463 42 796

Sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, Brno

Zastoupena: 


Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

*dále jako Společník 2*

#### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

IČO: 253 17 628

Sídlem Mlýnská 388/68, Trmitá, 602 00 Brno

Zastoupena: 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2144

*dále jako Společník 3*

*dále společně také jako „Společníci“*

*dále všichni společně také jako „Účastníci dohody“*

**I.**

- 1.1 Účastníci dohody uzavřeli dne 29. 09. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla oprava silnice II/389 Dolní Loučky v km 21,579 – 21,602.
- 1.2 Účastníci dohody uzavřeli dne 29. 09. 2020 dohodu o narovnání sporných práv a povinností ze smlouvy o dílo ze dne 08. 08. 2017, jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem „II/379 Deblín - Tišnov“.
- 1.3 Stavba „II/379 Deblín - Tišnov“ byla spolufinancována z prostředků Integrovaného operačního programu. Při kontrole dotačního orgánu byla rozporována ze strany dotačního orgánu oprávněnost řešení sporných práv a povinností ze smlouvy o dílo ze dne 08. 08. 2017 „II/379 Deblín - Tišnov“, a dotačním orgánem bylo toto řešení posouzené jako podstatná změna smlouvy dle §222 a 223 zákona č. 134/2016Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu předcházení důsledků s tím souvisejících se Účastníci dohody dohodli na úpravě textu následujících dokumentů.

## II.

Z důvodu popsaných v článku I. této Dohody se Účastníci dohody dohodli na následujících skutečnostech:

1. Mění se ujednání čl. III odst. 4 smlouvy o dílo ve znění: „Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. Od ceny skutečně a řádně provedených prací a dodávek bude odečtena částka 750 000Kč vč DPH v souladu s uzavřenou dohodou o narovnání ze dne 29. 9. 2020, jejíž kopie je přílohou č. 5 této smlouvy. Případnou zbylou část ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli dle podmínek stanovených v čl. IV této smlouvy.“ specifikované v čl. I odst. 1.1 této dohody, a to tak, že se ruší ke dni účinnosti této Dohody odečet částky ve výši 750 000Kč vč. DPH z ceny díla. Tato částka (dle čl. III odst. 1 cena díla bez DPH 619 834,71Kč, 21% DPH 130 165,29Kč, včetně DPH 750 000Kč) bude do 15 dnů od účinnosti této Dohody zhotovitelem (tedy Společníky) vyfakturována. Splatnost faktury se sjednává v délce 21 dnů od doručení objednateli. Faktura bude doručována elektronicky na adresu [REDAKCE]. Sjednává se, že výše uvedený dluh objednatele může zaniknout toliko jeho řádným splněním; objednatel tudíž není oprávněn provést zápočet jakékoli své pohledávky oproti výše uvedené pohledávce Společníků, není oprávněn odepřít splnění svého dluhu z jakéhokoliv důvodu, apod.
- a) se ruší původní znění čl. 3 a čl. 4.1. a nahrazují se novým zněním čl. 3 a čl. 4.1. dohody o narovnání specifikované v čl. I odst. 1.2 této dohody, který zní

### Čl. 3

(nově znějící čl. 3 dohody o narovnání)

- 3.1 Vzhledem k výše uvedeným sporným skutečnostem projevíly smluvní strany zájem uzavřít dohodu o narovnání a narovnat tak veškerá výše uvedená vzájemná sporná práva či povinnosti. Účelem této dohody je **narovnání veškerých sporných vzájemných práv a povinností plynoucích z výše uvedené smlouvy o dílo** (specifikovaných v čl. 2. této dohody) a **smírné ukončení všech sporů a vyloučení případných sporů budoucích o smluvní pokutě za pozdní plnění geometrického plánu** mezi účastníky této dohody vzniklých v souvislosti s narovnávanými spornými nároky.
- 3.2 Z toho důvodu se účastníci dohodli, že ve smyslu § 1903 občanského zákoníku nahrazují výše uvedené sporné dosavadní závazky novým závazkem, který zní následovně:

**Společně se zavazují zaplatit objednateli do 15 dnů ode dne účinnosti této dohody celkem částku 750.000 Kč, a to bankovním převodem na účet objednatele č. 27-5826360267/0100, vs 02032022.**

### Čl V.

(nově znějící čl. 4 odst. 4.1 dohody o narovnání)

- 4.1 Účastníci této dohody shodně prohlašují, že sjednáním nového závazku způsobem uvedeným v čl. 3. odst. 3.2 této dohody jsou v plné výši vypořádány veškerá jejich sporná práva a povinnosti specifikovaná v čl. 2. této dohody. Po uzavření této dohody mají vůči sobě účastníci pouze nároky uvedené v čl. 3. odst. 3.2 této dohody. Účastníci výslovně prohlašují, že po uzavření dohody a po zaplacení částky 750.000 Kč dle čl. 3.

odst. 3.2 této dohody, nemají vůči sobě k tomuto okamžiku v souvislosti se skutečnostmi popsány v čl. 2. žádné nároky, a to ani nárok na náhradu škody. V případě, že Zhotovitel neuhradí částku dle čl. 3. odst. 3.2 této dohody ve lhůtě v daném bodě uvedené ani po dodatečné písemné výzvě Objednatele, tato dohoda se ruší a s ní všechna práva a povinnosti stanovené touto dohodou.

### III.

- 3.1 Účastníci dohody výslovně prohlašují, že tato Dohoda odpovídá jejich vůli, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž objednatel a každý ze Společníků obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3 Tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Brně dne 15. 6. 2022

V Brně dne 15. 6. 2022

.....  
Bc. Roman Hanák  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje, p.o.k.

.....  
PORR a.s.

.....  
OHLA ŽS, a.s.

.....  
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.