

## Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

### „Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, II. etapa“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-514/21-D2  
Číslo zakázky: 21110121  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 21302

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **VHS Brno, a.s.**  
Adresa: Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  
vločka 2919  
IČO: 25556568  
DIČ: CZ25556568  
Zastoupený: Ing. Oldřichem Boďou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací na základě skutečnosti během realizace díla. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>25 990 356,00 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>1 587 001,15 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 2</b>	<b>697 581,15 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>28 274 938,30 Kč</b>
DPH 21 %	5 937 737,04 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>34 212 675,34 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-514/21 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, II. etapa**), uzavřené dne 15. 4. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-514/21 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, II. etapa**), uzavřené dne 15. 4. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-514/21 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, II. etapa**), uzavřené dne 15. 4. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **23. 05. 2022**

V Brně dne

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

VHS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva