

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 516300130 na VZ  
„Zateplení bytových domů v městské části Brno-Židenice“**

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),  
konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

Číslo smlouvy objednatele: **516 300 130/2**

Číslo smlouvy zhotovitele: **R/49/2016**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Brno  
**Sídlo:** Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno  
**Adresa pro doručování:** Úřad městské části Brno-Židenice,  
Gajdošova 7, 615 00 Brno  
**Statutární orgán:** Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice  
**IČ:** 44992785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** KB Brno-město a.s.  
**Číslo účtu:** 2220621/0100

**Zástupci objednatele:**

- a) ve věcech smluvních: **Mgr. René Novotný**, starosta MČ Brno-Židenice  
tel.: +420 548 426 128  
email: [novotny@zidenice.brno.cz](mailto:novotny@zidenice.brno.cz)
- b) ve věcech technických: **Ing. Eva Králíčková**, vedoucí OSM  
ÚMČ Brno-Židenice, tel: +420 548 426 180  
Email: [kralickova@zidenice.brno.cz](mailto:kralickova@zidenice.brno.cz)

a další objednatelem pověřené osoby.

**Zhotovitel:** KALAHA a.s.  
**Sídlo:** Maříkova 1899/1, 621 00 Brno  
**IČ:** 25562151  
**DIČ:** CZ25562151  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.,  
**Číslo účtu:** 248711199/0300

**Zástupce zhotovitele:**

- a) ve věcech smluvních: **Stanislav Langášek**, předseda představenstva  
**Petr Bajer**, místopředseda představenstva
- b) ve věcech technických: **Stanislav Langášek**, předseda představenstva  
**Petr Bajer**, místopředseda představenstva
- c) ve věcech stavby **Petr Bajer**, místopředseda představenstva
- d) hlavní stavbyvedoucí **Ing. Libor Štásta, Ing. Petr Kolesa**

## II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Zateplení bytových domů v městské části Brno-Židenice“ ze dne 07.11.2016, č. smlouvy objednatele: 516300130, č. smlouvy zhotovitele: 49/R/2016 (dále jen „smlouva“) následovně:

Čl. VI. odst. 1. smlouvy se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se textem:

*Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy do 31.5.2017.*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Součástí tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram postupu prací.
5. Tato smlouva byla schválena na 7/62. schůzi RMČ Brno-Židenice konané dne 27.02.2017 bod č. 6.

Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací

V Brně, dne ...

Za objednatele:

Mgr. René Novotný  
Starosta MČ Brno-Židenice

28. 02. 2017

V Brně, dne .....

Za zhotovitele:

Petr Bajer  
místopředseda představenstva

*Jany*

