

Číslo smlouvy zhotovitele: 12080_U.4865_01_2020

Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném
znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)
uzavřené se zhotovitelem veřejné zakázky

„Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná“

Smluvní strany

Knihovna Kutná Hora

se sídlem: Na Náměti 416/11, Kutná Hora – Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora

IČ: 62951491

zastoupená: Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny

dále jen „objednatel“

a

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 039 02 447

DIČ: 039 02 447

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

Zastoupený Ing. Tomášem Kubičkem, MBA, předsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany konstatují, že u objednatele byly 23. dubna 2022 zapsány do obchodního rejstříku provedené změny, a to názvu na Knihovna Kutná Hora a sídla, která je na adrese Na Náměti 416/11, Kutná Hora – Vnitřní město, 284 01 Kutná Hora.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“ uzavírají tento **dodatek ke smlouvě o dílo č. 6** (dále též jen jako „**dodatek ke smlouvě**“)

II. Podklady pro uzavření smlouvy

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná**“, kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

III. Předmět dodatku

Článek III. Předmět smlouvy

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 100 až 116, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsáním ve smlouvě o dílo.

Článek V. Doba plnění

V odst. 1 se lhůta zhotovitele pro dokončení stavebních prací z důvodu okolností, které nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům na termín dokončení díla, mění a tímto dodatkem se stanoví na 30.6.2022.



Článek VIII. Cena díla

se upravuje takto:

V článku VIII. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 100 až 116, a to takto:

Původní cena díla ve znění dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2, 3, 4 a 5 ve výši 117 377 990,93 Kč bez DPH se zvyšuje o částku ve výši 988 552,26 bez DPH na částku ve výši 118 366 543,19 Kč bez DPH

Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo	100 379 931,00 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 001 až 029, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 2)	6 377 118,09 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnových listů č. 030 až 062, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 3)	5 945 549,79 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 4 (dle změnových listů č. 063 až 084, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 4)	1 863 367,08 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 5 (dle změnových listů č. 085 až 099, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 5)	2 812 024,97 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 6 (dle změnových listů č. 100 až 116, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 6)	988 552,26 Kč
Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6	118 366 543,19 Kč
DPH 21 %	24 856 974,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	143 223 517,26 Kč




III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy č. 1 – změnové listy č. 100 až 116

Doložka


Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutné Hory č. R/420/22 ze dne 17. května 2022.

V Brně dne



.....
za zhotovitele
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Ing. Tomáš Kubíček, MBA,
předseda představenstva

V Kutné Hoře dne



.....
za objednatele
Knihovna Kutná Hora
Mgr. Gabriela Jarkulišová
ředitelka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR