



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

číslo dodatku č. 3 objednatel: 252/OSRM/D3/17
číslo dodatku č. 3 zhotovitel:

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

na provedení stavby číslo 10063 - „Odkanalizování částí města Havířova IV. etapa – lokalita

Jelen, Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel”

(číslo smlouvy objednatel: 783/OSRM/2016)

(číslo smlouvy zhotovitel: 030222M0061)

Část A

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent OSRM, oddělení investic
Mgr. Marek Vlachopoulos, referent OSRM, oddělení investic
- ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
27-1721604319/0800
- Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
- 2. Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1561
- Oprávněný zástupce:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Klimša, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
ve věcech technických: Ing. Bohdan Pernica, vedoucí sektoru
stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Kurz
e-mail: eurovia-ostrava@eurovia.cz
ID datové schránky: bjpdzta
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 190580105/0100
Identifikační číslo: 45274924
DIČ: CZ45274924

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 783/OSRM/2016, číslo smlouvy zhotovitele 030222M0061) na provedení stavby číslo 10063 - „Odkanalizování částí města Havířova IV. etapa – lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel” (dále jen „původní smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.2.2017 (číslo Dodatku č. 1 objednatele 51/OSRM/D1/17) a Dodatku č. 2 ze dne 1.3.2017 (číslo Dodatku č. 2 objednatele 104/OSRM/D2/17)

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek II – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 3 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce – plošnou opravu místní komunikace U Jelena, kdy dojde k odfrézování původní obrusné vrstvy, aplikaci spojovacího postřiku a nahrazení původní obrusné vrstvy vrstvou novou v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článek IV – Cena díla odst. IV. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací takto:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako cena smluvní a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 25.1.2016, usn.č. 2792/58RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 421.108,53 Kč bez DPH (509.541,32 Kč vč. DPH), na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 15. 2. 2017, usn.č. 2878/59RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1.349.504,42 Kč bez DPH (1.632.900,35 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 29.3.2017, usn.č. 3010/61RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 499.773,00 Kč bez DPH (604.725,33 Kč vč. DPH), a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 783/OSRM/2016	16.882.315,67 Kč	3.545.286,29 Kč	20.427.601,96 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	421.108,53 Kč	88.432,79 Kč	509.541,32 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2	1.349.504,42 Kč	283.395,93 Kč	1.632.900,35 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 3	499.773,00 Kč	104.952,33 Kč	604.725,33 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 3	19.152.701,62 Kč	4.022.067,34 Kč	23.174.768,96 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Havířova dne 29. 3. 2017, č. usnesení 3010/61RM/2017.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 30. 11. 2016 v registru smluv. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 3 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 3, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha Dodatku č. 1: Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

Havířov 13.4.2017

Ostrava 21.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Karel Šlachta,
náměstek primátorky
pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

*Za správnost: Dagmar Čtvrtníčková, referent oddělení investic, OSRM
Havířov dne: 26.4.2017*