



Město Mikulov

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO SML2100185

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Město Mikulov

Sídlo : Náměstí 1, 692 20 Mikulov
jejímž jménem jedná : Rostislav Košťál, starosta města
Osoby oprávněné jednat
b) ve věcech technických : Ing. Dalibor Pěňčík, odborný zaměstnanec
IČ : 00283347
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Mikulov
Číslo účtu : 19-2033060287/0100
Tel. : 549 444 547
E-mail : pencik@mikulov.cz

1.2. Zhotovitel

TECHNICO Opava s. r. o.

Sídlo : Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
Statutární orgán : Ing. Martin Uličný, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: KS v Ostravě oddíl C vložka 21841
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Martin Uličný, [redacted]
b) ve věcech technických : Ing. Matěj Kudlík, [redacted]
IČ : 25849204
DIČ : CZ25849204
Bankovní ústav : Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu : 7395053001/5500
Tel. / Fax : 553 760 970
E-mail : info@technico.cz



II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou vícepráce, které vznikly v prvotní fázi zpracování projektové dokumentace a vyžádaly si variantní řešení dispozic stávající studie, která sloužila jako podklad pro zadání projektové dokumentace. Tento stav nemohl Objednatel předvídat, a tudíž se dle § 222 odst. 6. zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v platném znění, nejedná o podstatnou změnu závazku.

III. ZNĚNÍ DODATKU

Smlouva o dílo SML2100185 se mění a doplňuje takto:

3.1. Článek 2 smlouvy o dílo se doplňuje následovně:

Článek 2.3

d. *Dopracování Architektonické studie, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále taky jen „studie“)*

Článek 2.17

2.17 *Dopracování studie (viz čl. 2.3. písm. d) této smlouvy)*

Dopracováním studie se rozumí provedení nutných úprav původní studie projektu vzhledem k vyvstanuvším okolnostem. Jedná se zejména o řešení dispoziční. Zhotovitel provede změny studie, které vznikly nesouladem původní studie se skutečným stavem místa stavby. Takto upravená studie bude po odsouhlasení předána objednateli ve dvou výtiscích a v elektronické podobě.

Původní čl. 2.17 je nově přečíslován jako čl. 2.18.

3.2. Článek 3.1 písm. a) smlouvy o dílo se upravuje následovně:

a), *Termín dopracování studie dle čl. 2.3 d) nejpozději do 90ti dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku.*

Původní čl. 3.1 a je nově přečíslován jako čl. 3.1 b a jeho znění se mění na:

b), *Termíny zpracování I. stupně PD a navazující inženýrské činnosti: nejpozději do 210 dnů ode dne předání dopracované studie dle čl. 2.3 d).*

Původní čl. 3.1 b je nově přečíslován jako čl. 3.1 c.

Původní čl. 3.1 c je nově přečíslován jako čl. 3.1 d.

3.3. Článek 4.1 smlouvy o dílo se doplňuje o následující řádek tabulky a následující text:

7)	Dopracování studie	195 000,- Kč
----	--------------------	--------------

Cena za dílo celkem bez DPH 3 355 000,- Kč

DPH (21 %) 704 550,-Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 4 059 550,- Kč



IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 9.5.2022

V Mikulově dne
Za objednatele:

Ve Opavě dne
Za zhotovitele:

.....
Rostislav Košťál
starosta města Mikulov

.....
Ing. Martin Uličný
jednatel společnosti