

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Romana Macová, pověřená vedením kanceláře
primátora Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Ing. Linda Kaňková, referent krizového a havarijního
plánování Magistrátu města Ústí nad Labem
Ing. Lucie Čermáková, referent krizového a havarijního
plánování Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

zastoupená/ý: Milanem Pohůnkem, jednatelem
se sídlem: Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČO: 25435396
DIČ: CZ-25435396
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Jan Pohůnek, MBA, ředitel společnosti
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Mgr. Petr Mayer, [REDACTED]
Ing. Barbora Vančurová, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 29. 09. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML 1025759, na základě Cenové nabídky zhotovitele v poptávkovém řízení s názvem „**Čajkovského – sanace skalního svahu – dozajištění**“ – **projektová dokumentace ve stupni DUR/DSP včetně inženýrské činnosti a zajištění prováděcí dokumentace** (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

Smlouva se Dodatkem č. 1 mění následovně:

Článek IV. (Místo a čas plnění díla) odst. 2 nově zní takto:

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle níže uvedeného harmonogramu:

projektová činnost:	do 2 měsíců od účinnosti SOD
obesílání DOSS a IS:	do 6 měsíců od účinnosti SOD
zajištění stavebního povolení:	do 31. 08. 2022

Kompletní projektová dokumentace vč. rozpočtu a výkazu výměr a všech získaných podkladů včetně pravomocného stavebního povolení/územního rozhodnutí budou předány do konce srpna 2022.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Chomutově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Romana Macová
pověřená vedoucí kanceláře primátora
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
Ing. Jan Pohůnek, MBA
ředitel společnosti
STRIX Inženýring, spol. s r.o.
(jednatel na základě plné moci jednatele)