

## **Dodatek číslo 1**

K objednávce 01GR-001502 ze dne 31. 3. 2022 (Dále jen „**Objednávka**“ a „**Dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

**Ředitelství silnic a dálnic ČR** se sídlem: Na  
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO:  
65993390 DIČ: CZ65993390 právní forma:  
příspěvková organizace

a

**KRUCEK, s.r.o.** se sídlem: Dlážděná 1584/4,  
110 00 Praha 1  
IČO: 02037297 DIČ: CZ02037297 právní forma:  
Společnost s ručením omezeným  
(dále jen „**smluvní strany**“)

### **Preambule**

Na základě vyhodnocení předmětné Objednávky vyvstala potřeba úpravy doby plnění z důvodu komplikací na straně Objednatele, které jsou spojené s kybernetickým incidentem. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění do 30. 6. 2022.

### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změn.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze 31. 5. 2022

X  
bezpečnostní ředitel

X  
jednatel

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*