

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 6. 2016 na realizaci stavby

„SŠ, ZŠ, a MŠ prof. V. Vej dovského Olomouc - stavební úpravy pro potřeby MŠ, 2. oddělení“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Michaela Dudková, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 585 508 505

e-mail: michaela.dudkova@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

Spisová značka: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10102

Se sídlem: Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 989/8, PSČ 77211

IČ: 25385551

DIČ: CZ 25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/02807/OVZI/DSM ze dne 14. 6. 2016.

ČÁST A.

Dne 14. 6. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo č.: 2016/02807/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy objektu Střední školy, Základní školy a Mateřské školy prof. V. Vejvodského Olomouc – Hejčín, se sídlem Olomouc, Tomkova 42, PSČ 779 00 (dále jen „SŠ, ZŠ, a MŠ prof. V. Vejvodského Olomouc“).

(dále jen „smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V průběhu stavebních úprav stavby SŠ, ZŠ, a MŠ prof. V. Vejvodského Olomouc bylo zjištěno, že pro zdárnou realizaci předmětu smlouvy o dílo je nutno provést některé změny a dodatečné úpravy.

Nad rámec čl. II odst. 3 smlouvy o dílo se tedy na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Ostatní změny		
1) Nerezový dvojdřez a vodovodní baterie Záměna 1 ks kompletu nerezového dvojdřezu s automatickým ovládáním vodovodní baterie za samostatný nerezový dvojdřez a sprchovou tlakovou baterii bez automatického ovládání.	18 929,00	- 23 659,00
2) Pojízdný vozík na postýlky, skříňka pro uložení skládacích schodů Zrušení dodávky 3 ks pojízdného vozíku na postýlky a 1 ks skříňky pro uložení skládacích schodů.		- 5 185,00
3) Sprchová vanička, madla pro imobilní na WC a do sprchy Místo 1 ks sprchové vaničky bude osazen 1 ks podlahové vpusti. Současně budou doplněny 2 ks madel na WC a 2 ks madel do sprchy.	13 884,60	- 2 243,00
4) Opláštění vřetenového schodiště Zrušení opláštění vřetenového schodiště.		- 31 150,00
Zvýšené náklady celkem	32 813,60	- 62 237,00
ZMĚNY DÍLA CELKEM	- 29 423,40	

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

Čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací: **15. 6. 2016**
2. Termín dokončení díla: **31. 8. 2016**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla uvedeného v článku II. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovými rozpočty, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena stavebních prací dle Smlouvy o dílo	2 396 504,19	503 265,88	2 899 770,07
Změna ceny stavebních prací dle Dodatku č. 1	-29 423,40	-6 178,91	-35 602,31
Celková cena Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1	2 367 080,79	497 086,97	2 864 167,76

(Cena díla celkem vč. DPH dle SOD a dodatku č. 1 slovy: dva miliony osm set šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát sedm korun českých 76 haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 12. 8. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 22. 8. 2016

V Olomouci dne: 22. 8. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

.....
Provádění staveb Olomouc, a.s.
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva