

## Změnový list č. 1 ze dne 9. 6. 2022

Název stavby:	Městský útulek Rudolice - rekonstrukce areálu		
Číslo smluvního vztahu:	90/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
<b>STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST</b>		<b>POSMAYSPOL s.r.o.</b>	
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		ČSA 1298, 434 01 Most	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 6.8 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Dle zadávací dokumentace, nabídky a smluvního vztahu.			
<u>Nové řešení:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rozdělení 10 ks kotců dělicí příčkou.</li> <li>2) Doplnění přední ocelové konstrukce kotců o dveře (celkem 10 ks).</li> <li>3) Doplnění přední ocelové konstrukce kotců o otvor pro krmení s dvířky pro držáky misek (celkem 30 ks).</li> <li>4) Doplnění stávající ocelové konstrukce u výběhů koček o dvířka (celkem 2 ks).</li> </ol>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rozdělení kotců z důvodu požadavku krajské verinární zprávy na navýšení kapacity městského útulku.</li> <li>2) Z důvodu rozdělení stávajících kotců je potřeba přední stěnu doplnit o další dveře.</li> <li>3) Z důvodu požadavku provozovatele pro bezpečné krmení agresivních psů, budou přední stěny kotců doplněny o otvor s dvířky a integrovaným držákem misek (umožnění krmení bez vstupu do kotce).</li> <li>4) Doplnění stávající ocelové konstrukce u výběhů koček o dvířka z důvodu požadavku krajské verinární zprávy.</li> </ol>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	4 475 551,45 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	525 306,98 Kč
Nová cena díla s DPH:	<b>5 000 858,43 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):


Datum: 9.6.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 9.6.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 15.6.2022

Günther May  s.r.o.

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

10. 06. 2022

Mgr. Jan Paparega, prim 

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

10. 06. 2022

Příloha:

cenová kalkulace CN2022-112-2



Statutární město Most  
Radniční 1/2  
Most

V Mostě  
07.06.2022

## CENOVÁ KALKULACE CN2022-112-2

Cenová nabídka na výrobu příček do kotců a nových mřížových dveří

Akce : Rudolice útulek

### 1) dělicí příčka do kotců - 4000x2900 - 10ks (objekt č.2 - 3ks, č.3 - 5ks, č.4 - 2ks)

výroba -1ks	19 730 Kč
povrchová úprava - zinkování	3 330 Kč
montáž vč. spoj.mat.	4 250 Kč
<b>Cena celkem bez DPH za 1ks</b>	<b>27 310,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH za 10ks</b>	<b>273 100,00 Kč</b>

Materiál: jackl 40x40x2, 40x20x2, plech Zn 0,8, síť svařovaná 40x40x3

### 2) mřížové dveře - 900x2000 - 10ks (objekt č.2 - 3ks, č.3 - 5ks, č.4 - 2ks)

výroba rámu dveří -1ks + jedna stojka jackl 40x40x2 L-1950,	
panty, západka	4 820 Kč
povrchová úprava - zinkování	1 140 Kč
montáž - osazení dveří, seřízení	225 Kč
<b>Cena celkem bez DPH za 1ks</b>	<b>6 185,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH za 10ks</b>	<b>61 850,00 Kč</b>

Materiál: jackl 40x40x2, síť svařovaná 40x40x3, tyč plochá 50x5, panty

### 3) dvířka do stávající konstrukce - 1ks 700x730, 1ks 700x790

výroba - 2ks (dvířka vč. rámečků a visacích zámků)	7 010 Kč
povrchová úprava - nátěr - zelená	600 Kč
montáž - vyřezání otvoru ve stávající konstrukci, přivaření rámečku, nátěr po přivaření, osazení dvířek	1 900 Kč
<b>Cena celkem bez DPH za 2ks</b>	<b>9 510,00 Kč</b>

### 4) dvířka s držákem misek + doplnění konstrukce o rámeček do L pro instalaci dvířek

**dvířka 850x150, rámeček 860x190**

výroba - 1ks, vč. zástrče	2 300,00 Kč
povrchová úprava - zinkování	400,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH za 1ks</b>	<b>2 700,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH za 10ks velkých + 20 malých</b>	<b>81 000,00 Kč</b>

Materiál: jackl 40x20x2, plech P-3, síť 40x40x3 (není počítán mat.), zástrč, panty

Zkruže připevněné na síť přes plech P-3 760x50 - 1ks a plech P-3 100x50 přivařený na zkruži

<b>Mezisoučet bez DPH</b>	<b>425 460,00 Kč</b>
přesun hmot	6 678,00 Kč
Doprava - předpoklad 5 dní	2 000,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b>	<b>434 138,00 Kč</b>

ČSN EN 1090-1+A1:2011 thdy provedení EXC2 dle EN 1090-2+A1:2012 dle technické specifikace.

ČSN EN ISO 1090-1+A1:2012; ČSN EN ISO 9001:2009; ČSN EN ISO 3834-2:2006

Všechny produkty firmy POSMAYSPOL s.r.o. jsou posuzovány způsobilou osobou dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, resp. Dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků vč. vydání příslušných „ES prohlášení o shodě“, resp. „Prohlášení výrobce o jakosti, kompletnosti a bezpečnosti výrobku.“

---

Cenová nabídka zpracována dle zaměření. Pokud se změní rozměry či materiál je potřeba nabídku zaktualizovat.

**Termín dodání:** 6 - 8 týdnů od závazné objednávky.

**Platnost cenové nabídky:** 7 dní od odeslání zákazníkovi.

**Záruka:** Zhotovitel poskytuje záruku na dílo 36 měsíců, na povrchovou úpravu 18 měsíců bez mechanického poškození.

**Platební podmínky:** fakturace měsíčně dle odsouhlasených provedených prací

