

# DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo LOM/S/2016/0047

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

na realizaci stavebních prací souhrnně označených

**„Stavební opravy zádveří a vestibulu obj. č. 26 (závodní jídelna)  
v areálu LOM PRAHA s.p. v Praze 10 - Malešicích“**

(dále jen „*Dodatek číslo 1*“)

## Článek I. Smluvní strany

### Objednatel: LOM PRAHA s.p.

se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu  
v Praze, oddíl ALX, vložka 283  
*Zastoupený:* Ing. Romanem Planičkou - ředitelem podniku  
*Bankovní spojení:* Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912, Praha 4  
*Číslo účtu:* 994404-0141472001 / 0800  
*IČ:* 00000515 *DIČ:* CZ00000515

*Zástupce ve věcech finančních:* Ing. Michal Geist, finanční ředitel  
*Telefon:* +420 XXX *Fax:* +420 XXX

*E-mail:* michal.geist@lompraha.cz

*Zástupce ve věcech smluvních:* Ing. Ivana Česenková, vedoucí odboru VNS

*Telefon:* +420 XXX *Fax:* +420 XXX

*E-mail:* XXX *GSM:* +420 XXX

*Zástupce ve věcech technických:* Pavel Netík, odbor VNS

*Telefon:* +420 XXX *Fax:* +420 XXX

*E-mail:* XXX *GSM:* +420 XXX

### Zhotovitel: KLaN spol.s r.o.

se sídlem Dolnokrčská 9/5, 140 00 Praha 4  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu  
v Praze, oddíl C, vložka 14984

*Její jménem jedná:* David Rytíř, jednatel společnosti

*Bankovní spojení:* Raiffeisenbank a.s.

*Číslo účtu:* 7011136001/5500

*IČ:* 48035378 *DIČ:* CZ48035378

*Zástupce ve věcech smluvních, finančních a technických:* David Rytíř, jednatel společnosti

*Telefon:* +420 XXX *GSM:* +420 XXX

*E-mail:* XXX

## Článek II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Dne 23. června 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem pod výše uvedeným číslem smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených „Stavební opravy zádveří a vestibulu obj. č. 26 (závodní jídelna) v areálu LOM PRAHA s.p. v Praze 10 – Malešicích“ (dále jen „*Smlouva o dílo*“). Rozsah díla byl vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 25. května 2016, kterou je položkový rozpočet (dále jen „*Nabídka*“), jež je jako *Příloha č. 1* součástí této Smlouvy o dílo.

### Článek III. Předmět dodatku

- 3.1 V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly jednak na dílčích změnách způsobu provedení určitých stavebních prací oproti obsahu Nabídky vzhledem ke skutečnému stavu některých stávajících zakrytých konstrukcí zádveří a vestibulu obj. č. 26 (závodní jídelna), který nebylo možné zjistit před uzavřením Smlouvy o dílo bez nutnosti provedení sond nebo bouracích prací, a dále se dohodly na úpravách a rozšíření rozsahu díla (zejména rozsahu oprav vnitřních omítek zádveří a vestibulu, jakož i provedení výměny betonové skládané / zámkové dlažby části venkovní plochy před vestibulem), nezbytných pro řádné dokončení předmětu díla.
- 3.2 V souvislosti s těmito dílčími změnami způsobu a rozsahu díla dohodnutými smluvními stranami byly provedeny i úpravy příslušných položek Nabídky zhotovitele, a dodatečně požadované práce (výměna betonové skládané / zámkové dlažby části venkovní plochy před vestibulem) byly oceněny samostatným rozpočtem.
- 3.3 Položkový rozpočet, kterým jsou oceněny všechny skutečně provedené práce ke dni předání a převzetí díla, zohledňující dílčí změny způsobu a rozsahu díla dohodnuté smluvními stranami, označený jako „Konečné vyúčtování provedených prací - zádveří a vestibul“, je jako *Příloha č. 4* součástí Smlouvy o dílo. Položkový rozpočet, označený jako „Konečné vyúčtování provedených prací - dlažba před vstupem do jídelny“, stanovující cenu dodatečně požadované práce (více-práce) ke stejnému termínu, tvoří *Přílohu č. 5* Smlouvy o dílo.
- 3.4 V důsledku dílčích změn způsobu a rozsahu provedení některých stavebních prací s jinými technologickými podmínkami a realizaci dodatečných prací došlo i k prodloužení doby potřebné k provedení díla.
- 3.5 Smluvní strany se z důvodů uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku Dodatku číslo 1 dohodly na úpravě ceny za zhotovení předmětu smlouvy a na prodloužení doby provádění díla tak, jak je uvedeno dále.

### Článek IV. Změna doby plnění

- 4.1 Poslední dva řádky odst. 4.1 čl. IV. Doba plnění Smlouvy o dílo se ruší a nahrazují následujícím textem:
- „ - ukončení prací ..... 7. srpna 2016  
- předání a převzetí dokončeného díla ..... 8. srpna 2016“

### Článek V. Úprava ceny díla

- 5.1 Celý obsah odst. 5.2 čl. V. Cena díla se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH.....	361 318,40 Kč
DPH ve výši 21 %.....	75 876,86 Kč
Cena včetně DPH .....	437 195,26 Kč

(slovy: čtyři sta třicet sedm tisíc jedno sto devadesát pět korun a dvacet šest haléřů českých)

Rekapitulace celkové ceny díla:

- Cena za zhotovení prací obsažených v položkovém rozpočtu označeném „Konečné vyúčtování provedených prací - zádveří a vestibul“ činí:

Cena bez DPH .....	322 457,70 Kč
DPH ve výši 21 % .....	67 716,12 Kč
Cena včetně DPH .....	390 173,82 Kč
- Cena za zhotovení prací obsažených v položkovém rozpočtu označeném „Konečné vyúčtování provedených prací - dlažba před vstupem do jídelny“ činí:

Cena bez DPH .....	38 860,70 Kč
DPH ve výši 21 % .....	8 160,74 Kč
Cena včetně DPH .....	47 021,44 Kč
- Celková cena za zhotovení prací obsažených v položkových rozpočtech označených „Konečné vyúčtování provedených prací - zádveří a vestibul“ a „Konečné vyúčtování provedených prací - dlažba před vstupem do jídelny“ činí:

Cena bez DPH .....	361 318,40 Kč
DPH ve výši 21 % .....	75 876,86 Kč
Cena včetně DPH .....	437 195,26 Kč

- 5.2 Položkové rozpočty nazvané „Konečné vyúčtování provedených prací - zádveří a vestibul“ a „Konečné vyúčtování provedených prací - dlažba před vstupem do jídelny“ jsou dále společně označovány jako „**Konečná vyúčtování**“. V dalších odstavcích čl. V. Cena díla a všech odstavcích následujících článků Smlouvy o dílo nahrazuje termín Konečná vyúčtování slovo Nabídka ve všech použitých tvarech.

**Článek VI.  
Závěrečná ustanovení**

- 6.1 Tento Dodatek číslo 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.2 Tento Dodatek číslo 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 6.3 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem číslo 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 6.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku číslo 1 jsou následující přílohy:
- Položkový rozpočet označený jako „Konečné vyúčtování provedených prací - zádveří a vestibul“ (jako *Příloha č. 4* je nedílnou součástí Smlouvy o dílo)
  - Položkový rozpočet označený jako „Konečné vyúčtování provedených prací - dlažba před vstupem do jídelny“ (jako *Příloha č. 5* je nedílnou součástí Smlouvy o dílo)

V Praze dne 30.8. 2016

V Praze dne 29.8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
LOM PRAHA s.p.  
Ing. Roman Planička  
ředitel

.....  
KLaN spol.s r.o.  
David Rytíř  
jednatel společnosti