

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

008

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

8.6.2022

Týká se části stavby: SO 001, SO 001-1, SO 104.1, SO 302.1, SO 303, SO 310, SO 317, SO 351, SO 501.

Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.

V rámci změn SO 001-1 je provedeno narovnání položek souvisejících s odstraněním starého nefunkčního teplovodního kanálu. V rámci změn v objektech SO 302.1, 303, SO 310, SO 351, SO 501 je na základě zprávy geologa a na základě geodetického zaměření uvedeno na skutečnost množství výkopových prací v zeminách tř. II., III. Odečteny jsou práce předpokládané projektantem v zemině tř. I. Se změnou těžitelnosti zeminy souvisí navýšení nákladů na geodetické práce k zaměření skutečné kubatury výkopů a práce geologa k určení druhu zeminy. Provádění zemních prací v zeminách tř. II., III. je spojeno s navýšením objemu zemních prací. Do rozpočtu změn je zahrnuta položka dolamování hloubených vykopávek a nově třídění lomového kamene v objemu 30 %. V rámci SO 317 bylo provedeno napojení kanalizační přípojky domu č.p. 1045 na RŠ2. Cena SO 302.1 je dle smluvního ujednání započítána do ceny díla v poměru 80%.

Cena za méněpráce je 122 960,79 Kč bez DPH**Cena za vícepráce je 1 435 835,88 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 008: 1 312 875,09 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		