


DODATEK Č. 2 č. j.: KRPL-76010-22/ČJ-2016-1800VZ
SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-76010-18/ČJ-2016-1800VZ

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

MSV Liberec, s.r.o.

zastoupený: Jiří Kraus, jednatel
se sídlem: Kralická 79, 460 07, Liberec 7
IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Liberec
číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
Fax: 
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6263

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce výtahu a provedení bezbariérových
úprav pro přístup k ordinaci ZZ MV“**

II. Předmět dodatku

Z důvodu nutnosti smluvního vyřešení změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k posunu termínu administrativního dokončení díla.

III. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se mění takto

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 29.08.2016

Dílčí termíny plnění:

- výroba výtahu max. do 28.11.2016
- dokončení všech stavebních úprav a rekonstrukce výtahu do 30.12.2016
- odborná zkouška výtahu, odstranění všech vad a nedodělků, předání a převzetí díla do 6.1.2017
- administrativní dokončení díla do 30.04.2017

Termín ukončení plnění: do 30.04.2017.

se nahrazuje textem

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 29.08.2016

Dílčí termíny plnění:

- výroba výtahu max. do 28.11.2016
- dokončení všech stavebních úprav a rekonstrukce výtahu do 30.12.2016
- odborná zkouška výtahu, odstranění všech vad a nedodělků, předání a převzetí díla do 6.1.2017
- administrativní dokončení díla do 30.06.2017

Termín ukončení plnění: do 30.06.2017

Ostatní ustanovení odstavce 4.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dle dodatku č. 1 nedotčená dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 25.04.2017

objednatel:

Liberci dne: 25.04.2017

zhotovitel:

