

Evidenční číslo objednatele
0929/2021



Evidenční číslo zhotovitele
139/2021

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo“
ze dne 10.01.2022

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zastoupen

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Martinem Moltašem, referentem odboru investic a služeb
00293881

CZ00293881

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH

Sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 250048621/0100

Vedoucí společnosti:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

ve věcech technických:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

25317628

CZ25317628

Ing. [redacted] členem představenstva

Ing. [redacted]

Člen společnosti:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

[redacted] jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 85735

HBH stavby, s.r.o.

Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče

03618871

CZ03618871

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 10.01.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0929/2021, č. zhotovitele 139/2021 (dále jen „smlouva“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo**“.
2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve změnových listech dle přílohy číslo V. - Tabulka evidence změn a snížení ceny díla o částku 458 829,60 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce a méněpráce. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je vyčíslení víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1-31.

II.



Evidenční číslo objednatele
0929/2021

Evidenční číslo zhotovitele
139/2021

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek IV, odst. 4.1.1. smlouvy takto:

*Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
34 677 481,18 Kč*


III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

IV.


1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo V. - Tabulka evidence změn
příloha číslo VI. - Vyčíslení víceprací a méněprací dle změnových listů

Ve Znojmě dne:




za Objednatele
Ing. Jakub Malačka, MBA
Starosta města Znojmo

V Brně dne:



Osoba oprávněná jednat za vedoucího společnosti
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Hustopečích dne:



Osoba oprávněná jednat za člena společnosti
HBH stavby, s.r.o.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na schůzi Rady města Znojma, konané dne 16.05.2022, v usnesení č. 161/2022, bod č. 6701.

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla čl. V SoD
<i>Základní smlouva</i>						35 136 310,78 Kč
Změnový list č. 1			x	229 859,66 Kč		
Změnový list č. 2			x	17 477,58 Kč		
Změnový list č. 3	x				-114 110,71 Kč	
Změnový list č. 4			x	103 111,17 Kč		
Změnový list č. 5			x	65 173,80 Kč		
Změnový list č. 6	x				-548 171,84 Kč	
Změnový list č. 7	x				-304 266,27 Kč	
Změnový list č. 8			x	280 542,26 Kč		
Změnový list č. 9	x				-224 542,28 Kč	
Změnový list č. 10			x	753 231,02 Kč		
Změnový list č. 12			x	418 190,86 Kč		
Změnový list č. 13	x				-32 094,30 Kč	
Změnový list č. 15	x				-337 665,48 Kč	
Změnový list č. 16	x				-25 708,52 Kč	
Změnový list č. 17			x	31 978,00 Kč		
Změnový list č. 19			x	494 366,28 Kč		
Změnový list č. 20	x			4 704,00 Kč	-783 783,00 Kč	
Změnový list č. 21			x	17 520,16 Kč		
Změnový list č. 22	x				-41 125,16 Kč	
Změnový list č. 23			x	20 675,02 Kč		
Změnový list č. 24			x	179 973,73 Kč		
Změnový list č. 25					-62 909,08 Kč	
Změnový list č. 27	x				-608 395,16 Kč	
Změnový list č. 28			x	17 580,40 Kč		
Změnový list č. 29			x	29 905,42 Kč		
Změnový list č. 30			x	86 804,75 Kč		
Změnový list č. 31	x				-127 151,91 Kč	
Součty				2 751 094,11 Kč	-3 209 923,71 Kč	34 677 481,18 Kč

snížení/zvýšení ceny:

-458 829,60 Kč