



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 4

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen:

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.

číslo účtu

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

2. Zhotovitel:

Metrostav Infrastructure a.s

Se sídlem:

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Zastoupen:

IČO:

24204005

DIČ:

CZ24204005

Zapsán v obch. rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č. účtu: 107-82140217/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

II.

1. Při provádění stavby Silnice II/445 - rekonstrukce mostu ev.č. 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 84/OI-St/20-Za ze dne 22.1.2021 a Dodatku smlouvy o dílo č.1 č. objednatele 84/OI-St/20-Za ze dne 26.8.2021 a Dodatku smlouvy o dílo č.2 č. objednatele 84/OI-St/20-Za ze dne 4.11.2021 a Dodatku smlouvy o dílo č.3 č. objednatele 84/OI-St/20-Za ze dne 25.4.2022 a vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které

jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 5.5.2022.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena dle SoD a dodatku č.2 bez DPH	33 845 467,59
vícepráce dle dodatku č. 4 bez DPH	13 492,84
méněpráce dle dodatku č. 4 bez DPH	174 003,29
rozdíl dle dodatku č. 4 bez DPH	160 510,45
Nová cena bez DPH	33 684 957,14
DPH	7 073 841,00
Nová cena vč. DPH	40 758 798,14

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



V Ostravě dne 06. 05. 2022



19. 05. 2022

