

ZMĚNOVÝ LIST č. 11
hospodářský objekt

Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
Objednatel:	Univerzita Karlova			
Objekt:	SO 02 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT (ZVÍŘETNÍK) - VZT, chlazení			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:				
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	x	x		
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>		3	
	<i>doklady</i>		0	
	<i>fotodokumentace</i>		0	
1) Zdůvodnění:				
Jedná se o práce vyvolané změnami uživatele objektu, které jsou nutné pro splnění požadavků akreditace objektu nebo jsou vyvolány potřebami pro zařízení, která nejsou předmětem SoD (myčka, autokláv, vývěva, úpravná vody,...)				
2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí se změnou z důvodu úpravy uživatelských nároků a funkčních potřeb nově budované budovy, změny odpovídají potřebám dodatečně vysoutěženého vybavení a požadavkům akreditece zvěřince				
3) Vyjádření AD: Dle požadavků uživatele došlo k doplnění vnitřního vybavení a s tím spojených nezbytně nutných úprav navazujících konstrukcí a zařízení k zajištění úplného funkčního celku. Za AD nemáme námitek a bereme navědomí.				
4) Méněpráce (Kč bez DPH)		-36 636,80 Kč		
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		605 443,76 Kč	568 806,96 Kč	
6) Vliv na termín zakázky:		ne		
7) Typ změny:		nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ		
8) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
Datum:	20 -04- 2022			
Podpis	[REDACTED]			

ZMĚNOVÝ LIST č.12
Změna systému MaR

Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
Objednatel:	Univerzita Karlova			
Objekt:	SO 02 - Hospodářský objekt - D.1.4.6. MaR			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:				
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	x	x		
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>		1	
	<i>doklady</i>		0	
	<i>fotodokumentace</i>		0	
1) Zdůvodnění:				
Jedná se o práce vyvolané změnami uživatele objektu - práce nad rámec SoD. Změny vyvolané změnou typu kabeláže a doplněním systému MaR o řízení ústředního topení pro podlahové rozdělovače a přípravu teplé užitkové vody.				
2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí, změna odpovídá požadovaným úpravám na řízení distribuce topné a teplé užitkové vody				
3) Vyjádření AD: Dle požadavků uživatele došlo k úpravě a doplnění systému MAR s ohledem na zjištěné požadavky během realizace stavby.				
4) Méněpráce (Kč bez DPH) -29 672,22 Kč				
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 112 534,39 Kč 82 862,17				
6) Vliv na termín zakázky: ne				
7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ				
8) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
Datum:	20-04-2022			
Podpis	[Redacted Signature]			