

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 6. 10. 2016

## I.

### Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** **Město Vítkov**  
se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7  
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města  
IČ: 00300870  
DIČ: CZ00300870  
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka, starosta města,  
Ing. Marie Mikulová  
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních: Ing. Ingrid Adamusová  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1323821/0100

**ZHOTOVITEL:** **Ing. Olga Šamárková**  
sídlo: Moravice 27, 747 84  
zastoupen: Ing. Olga Šamárková  
IČ: 76672204  
DIČ: CZ8360145420  
bankovní spojení: poštovní spořitelna  
číslo účtu: 241165084/0300

## II.

### Účel a předmět dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava původního rozsahu díla - projektové dokumentace o předem nepředvídaný a nezahrnutý rozsah inženýrské činnosti.
2. Mění se č. II., odst. 2, písm. A), kdy dojde k úpravě prvního bodu na nové znění: Umístění chodníků pro pěší včetně vyřešení průchodu přes park.
3. Mění se čl. II., odst. 2, písm. E) na nové znění: Vyjádření dotčených orgánů k řízení - inženýrská činnost pro vydání příslušných povolení stavebního a speciálního úřadu (mimo jiné stavební povolení pro vodní prvek).
4. Mění se příloha smlouvy č. 1 Specifikace prací, kdy budou odstraněny položky c) v případě potřeby kamenné zídky na zpevnění svahu (směrem od kulturního domu), položka e) vyřešení přístupu k rodinným domkům (zpevněná plocha). Aktuální specifikace prací je přílohou tohoto dodatku.

## III.

### Doba plnění díla

1. Termín pro předání díla včetně výše uvedených dokladů dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy je zhotovitelem nově stanoven takto:

- Dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro povolení stavby: nejpozději do 28. 4. 2017
- Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace), včetně položkového rozpočtu: nejpozději do 85 dnů od písemného pokynu objednatele.
- Předání územní rozhodnutí a povolení pro účely podání žádosti o dotaci: nejpozději do 28. 6. 2017 (fixní závazek).
- Předání územního rozhodnutí a povolení pro vodní prvek: nejpozději do 28. 7. 2017

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel a zhotovitel se v souvislosti s tímto dodatkem dohodli v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů na aktualizované ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši dle níže uvedené tabulky v cenách bez DPH:

1/ PD pro územní rozhodnutí, PD pro povolení stavby – tisk 3 ks paré, 1 x elektronicky	17.000,-
2/ PD pro provedení stavby ve formě zadávací dokumentace – tisk 3 ks paré, 1x elektronicky	48.000,-
3/ Položkový rozpočet včetně výkazu výměr - tisk 2 ks paré, 1x elektronicky	5.000,-
4/ Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí, inženýrská činnost pro povolení stavby	8.000,-
5/ Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a stavební povolení (vodní prvek)	2.000,-
<b>CELKEM</b>	<b>80.000,-</b>
<b>AUTORSKÝ DOZOR:</b>	
1/ pevná částka za účast na 5-ti kontrolních dnech (vč. cesty) - Cena za autorský dozor bude fakturována podle skutečné účasti dle počtu kontrolních dnů.	9.800,-
2/ telefonická či e-mailová konzultace (cena za 1 hod.)	500,-
<b>ODMĚNA ZA AUTORSKÝ DOZOR CELKEM</b>	<b>9.800,-</b>

**Cena celkem za kompletní plnění bez DPH:** 89.800,-  
**DPH celkem:** 18.858,-  
**Cena celkem za kompletní plnění s DPH:** 108.658,-

Tyto ceny jsou stanoveny na základě předpokládaných nákladů investiční akce a rozsahu požadovaných prací. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

#### V. Platební podmínky, fakturace

1. Fakturace bude probíhat následujícím způsobem:
- a) po předání a převzetí dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro povolení stavby, vč. rozpočtu (viz tabulka v článku IV. odstavec 1) a po předání pravomocného povolení pro účely podání žádosti o dotaci.
  - b) po získání pravomocného stavebního povolení (vodní prvek).
  - c) po předání dokumentace pro provedení stavby.
  - d) fakturace za autorský dozor proběhne po předání díla objednateli.

**VI.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom paré.
3. Schváleno usnesením Rady města Vítkova č. 1747/44 ze dne 14. 3. 2017.

Ve Vítkově dne 17. 3. 2017

V Moravici dne 31. 3. 2017

.....  
Ing. Pavel Smolka  
Starosta města

.....  
Ing. Olga Šamárková

SPECIFIKACE PRACÍ

- a) Vyřešení průchodu přes park
- b) Chodníčky pro pěší
- c) Likvidace stávajícího betonového pódia
- d) Mobiliář (lavičky, koše, stojan na kola)
- e) Rozmístění exponátů (horniny různých velikostí) vč. osazení typickou květenou
- f) Vodní prvek – systém kanálků, stavidel, mlýnských kol apod. se zajištěním vsaku do kačírku
- g) Elektřina + VO
- h) Případná dosadba zeleně a ošetření stávající zeleně
- i) Informační tabule a cedule k exponátům
- j) Stezka „bosé nohy“ – délka dle možností (střídání různých podkladů – tráva, voda, štěrk, lesní hrabanka, kámen, kulatina apod.)