

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/003026/2016/Mik
na provedení díla
„Svornosti – předávací stanice, demolice“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/003026/2016/Mik	provoz
----------------------------	--	--------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

Ing. Tomáš Nejezchleba, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXX

číslo výdajového účtu: XXXXXXXX

2. Zhotovitel: AQUATEST a.s.

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189

pod sp. zn. B1189

ID datové schránky: sq9cva8

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- kontaktní osoba ve věcech technických:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- stavbyvedoucí:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

Ing. Roman Kříž

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXX

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/003026/2016/Mik ze dne 4. 1. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru	Cena bez DPH dle SoD	Měněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Měněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
SO 01	Demolice objektu č.p. 878	205 184,75			79 928,00	ZL č 1	285 112,75
SO 02	Trávník parkový	90 626,50					90 626,50
SO 03	Dočasná zpevněná panelová komunikace	173 469,24					173 469,24
	Vedlejší a ostatní náklady	111 000,00					111 000,00
Cena celkem		580 280,49	0,00		79 928,00		660 208,49

DPH 21% 138 643,78

Cena celkem včetně 21% DPH 798 852,27

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 24. 4. 2017

V Olomouci, dne: 13. 4. 2017

Objednatel	Zhotovitel
<p>.....</p> <p>Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>.....</p> <p>XXXXXXXX XXXXXXXX</p>