



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 028/OVZ/PJ/2016
ze dne 26. 04. 2016
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Technický dozor investora (dále též jen TDI“): [redacted]
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Metrostav a.s.

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy: [redacted] ředitel divize 1
Zástupce Zhotovitele: [redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [redacted]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl: B, vložka: 758
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 028/OVZ/PJ/2016 ze dne 26. 04. 2016, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 04. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě

podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „UPOL – Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc“ (dále též jako „Stavba“).

II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je provedení dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a dále provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

III.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 6,880.554,44 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 3,464.051,74 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. IV odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 149.925.224,35 Kč (slovy stočtyřicetdevětmilionůdevětsetdvacetpěttisícdvěstědvacetčtyřikorunčeských a třicetpět haléřů), DPH (sazba 21 %) činí 31.848.297,1135 Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 181.409.521,4635 Kč, přičemž z toho:

a) celková cena za dílo za část neinvestiční činí 589.288,- Kč bez DPH, výše DPH činí 123.750,48, celková cena za dílo za část neinvestiční včetně DPH činí 713.038,48

b) celková cena za dílo za část investiční činí 149.335.936,35 Kč bez DPH, výše DPH činí 31.3660.546,6335, celková cena za dílo za část investiční včetně DPH činí 180.696.482,9835.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V.

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí Stavby dle Smlouvy zůstává nezměněn a Zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně změn sjednaných tímto Dodatkem č. 2 v termínu stanoveném Smlouvou.

VI.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 2 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 2 (v elektronické podobě na CD).

V Olomouci, dne 26. 04. 2017

V Praze, dne 7.3.2017

za Objednatele
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

za Zhotovitele
ředitel divize 1
na základě plné moci

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ K DODATKU ČÍSLO 2

str.1/2

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: DZ15010789/Va

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 028/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 146 508 721,65

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, IČ: 00014915

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ZMĚN Z1 AŽ Z13

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		změna dle	změna ceny díla bez DPH	hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny	přípočet ceny			
Z1	bourání příček a asf.nátěrů	0,00	631 881,58	§222 odst.6	631 881,58	631 881,58
Z2	změny v prostoru koteleny	163 673,85	217 935,91	§222 odst.6	54 262,06	381 609,76
Z3	výkopy nádvoří	76 345,20	590 620,86	§222 odst.6	514 275,66	666 966,06
Z4	bourání podlah tělocvična+sch.+komín	46 375,00	818 107,31	§222 odst.6	771 732,31	864 482,31
Z5	plynovod	0,00	148 784,62	§222 odst.6	148 784,62	148 784,62
Z6	změna-úprava drenáže	0,00	188 011,04	§222 odst.6	188 011,04	188 011,04
Z7	podchycení,mikropiloty	2 059 481,82	994 163,77	§222 odst.6	-1 065 318,05	3 053 645,59
Z8	změna skála 1.pp	43 644,80	543 360,59	§222 odst.6	499 715,79	587 005,39
Z9	příčky	0,00	413 144,56	§222 odst.6	413 144,56	413 144,56
Z10	podlahové krabice slp	508 783,14	334 458,52	§222 odst.6	-174 324,62	843 241,66
Z11	aula - stropní konstrukce a podlaha	182 570,38	650 607,02	§222 odst.6	468 036,64	833 177,40
Z12	omítky 3.np	383 177,55	1 050 531,22	§222 odst.6	667 353,67	1 433 708,77
Z13	klempířské konstrukce fasáda	0,00	298 947,44	§222 odst.5	298 947,44	298 947,44
CELKEM		3 464 051,74	6 880 554,44		3 416 502,70	10 344 606,18

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	3 416 502,70
		snížení ceny díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		10 344 606,18
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		149 925 224,35
5.	Celková změna %		7,06

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	vedoucí projektu	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podpsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. Všechny ceny v Kč.



CD-R
700 MB
1X-52X compatible

COMPACT
disc
Recordable

PŘÍLOHA č.1 DODATKU č.2
SoD 028/OVZ/PJ/2016