

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 15/40/15/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž předmětem je

„Stavební úpravy Partyzánská a Masarykova“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **VIDA GROUP s.r.o.**
U Školky 355 / 19, 326 00 Plzeň – Koterov
Statutární zastoupení: Lucie Fikerlová – jednatelka
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27601
IČ: 29158206
DIČ: CZ29158206

adresa datové schránky: 7uteknd

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací ale jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

a dále dílčí práce, které byly předjíhány ve výkazu výměr, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. "méněpráce").

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku. Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	5.315.369,99 Kč
DPH (sazba 21%):	1.116.227,83 Kč
Celková cena včetně DPH:	6.431.597,82 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnové listy č. 2, 3, 4, 5)

Cena bez DPH:	397.619,00 Kč (tj.	5.712.988,99 Kč)
DPH (sazba 21%):	83.500,00 Kč (tj.	1.199.727,83 Kč)
Celková cena včetně DPH	481.119,00 Kč (tj.	6.912.716,82 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	5.712.988,99 Kč
DPH (sazba 21%):	1.199.727,83 Kč
Celková cena včetně DPH:	6.912.716,82 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	315.477,00 Kč (tj.	5.397.511,99 Kč)
DPH (sazba 21%):	66.250,17 Kč (tj.	1.133.477,66 Kč)
Celková cena včetně DPH	381.727,17 Kč (tj.	6.530.989,65 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **6.530.989,65 Kč**
(slovy: šestmilionůpětsetřicettisícdevětsetosmdesátdevět korun českých šedesátpět haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 15/40/15/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 13.7.2016

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Lucie Fikerlová
jednatelka
VIDA GROUP s.r.o.

Příloha: - změnový list č. 1 (méněpráce)
- změnový list č.2,3,4,5 (vícepráce)