

## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0221/2021/OI

IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:  
BD ul. Knüpferova 3 a 4, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky

### čl. I. Smluvní strany

#### 1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Mgr. Patrik Hujdus, starosta městského obvodu

00845451, evidenční č. 10

CZ00845451

Česká spořitelna, a.s.

20028-1649321399/0800

Telefon:

Email:

(dále jen „objednatel“)

#### 2. MIJO-STAV stavby s.r.o.

se sídlem:

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30838

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Telefon:

Email:

Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Miroslav Jaroš, jednatel

27833551

CZ27833551

ČSOB a.s.

219505804/0300

(dále jen „zhotovitel“)

### se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.4

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0143/2021/OI, ze dne 26. 8. 2021, „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpferova 3 a 4 – Výměna vnitřních instalací“.

## čl. II. Změny

1. Mění se Čl. V odst. 1 Cena za dílo takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	
Část - IROP	10 485 701,29 Kč
Část - Vnitřní instalace	15 391 907,81 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>25 877 609,10 Kč</b>

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Změnové listy ZL č. 1 a ZL č. 2 jsou přílohou č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.“

Změnové listy ZL č. 3 až ZL č. 9 jsou přílohou č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.“

Změnový list ZL č. 10 je přílohou č. 1 dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.“

Změnové listy ZL č. 11 až ZL č. 14 jsou přílohou č. 1 dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.“

2. Mění se Čl. IV. odst. 1 Doba a místo plnění takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do **299 kalendářních dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“

## čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.8.2021, evid. č. objednatele S/0221/2021/OI zůstávají v platnosti beze změn.

## čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.8.2021, evid. č. objednatele S/0221/2021/OI rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 88. schůzi konané dne 8.6.2022 pod č. usnesení **3148/RMOB-MH/1822/88**.

V Ostravě, dne:



starosta městského obvodu

