

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „**dodatek**“)

„**Slévačská, zast. Poříčanská, Praha 14, č. akce 2960146 – PID, vypracování PD**“

číslo smlouvy Objednatele: **3/21/6100/084/1**

číslo smlouvy Zhotovitele: **21 – 072 – 01,02,07**

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. účtu: 2023100003/6000
Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(„**Objednatel**“)

- (2) **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 18643
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12
č.ú.: 69727339/0800
zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. **3/21/6100/084** ze dne 23. 09. 2021 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je požadavek společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a.s. na doplnění CLV reklamního panelu na zastávku Poříčanskou a s tím spojené projekční práce na novém stavebním objektu připojení přístřešku na elektrickou síť. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. 4 Smlouvy (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA), čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram prací) a přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet), jak dále uvedeno.
- 1.3. Aktualizované Přílohy č. 3 a č. 4 Smlouvy jsou přílohami č. 1 a č. 2 Dodatku, a účinností tohoto Dodatku nahrazují přílohy č. 3 a č. 4 Smlouvy.

2. ZMĚNA ČL. 4. SMLOUVY (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA)

2.1. Článek 4. odst. 4.3 Smlouvy se mění takto:

4.3. Předání DVZ do 1 měsíce od výzvy Objednatele

2.2. „Harmonogram“, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy a zmiňovaný v odst. 4.4 Smlouvy se od termínu „Čistopis DÚR a podání žádosti o ÚR“ mění takto:

Čistopis DÚR a podání žádosti o ÚR do 08 / 2022

Návrh DSP do 2 měsíců od nabytí právní moci ÚR

Čistopis DSP a podání žádosti o SP do 3 měsíců od schváleného DSP Objednatelem

DVZ do 1 měsíce od výzvy Objednatele

3. ZMĚNA ČL. 5. SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

3.1. Článek 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH:	799 800,00,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	36 000,00,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	835 800,00,- Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek se řídí a bude vykládán v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se zavazují řešit veškeré spory jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou Stran, bude spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu.
- 4.3. Smluvní strany potvrzují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních Stran.
- 4.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.6. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel a

to do třiceti (30) dní od uzavření tohoto Dodatku a plně v souladu se zněním tohoto zákona.

4.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


4.8. Přílohy:

a) Příloha č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram prací)

b) Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet)

V Praze dne


**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

**Ing. Josef
Richtr**  Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.06.17
15:50:59 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

**Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

**Ing. Jan
Zrzavý**  Digitálně podepsal
Ing. Jan Zrzavý
Datum: 2022.05.24
22:44:18 +02'00'

Ing. Jan Zrzavý
jednatel

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Průzkumy a podklady	po uveřejnění v registru smluv do 09/2021
Návrh DÚR	do 12/2021
Čistopis DÚR a podání žádosti o ÚR	do 08/2022
Návrh DSP	do 2 měsíců od nabytí právní moci ÚR
Čistopis DSP a podání žádosti o SP	do 3 měsíců od schváleného DSP Objednatelem
DVZ	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

Příloha č. 4 – Položkový rozpočet

1 Práce průzkumné a podkladové

Geodetické zaměření v podrobnosti pro tvorbu DMT - doplnění			25 000 Kč
Zjištění průběhů stávajících IS včetně poplatků za vyjádření	80 hod	á 500 Kč/hod	40 000 Kč
Kamerový průzkum stávajících ÚV			45 000 Kč
IGP rešerše			40 000 Kč
Dendrologický průzkum			20 000 Kč
Vytvoření mapového podkladu (ZAM+JDMP+KN+IS)	10 hod	á 500 Kč/hod	5 000 Kč
Místní průzkum, výrobní výběry	20 hod	á 710 Kč/hod	14 200 Kč
Celkem bez DPH			189 200 Kč

2 Práce projektové

Pro návrh ceny se vychází z odborného odhadu stavebních nákladů a metodiky výpočtu ceny dle Sazebníku UNIKA 2020. Vzhledem k charakteru stavby je zvolena funkční skupina Inženýrských a Vodních staveb Pásmo III – min. (komunikace ve statutárním městě, rekonstrukce, znalost místních podmínek) Investiční náklady – 8 mil.

$C_{III,8,min.} = 741.200,-Kč$

2.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

1 Zabezpečení vstupních podkladů	1%
2.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí	12%
$C_{DUR} = (1\%+12\%) z C_{III,8,min.} = 13\% z 741.200 Kč =$	96.356 Kč

Cena DUR po zaokrouhlení bez DPH 95.000 Kč

2.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení

3.1 Dokumentace pro stavební povolení	23%
$C_{DSP} = 23\% z C_{III,8,min.} = 23\% z 741.200 Kč =$	170.476 Kč

Cena DSP po zaokrouhlení bez DPH 170.000 Kč

2.3 Dokumentace pro výběr zhotovitele

5.1 Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)	24%
$C_{DPS} = 24\% z C_{III,8,min.} = 24\% z 741.200 Kč =$	177.888 Kč

Cena DPS po zaokrouhlení bez DPH 175.000 Kč

3 Projektová dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele na základě DSP a DPS podle vyhlášky 169/2016 Sb.

$C_{DVZ} = 24\% z C_{III,8,min.} = 24\% z 741.200 Kč =$ 177.888 Kč

Sleva cca 75%

jen DPS + soupis prací a materiálů + kontrolní rozpočet + specifikace dodávky 45.000 Kč

V ceně není obsaženo vypracování obchodní části pro výběrové řízení.

Cena DVZ po slevě a zaokrouhlení bez DPH = 175.000 + 45.000 Kč = 220.000 Kč

3 Výkon inženýrské činnosti

Cena je stanovena obdobně jako v bodě 6.2

Pásmo III – min. (komunikace ve statutárním městě, rekonstrukce, znalost místních podmínek)

Investiční náklady – 8 mil.

$C_{III,8,min.} = 741.200,-Kč$

3.1 Zajištění územního rozhodnutí

1	Zabezpečení vstupních podkladů	2%
2.2	Projednání projektové dokumentace k ÚR	4%
$C_{iCUR} = (2\%+4\%) z C_{III,8,min} = 6\% z 741.200 Kč =$		44.472 Kč

Cena IČ bez DPH 45.000 Kč

V ceně výkonu IČ jsou obsaženy veškeré tisky pro jeho výkon.

3.2 Zajištění stavebního povolení

3.3	Projednání projektové dokumentace k SP	3%
$C_{iDSP} = 3\% z C_{III,8,min} = 3\% z 741.200 Kč =$		22.236 Kč

Vzhledem ke zkušenostem s výkonem inženýrské činnosti pro předešlé projekty konstatuje, že částka dle výše uvedeného výpočtu je značně podhodnocená a neodpovídá množství vynaložené práce.

UNIKA v poznámce bodu 3.4 stanovuje minimální částku pro výkon inženýrské činnosti liniových staveb mimo uzavřený areál na 100.000 Kč. Při přihlédnutí k místním podmínkám a pracnosti obdobných projektů, tak navrhneme cenu 35.000 Kč.

Cena IČ bez DPH 35.000 Kč

V ceně IČ jsou obsaženy veškeré tisky pro jeho výkon.

4 Práce související (není zahrnuto v ceně inženýrsko-projektových prací)

Objekty napájení/samostat. nn přípojky v obou směrech dopravy			36 000 Kč
Majetkoprávní elaborát včetně identifikace pozemků	6 hod á 500	Kč/hod	3 000 Kč
Zásady DIO a včetně projednání s požadovanými DOSS	60 hod á 710	Kč/hod	42 600 Kč
Celkem bez DPH			81 600 Kč

5 Cena celkem

Práce průzkumné a podkladové	189 200 Kč
Práce projektové - DÚR	95 000 Kč
Práce projektové - DSP	170 000 Kč
Práce projektové - DVZ	220 000 Kč
Zajištění ÚR	45 000 Kč
Zajištění SP	35 000 Kč
Práce související	81 600 Kč
Celkem bez DPH	835 800 Kč
DPH 21%	175 518 Kč
Celkem s DPH	1 011 318 Kč

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně je dodání 1 paré čistopisu DUR + DSP ověřené stavebním úřadem, 4 x vyhotovení DPS v tištěné podobě a 1x elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel. včetně rozpočtu, VV a DOSS

Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.