

Evidenční Číslo Objednatele

0033/ORM1/2021

Evidenční Číslo Zhotovitele

1532.1100851ZBR

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

OBJEDNATEL:

město Otrokovice

Sídlo: nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Zastoupený:

IČO: 00284301

DIČ: cz00284301

Datová schránka: jfrb7zs

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

(dále jen „Objednatel 1" nebo „Objednatel”)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zastoupený:

Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Datová schránka: zjg4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

(dále jen „Objednatel 2" nebo „ŘSD ČR”)

Objednatel I a Objednatel 2 uzavřeli smlouvu o spolupráci. Vůči Zhotoviteli zastupuje oba objednatelé Objednatel I, a to ve všech ustanoveních této smlouvy, kde je uvedeno „Objednatel". Objednatel 2 se podílí na úhradě nákladů, tj. podle těch ustanovení této smlouvy, kde je výslovně uvedeno „Objednatel 2 " nebo „ŘSD ČR“.

ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 — Michle
Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Zastoupený:

IČ: 45274924

DIČ: CZ245274924

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel”)



Smluvní strany, tj. Objednatel 1 a Objednatel 2 na straně Objednatele a Zhotovitel na straně zhotovitele (dále jen „smluvní strany“) uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje úpravy předmětu plnění podle změnových listů č. 1 a 2 vypracovaných na základě Zhotovitelem provedeného geodetického zaměření stávající plochy vozovky. Změnový list č. 1 se vztahuje k SO 101.1 a změnový list č. 2 se vztahuje k SO 101.2.

Objednatel posoudil změny podle S 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

S 222 odst. 3 písm. a) zákona:

Změny podle změnového listu Č. 1 a 2 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu smluvních podmínek, která mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám. V případě změn podle změnových listů Č. 1 a 2 se jedná o změnu plochy vozovky oproti původní projektové dokumentaci, která byla zjištěna geodetickým zaměřením skutečné plochy stávající vozovky. Kterýkoliv dodavatel v původním zadávacím řízení by musel změny realizovat.

S 222 odst. 3 písm. b) zákona:

Realizace změn nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, neboť změny byly provedeny podle této smlouvy jednotkovými cenami obsaženými v ROZPOČTU.

S 222 odst. 3 písm. c) zákona:

Změny nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, neboť jejich finanční vyjádření odpovídá S 222 odst. 6 zákona za současného splnění podmínek podle S 222 odst. 9 zákona.

S 222 odst. 6 zákona:

Potřeba změn podle změnových listů č. 1 a 3 vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť potřeba provedení změn vznikla až při vlastní realizaci prací a změna proto nebyla obsažena v projektové dokumentaci. Provedení změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Původní hodnota závazku je podle základní smlouvy 8.966.905 Kč bez DPH. Hodnota změn podle změnových listů č. 1 a 2 je 1.806.361,41 Kč bez DPH, a nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (tj. hodnotu 4.483.452,50 Kč bez DPH).

S 222 odst. 9 zákona:

Celkový cenový nárůst podle změnových listů č. 1 a 2 je záporný, tedy nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (tj. hodnotu 2.690.071,50 Kč bez DPH).

Článek I. Předmět smlouvy

Původní text odst. 1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „Dálniční přívaděč ke sjezdu D55-30 - oprava“ podle:

- Projektové dokumentace s názvem „Dálniční přívaděč ke sjezdu D55-30, SO 101 — Oprava silnice“, zpracovaná projektantem RBR-servis s.r.o., Vodní I, Brno, IČ 06958940 v 03/2021, pod zak. č. 2021706. v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- ROZPOČET je rozdělen:

o na část označenou jako ROZPOČET I, zahrnující SO 101.1, hrazenou Objednatelem 1, o na část označenou jako ROZPOČET II, zahrnující SO 101.2, hrazenou Objednatelem 2 (ŘSD ČR).

- Změnového listu č. 1, zahrnujícího změny SO 101.1. ➤
- Změnového listu č. 2, zahrnujícího změny SO 101.2.

Původní text odst. 1.1,3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- Změnových listů č. 1 a 2;
- NABÍDKY
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, Změnové listy č. 1 a 2, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo; ➤
 - PROJEKT;
 - ROZPOČET;
 - Změnové listy č. 1 a 2;
 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; ➤ NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště; protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).

Případné vady Objednatelům předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.I. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. IA. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty podle původní smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy ve výši
8.671.424,10 Kč

se snižuje podle změnových listů č. 1 a 2 o částku
1.764.834,37 Kč

Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty se sjednává ve výši
6.906.589,73 Kč

4.1.2 Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 6.906.589,73 Kč činí částku
1.450.383*4 Kč

4.1.3, Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem
8.356.973,57 Kč

(slovy: Šestmilionůdevětsetšesttisícpětsetosmdesátdevět korun českých sedmdesát tři haléře bez DPH)

Článek XXI. Závěrečná ustanovení

Původní text Čl. m. se doplňuje o nové odst. 21.14. až 21.18. jejichž text zní:

- 21.14. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou tyto přílohy:
Změnový list č. I
Změnový list č. 2
- 21.15. Ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 21.16. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 21.17. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.
- 21.18. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Článek XXII. Schvalovací doložka podle ustanovení S 41 zákona č. 128/2000

Sb., o obcích (obecní zřizování), v platném znění

- 22.1. Tento dodatek smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami schválila Rada města Otrokovice dne 25.05.2022 usnesením č. RM04Ž/1./22.

v Otrokovicích, dne 25. 5. 2022

Ve Zlíně dne 25. 5. 2022

za Objednatele I

město Otrokovice

EUROVIA CS, a.s.

25. 5.
2022

za Objednatele 2

Ředitelství
silnic a dálnic ČR

Předmět díla:	Dálniční přívaděč ke sjezdu D55-30 - oprava			
Objekt:	so 101.1			
Objednatel:	Město Otrokovice,			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., závod Zlín			
TDI:	INFRAM a.s.,			
Projektant:	RBR-servis, s.r.o			
Popis aněny:				
<p>ěna tloušťky a plochy recyklace za studena — menší kubatura; neprovádění bourání žul.dvojrřádku a t.lože a s tím spojených poplatků za skládku = neprovádění prací; navýšení hloubky frézování na tl.90mm — větší kubatura a navýšení poplatků za skládku-odkup asf.frézované; neprovádění asf.souvrství hospodářském sjezdu — změna plochy postřiků a SMA a ACL; výskyt lokálních sanací na stávajícím sf.souvrství = navýšení ploch postřiků a ACL; geodetické zaměření celkové plochy stavby při zahájení rací prokazuje nesoulad výkazu výměr se skuteostí = menší plochy opravované vozovky.</p>				
Odůvodnění změny:				
<p>Recyklace studena - změna tloušťky z 300 mm na 25finm, což odpovídá max. d. dle TP 208(z toho plyne enší kubatura); změna rozsahu - plochy recyklace za studena z důvodu výskytu jiné podkladní vrstvy (místo MZK, vrstva z ŠCNÍ= z toho plyne menší kubatura) ve t.0,000-0,120km; neprovádění recyklace za studena v ploše nad vrstvou z ŠCM vyvolává neprovádění souvisejících prací = bourání žulového dvojrřádku a betonového lože a s tím spojené poplatky za skládku, zároveň tato změna vyvolává vznik víceprací navýšení hloubky frézování na tl.90 mm pro zachování nivelety nových AHV v úseku výskytu a výskyt poruch na zbylém asf.souvrství které budou nahrazeny vrstvou z ACL 16+, dále dochází k navýšení plochy asfaltového spojovacích postřiků na místo infiltrační fillo a zároveň dochází ke výšení tonáže u poplatku za skládku u povinného odkupu asfaltové frézované Hospodářský sjezd oplocení v blízkosti horské vpusti byl nahrazen asf.recyklátem namísto původního asf.souvrství = menší locha asf.infiltr. a spoj.postřiků, ACL, SMA.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	AD/Objed_natel		
	jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se cena díla	X	
		oprava bez vlivu na díla		
	jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec Ceny díla		
		§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 7			
	zápis do SD (deníku změn)			
	ložatek k PD			
	okumentace skut.provedení			
iné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 589*0		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	1 191 259,1		
údaje o ceně změny	celkem v Kč bez DPH			
	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1189669,3		
	výše DPH 210/	249 830,5		
	náklady na změnu vč. DPH	1439 499,		
	termín realizace změny;	25.04.2022		
	vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv na termín	ín dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	otovíte stav		měnípráce	
	Brázda	18.5.2022		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	18.5.22		
	TDI:	18.5.2022		
	Projektant:	17.5.22		
	Objednatel (statutární zástupce):	1 7 -05- 2022		

e	
---	--

oproti SOD a dod.čl

Protokol o změně díla

Změnový list **č.2**

Předmět díla:	Dálniční přívaděč ke sjezdu D55-30 - oprava		
Objekt:	so 101.2		
Objednatel:	ŘSD ä, Správa Zlín		
Zhotovitel:	EUROVTA C, a.s., závod Zlín,		
TDI:	INFRAM a.s.,		
Projektant:	RBR-servis, s.r.o		
Popis změny:	<p>Změna tloušťky• a plochy recyklace za studena = menší kubatura; neprovádění bourání žul.dvojřádku a t.IOŽe a s tím spojených poplatků za skládku = neprovádění prací; navýšení hloubky frézování na tl.90mm — větší kubatura a navýšení poplatku za skládku-odkup asf.frézované; neprovádění asf.souvrství v hospodářském sjezdu změna plochy postřiků a SMA a A(X); výskyt lokálních sanací na stávajícím asf.souvrství = navýšení ploch postřiků a ACL; geodetické zaměření celkové plochy stavby při zahájení rací prokazuje nesoulad výkazu výměr se skutečností — menší plochy opravované vozovky.</p>		
Odůvodnění změny:	<p>Recyklace za studena - změna tloušťky z 300 mm na což odpovídá max. ti. dle TP 208(z toho plyne enší kubatura) ; změna rozsahu - plochy recyklace za studena z důvodu výskytu jiné podkladní vrstvy (místo MZK, vrstva z ŠCM= z toho plyne menší kubatura) ve neprovádění recyklace za studena v ploše nad vrstvou z vyvolává neprovádění souvisejících prací bourání žulového dvojřádku a betonového lože a s tím spojené poplatky za skládku, zároveň tato změna vyvolává vznik 'ceprací navýšení hloubky frézování na tl.90 mm pro zachování nivelety nových AHV v úseku výskytu a výskyt lokálních poruch na zbylém asf.souvrství, které budou nahrazeny vrstvou z ACL 16+, dále dochází k navýšení plochy asfaltového spojovacího postřiku na místo infiltračního a zároveň dochází ke zvýšení tonáže u poplatku za skládku u povinného odkupu asfaltové frézované směsi. Hospodářský sjezd oplocení v blízkosti horské vpusti byl nahrazen asf.recyklátem namísto původního asf.souvrství = menší locha asf.infiltr. a spoj.postřiku, ACL, SMA</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	AD/Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	předmětu díla, kterou snižuje rna díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		prava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>
	Jedná Se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	<input type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 5	<input type="checkbox"/>
§ 222 odst. 6		<input type="checkbox"/>	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input type="checkbox"/>	
	řodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	řokurYMtace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		19173,n
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		594338,72
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocení změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		575 165,00
	výše DPH	sazba: 21	120 784,65
	náklady na změnu vč. DPH		695 949,65
Termín realizace změny:	Termín realizace změny:		25.04.2022
	Vliv změny na termín dokončení dfla:		nemá vliv na dokončení díla
	Změnu odsouhlasil:		
odsouhlasení změny		datum	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	18.5.2022	měněpráce
	TDI:	18.5.22	
	Projektant:	18.5.2022	
	Objednatel (statutární zástupce)	1.5.22	
		1.5.2022	

	přilohy:
--	----------

oproti SOD a dod.čl