



S/0292/2022/IO/1

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17055

**Zhotovitel:** **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
Zástupce ve věcech smluvních:  
Ing. Martin Veselý, MBA, technický ředitel na základě pověření uděleného  
představenstvem společnosti dne 5.3.2008  
Zástupci při jednáních ve věcech technických:  
Ing. Milan Koníř, ředitel vodovodů

Bankovní spojení: ING Bank N.V. organizační složka, č.ú.1000497429/3500  
IČ: 45193665  
DIČ: CZ45193665  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347  
*dále jen zhotovitel*

**Objednatel:** **Statutární město Frýdek-Místek**  
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek  
Zástupce ve věcech smluvních: Petr Korč, primátor  
Zástupci při jednáních ve věcech technických: Ing. Martin Musálek, stavební technik –  
realizace investic

IČ: 00296643  
DIČ: CZ00296643  
*dále jen objednatel*

Výše uvedené strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 17055 (dále jen „smlouva“).

### I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna sjednané ceny díla ve smlouvě na základě méněprací a navržených víceprací, které vyplynuly z umístění stávající dešťové kanalizace v místě stávající trasy překládaného vodovodu a budovaného propustku.
2. Cena díla se tímto dodatkem navyšuje v souladu s článkem smlouvy „V. Cena díla“ o částku 149 630,50 Kč bez DPH podle změnového listu, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III smlouvy je tímto dodatkem nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

*Cena díla bez DPH: 437 885,50 Kč*

4. Výše DPH bude stanovena dle platné právní úpravy.

### II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit dodatek smlouvy v registru smluv, nese investor jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20 dnů od oboustranného podpisu tohoto dodatku s tím, že tato smluvní strana se zavazuje zaslat SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, odst. 4

zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

4. V ostatním zůstává Smlouva o dílo č. 17055 beze změn.
5. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Frýdku-Místku na své 105. schůzi konané dne 17. 5. 2022.
6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydekmostek.cz](http://www.frydekmostek.cz).

*Příloha č. 1 Změnový list – položkový rozpočet*

Ve Frýdku-Místku dne .....

V Ostravě dne .....

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Petr Korč  
primátor

Ing. Martin Veselý  
technický ředitel