

**Dohoda o narovnání a vypořádání závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo,
uzavřené dne 5.11.2021**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 702 0 Ostrava
zastoupen: Ing. RNDr. Aloisem Slovákem, ředitelem
IČO: 06839517
DIČ: CZ06839517
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 595400002/5500

(dále jen „objednatel“)

a

2. BDO Consulting s. r. o.

se sídlem: V parku 2316/12, 148 00 Praha 4 – Chodov
zastoupena: Martinem Hořickým, jednatelem
IČO: 49622625
DIČ: CZ49622625
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-85989090237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 24614

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Tato dohoda je uzavřena v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5. 11. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo dílo spočívající ve zpracování projektového záměru pro realizaci centrální SW vrstvy provozovaných systémů nemocnic v prostředí privátního Hospital cloudu MSK (dále jen „dílo“). Smlouva nabyla účinnosti dne 5. 11. 2021, a to zveřejněním v registru smluv.
3. Dílo mělo být provedeno v souladu s čl. V odst. 7 smlouvy nejpozději do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tj. nejpozději dne 6. 3. 2022. Objednatel však pozastavil běh doby plnění smlouvy od 25. 2. 2022 do 20. 3. 2022 a nejpozdější den lhůty k provedení díla byl posunut do 28. 3. 2022.
4. Smluvní strany prohlašují, že projektový plán a návrh díla coby součásti díla byly provedeny řádně a včas v souladu s čl. V odst. 2 a 3 smlouvy. Dílo jako celek však řádně a včas provedeno nebylo. Zhotovitel měl kompletní dílo předat nejpozději dne 28. 3. 2022, dílo bylo zhotovitelem předáno dne 23. 3. 2022 avšak ze strany objednatele nebylo přijato, a to s ohledem na jeho vady a nedodělky.
5. Smluvní strany se dohodly na zúžení rozsahu předmětu díla a snížení ceny za dílo.

III.

Nárok objednatele na uhrazení smluvní pokuty za prodlení s provedením třetí části díla

1. S ohledem na prodlení s provedením díla je objednatel oprávněn v souladu s čl. XI odst. 1 smlouvy uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

IV.

Vypořádání závazků ze smlouvy a narovnání

1. Smluvní strany se dohodly na zúžení rozsahu díla, kdy se smluvní strany dohodly, že zúžený rozsah díla je vymezen výstupem díla předaného objednateli dne 3. 6. 2022 (viz odst. 2 tohoto článku). Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na prodlení s provedením díla a jeho vadám a nedodělkům dojde ke snížení ceny za dílo, kterou bude zhotovitel objednateli účtovat. Toto snížení ceny za dílo představuje vypořádání nároku objednatele na uhrazení smluvní pokuty a rovněž je takto vypořádáno i vadné plnění díla.
2. Objednatel přebírá dílo ve stavu, tj. ve zúženém rozsahu ke dni 3. 6. 2022, včetně všech jeho vad a nedodělků, které zhotovitel není povinen odstraňovat. Smluvní strany se dohodly, že předání díla ve smyslu předchozí věty bude potvrzeno zápisem, který bude mít náležitosti dle čl. VIII smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že snížení ceny za dílo sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy činí 209.700 Kč bez DPH (tj. 253.737 Kč vč. 21 % DPH).
4. Smluvní strany se tedy dohodly, že cena za dílo sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se snižuje na 489.300 Kč bez DPH (tj. 592.053 Kč vč. 21 % DPH).
5. Smluvní strany prohlašují, že okamžikem nabytí účinnosti této dohody jsou vypořádány jejich veškeré vzájemné nároky vyplývající ze smlouvy a zavazují se, že tyto dále nebudou uplatňovat či vymáhat soudní či jinou cestou. Objednatel výslovně prohlašuje, že jakékoliv nároky na uhrazení smluvní pokuty zhotovitelem jsou na základě této dohody vypořádány a nebude je vůči zhotoviteli uplatňovat ani vymáhat soudní či jinou cestou. Tato dohoda tak ve smyslu § 1905 občanského zákoníku narovnává veškeré sporné i nesporné nároky smluvních stran vyplývající ze smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, pro vyloučení veškerých pochybností, že objednatel je oprávněn dílo předané ve smyslu odst. 2 tohoto článku využít v souladu s udělenou licencí dle čl. VI odst. 4 smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení opatřeném elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

V Ostravě dne 20. 6. 2022

V dne

za objednatele
Ing. RNDr. Alois Slovák
ředitel

za zhotovitele
Martin Hořický
jednatel