

Číslo smlouvy Objednatele: 5621053940/2 (ORG 2371)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2128

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná**“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDR*“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

 vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
 autorizovaná osoba v oboru pozemních
staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních
staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Zastoupený: Ing. Tiborem Vališem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. C 10632

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 372571103/0300
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2021 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5621053940 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 2128 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1. ze dne 28. 4. 2022.
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II Předmět smlouvy:
 - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 17. 5. 2022 a změnovém listu č. 10 ze dne 3. 6. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 246 994,50 Kč bez DPH;
 - zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 9 ze dne 17. 5. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu - 66 731,73 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění:

II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 17. 5. 2022 a ve změnovém listu č. 10 ze dne 3. 6. 2022.

Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 9 ze dne 17. 5. 2022.

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“)
se sjednává takto:

cena celkem **9 497 451,01 Kč bez DPH“**

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	9 312 188,24 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	246 994,50 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	<u>- 66 731,73 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	9 492 451,01 Kč“

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří přílohu její č. 1 a změnovým listem č. 1 ze dne 18. 2. 2022, změnovým listem č. 2 ze dne 18. 2. 2022, změnovým listem č. 3 ze dne 15. 2. 2022, změnovým listem č. 4 ze dne 21. 2. 2022, změnovým listem č. 5 ze dne 16. 3. 2022, změnovým listem č. 6 ze dne 22. 3. 2022, změnovým listem č. 7 ze dne 8. 4. 2022, změnovým listem č. 8 ze dne 17. 5. 2022, změnovým listem č. 9 ze dne 17. 5. 2022 a změnovým listem č. 10 ze dne 3. 6. 2022, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.“

5) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

„Příloha č. 3:

Změnový list č. 8 ze dne 17. 5. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 17. 5. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 10 ze dne 3. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy

9) Nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy jsou:

Změnový list č. 8 ze dne 17. 5. 2022 včetně položkového rozpočtu změn


Změnový list č. 9 ze dne 17. 5. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 10 ze dne 3. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/224 dne 15. 6. 2022.

V Brně dne 20.6.2022



za Objednatele


Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 16.6.2022



za Zhotovitele

Ing. Tibor Vališ
jednatel





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OKRUŽNÍ 29, BRNO – LESNÁ"		ZL8																
ÚSEK: Díl: Díl: 3 R03 Rampy a vnitřní úpravy díl 5 Komunikace																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyrovnání terénu pod OK lávky kamenivem Zdivo plotové z tvárnic Zahradní obrubník		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: vyrovnání terénu pod OK lávky kamenivem, zdivo plotové z tvárnic, Zahradní obrubník DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP rampa a lávka ODKAZ NA VÝKRESY: 1.NP včetně rampy a lávky č.v. 02 - A ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 03 R 01 Brána, 03 R 03 Rampy a vnitřní úpravy NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: center;">0 Kč</td><td style="text-align: center;">0 Kč</td><td style="text-align: center;">0 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: center;">131 433,16 Kč</td><td style="text-align: center;">19 714,97 Kč</td><td style="text-align: center;">151 148,13 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">131 433,16 Kč</td><td style="text-align: center;">19 714,97 Kč</td><td style="text-align: center;">151 148,13 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 17.5.2022				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Přípočty:	131 433,16 Kč	19 714,97 Kč	151 148,13 Kč	Rozdíl:	131 433,16 Kč	19 714,97 Kč	151 148,13 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0 Kč	0 Kč	0 Kč															
Přípočty:	131 433,16 Kč	19 714,97 Kč	151 148,13 Kč															
Rozdíl:	131 433,16 Kč	19 714,97 Kč	151 148,13 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: 25.5.2022																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OKRUŽNÍ 29, BRNO – LESNÁ "	8															
ÚSEK: Díl: 3 R03 Rampy a vnitřní úpravy díl 5 Komunikace																
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyrovnání terénu pod OK lávky kamenivem Zdivo plotové z tvárnic Obrubník zahradní</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyrovnání terénu pod OK lávky kamenivem Zdivo plotové z tvárnic Obrubník zahradní	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyrovnání terénu pod OK lávky kamenivem Zdivo plotové z tvárnic Obrubník zahradní	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ															
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			OSOBNĚ:			MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o	DATUM:														
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:														
		FAX:														
		OSOBNĚ:														
		MAIL: [REDACTED]														
PŘEDMĚT ZMĚNY: vyrovnání terénu pod OK lávky kamenivem, zdivo plotové z tvárnic, obrubník DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP rampa a lávka ODKAZ NA VÝKRESY: 1.NP včetně rampy a lávky č.v . 02 - A ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 03 R 01 Brána, 03 R 03 Rampy a vnitřní úpravy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																
POPIS ZMĚNY: Po osazení ocelové kce lávky do terénu byl zjištěn výškový nesoulad mezi lávkou a nástupním chodníkem tak, aby byly dodrženy sklony dle ČSN. ADP proto navrhnul úpravu vyrovnání terénu, které toto řeší. Jedná se o rozebrání stávající dlažby, dorovnání výšek, pokládka dlažby. Součástí je také opěrná zídka a zahradní obrubník. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 17.5.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.																
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR:</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY:</td><td style="width: 33%;"></td></tr><tr><td colspan="3" style="height: 80px; background-color: black;"></td></tr></table>		STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:													
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:															

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná	
Objekt:	02	Dodatek	
Rozpočet:	ZL 8	Doplnění plochy pod rampou , zídka varianta 2	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			131 433,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			131 433,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	131 433,16 CZK	
Snížená DPH	15 %	19 714,97 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			151 148,13 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele 17.5.2022			

Popis stavby: 2128_1 - Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
Popis objektu: 02 - Dodatek
Popis rozpočtu: ZL 8 - Doplnění plochy pod rampou , zídka varianta 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 986,00	8
5	Komunikace	HSV			65 980,26	50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 765,80	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 150,60	5
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			18 998,00	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 252,06	13
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			10 300,44	8
Cena celkem					131 433,16	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	02	Dodatek
R:	ZL 8	Doplnění plochy pod rampou , zídka varianta 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 986,00
30	345231121RT1	Zdivo plot, tvárnice oboust. štíp, bet. záhlívka, tl. 190 tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně	m2	3,00000	2 450,00	7 350,00
31	345232121R00	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm	m	6,00000	606,00	3 636,00
Díl: 5		Komunikace				65 980,26
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	120,60000	50,60	6 102,36
4	451577977R00	Podklad pod dlažbu z šterkodrti tl. do 10 cm	m2	120,60000	113,50	13 688,10
5	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 10 cm	m2	603,00000	11,00	6 633,00
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	120,60000	278,50	33 587,10
7	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	24,12000	247,50	5 969,70
8	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	120,60000	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 765,80
9	916561111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	6,00000	163,00	978,00
10	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,06000	3 065,00	183,90
11	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	6,60000	91,50	603,90
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 150,60
12	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	120,60000	51,00	6 150,60
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				18 998,00
13	979087213R00	Nakládání vybour. hmot na dop. prostředky-komunikace	t	27,14000	700,00	18 998,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 252,06
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	61,61449	280,00	17 252,06
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 300,44
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	27,13500	341,50	9 266,60
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,13500	38,10	1 033,84



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OKRUŽNÍ 29, BRNO – LESNÁ "	9
ÚSEK: Díl: 3 R03 Rampy 3 Svislé kce , 94 Lešení , 767 Zámečnické	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet za osazení a dodání palisády Odpočet za stěhování nábytku Odpočet za výztuž helikální NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet za neprovedené práce: 1) Osazení a dodání palisády, 2) stěhování nábytku a zpětné montáže ,3) dodání a montáž výztuže helikální DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP rampa a lávka ODKAZ NA VÝKRESY: 1.NP včetně rampy a lávky č.v . 02 - A ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 03 R 03 Rampy a vnitřní úpravy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší odpočty za neprovedené práce: 1) Osazení a dodání palisády se neprovádělo z důvodu záměny palisády za obrubníky. 2) Stěhování nábytku se neprovádělo z důvodu zajištění stěhování uživatelem. 3) Helikální výztuž se neprováděla , protože dveře které se mají dle PD rozšiřovat na 900mm již tuto šířku mají a nebude se otvor vyztužovat. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 6.6.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2128_1 Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná

Objekt: 02 Dodatek

Rozpočet: ZL 9 Odpočty za neprovedené práce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-53 833,90
PSV			-12 897,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-66 731,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-66 731,73 CZK
Snížená DPH	15 %	-10 009,76 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -76 741,49 CZK

v

dne

6.6.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2128_1 - Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
Popis objektu: 02 - Dodatek
Popis rozpočtu: ZL 9 - Odpočty za neprovedené práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-20 549,41	31
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-31 800,00	48
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 484,49	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-12 897,83	19
Cena celkem					-66 731,73	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	02	Dodatek
R:	ZL 9	Odpočty za neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-20 549,41
28	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	-5,40000	1 500,00	-8 100,00
29	59228415R	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x120 cm	kus	-33,64706	370,00	-12 449,41
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-31 800,00
53	900R00	stěhování stávajícího nábytku a zpětná montáž	h	-90,00000	300,00	-27 000,00
54	900R00	stěhování stávajícího nábytku a zpětná montáž	h	-16,00000	300,00	-4 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 484,49
68	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-4,12359	360,00	-1 484,49
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-12 897,83
92	380941212RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, ŽB Helibar 1 x D 6 mm, P v tahu 1212 MPa, drážka, ŽB	m	-2,70000	4 725,00	-12 757,50
98	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-127,57500	1,10	-140,33



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OKRUŽNÍ 29, BRNO – LESNÁ "		10												
ÚSEK: Díl: 3 R03 Rampy a vnitřní úpravy ,767 Zámečnické konstrukce														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výroba a montáž pororoštů (chybějící množství ve VV oproti skutečnosti)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL: _____	
KOMU: OI MMB	OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o	DATUM:												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____												
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____												
	MAIL: _____													
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výroba a montáž pororoštů chybějících ve VV oproti skutečnosti DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP rampa a lávka ODKAZ NA VÝKRESY: 1.NP včetně rampy a lávky č.v . 02 - A ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 03 R 03 Rampy a vnitřní úpravy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší chybějící množství hmotnosti pororoštů ve výkazu výměr. POKYN VYDAL: _____ DATUM: 3.6.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:												

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2128_1 Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná

Objekt: 02 Dodatek

Rozpočet: ZL10 Chybějící hmotnost pororoštů

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			115 561,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			115 561,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	115 561,34 CZK
Snížená DPH	15 %	17 334,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 132 895,54 CZK

v

dne

6.6.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2128_1 - Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná

Popis objektu: 02 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL10 - Chybějící hmotnost pororoštů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			115 561,34	100
Cena celkem					115 561,34	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	02	Dodatek
R:	ZL10	Chybějící hmotnost pororoštů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				115 561,34
96	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	752,00000	152,00	114 304,00
98	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 143,04000	1,10	1 257,34