

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.10.2021 na provedení stavby „Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel:** H & B delta, s.r.o.
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zastoupen: Ing. Ondřej Hurta, jednatel
Ing. Petr Hurta, jednatel
oba jednající samostatně
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská" a zároveň také z důvodu vzniklých méněprací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.10.2021. Specifikace dodatečných prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	8.429.000,00 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	449.391,99 Kč

měněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH

852.417,45 Kč

celková cena díla bez DPH

8.025.974,54 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 3374/55./RM, dne 09.06.2022.

Českém Těšíně dne 20.06.2022

Ve Vsetíně dne 15.06.2022

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Ing. Ondřej Hurta, jednatel