

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 06/2017 – dod č.1

ev. číslo zhotovitele:

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

## „Budova Tovární 41 - rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení ve II.NP bloku B“

---

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek  
**Ing. Aleš Vymazal**, investiční oddělení

**IČ** : 47675772  
**DIČ** : CZ47675772  
**Bankovní spojení** : KB, pobočka Olomouc  
**č.ú.** : 4703-811/0100  
**Telefon** : 585 226 869  
**Fax** : 585 226 869  
**Email** : vhs@vhs-ol.cz

a

**Zhotovitel** : **Elpremo s.r.o.**  
Řepčinská 35/86, Olomouc 779 00  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl C, vložka 1969

**statutární zástupce** : **p. Jan Skřivan**, generální ředitel, jednatel

**ve věcech technických** : **p. Vladimír Kočí**, jednatel, tel: 737 288 417

**IČ** : 42869951  
**DIČ** : CZ42869951  
**Bankovní spojení** : ČSOB a.s.  
**č.ú.** : 215033651/0300  
**Telefon** : 587 438 800  
**Fax** : 587 438 805  
**Email** : [elpremo@elpremo.cz](mailto:elpremo@elpremo.cz)

Tímto dodatkem se mění první odstavec textu smlouvy:

„Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „**Budova Tovární 41 - rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení ve II.NP bloku B**“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

<b>Původní cena díla</b>	<b>539 876 CZK bez DPH</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>31 599 CZK bez DPH</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>- 0 CZK bez DPH</b>

**Cena celkem 571 475 CZK bez DPH**

Slovy: pětsetšedesátjedenatisícčtyřístadesát pět korunčeských

v termínu pro předání staveniště od **17.2.2017** a v termínu pro dokončení díla do **19.5.2017**, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,“

Změna ceny za dodané dílo byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatelem – viz. soupis víceprací.

Změna termínu dokončení díla z 27.4.2017 na 19.5.2017 z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatelem, především třítydenní prodlevy z důvodu výměny v dodání nových vhodnějších obkladů a dlažeb na rekonstrukci inspekčních pokojů.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

## Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 24.4.2017

Za objednatele:

V Olomouci dne 24.4.2017

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
ředitel společnosti

.....  
Jan Skřivan  
jednatel společnosti