



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/436 - Silnice II/436: Chropyně - Kyselovice

Číslo a název varianty: OHL ŽS - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 103 - Silnice II/436: část B "Polňák"

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Silnice II/436: část B "Polňák"

Změna soupisu množství č. 01.06

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	11315121R.	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 80 mm bez překážek v trase s naložením	M2	2 700,000	3 510,000	810,000	66,94	180 738,00	234 959,40	54 221,40	30,00
Nové položky											
9	565165121.R	Asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl 80 mm s využitím 20 % materiálu z přípr.prací	M2	0,000	810,000	810,000	328,45	0,00	266 044,50	266 044,50	100,00
Celkem								180 738,00	501 003,90	320 265,90	177,20

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: