

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

na adrese:

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

IČ:

00297 569

DIČ:

CZ00297569

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

Číslo účtu:

27-1721638359/0800

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

Ing. Petr Vícha - starosta

b/ technických, cenových:

Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
tel.596092242

Ing. Jana Slívová - referent odboru rozvoje a investic
tel.596092196

Telefon:

596092111

Objednatel je plátcem DPH.

1.2 Zhotovitel

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

se sídlem:

Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 18043

Statutární zástupce:

Petr Pašanda-jednatel společnosti

IČ:

25392077

DIČ:

CZ25392077

Bankovní spojení:

KB (Komerční banka a.s.)

Číslo účtu:

86-6162970277/0100

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

Petr Pašanda-jednatel společnosti

b/ technických, cenových:

Petr Pašanda-jednatel společnosti

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 28.4.2022 na provedení díla „**Volnočasové i-Studio v Domě dětí Fontána Bohumín – stavební práce**“ v následujícím znění:

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce

- z důvodu zajištění požárně bezpečnostního řešení únikových cest upravované části je nutná dodávka a montáž čtyř nových protipožárních dveří do učeben včetně samozavírače a výměny zárubně
- vzhledem k nerovnosti a nesoudržnosti většiny vnitřních stěn kompletní vyrovnaní stěn učeben tmelem se sklovláknitým pletivem včetně osazení omítkových rohových profilů
- vzhledem k výraznému vychýlení stěn od svislé roviny vyrovnaní stěn s okny v učebnách vápenocementovou omítkou
- sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami
- změny v elektroinstalaci silnoproudu vyvolané nutnou koordinací projektové dokumentace elektroinstalace části stavební práce, části vybavení interiéru a elektro a IT vybavení vč. 2 nových rozvaděčů

Méněpráce

- odečet čtyř vstupních dveří do učeben
- odečet neosazovaných žaluzií
- změny v elektroinstalaci silnoproudu vyvolané nutnou koordinací projektové dokumentace elektroinstalace části stavební práce, části vybavení interiéru a elektro a IT vybavení

III. Termíny plnění

Jedná se o změnu termínu dokončení a předání díla, která je způsobená přerušением provádění díla vlivem nejasností v dokumentaci elektroinstalace s částí vybavení interiéru a částí elektro a IT vybavení a s tím spojenými úpravami projektové dokumentace.

Článek III. Termíny plnění bod 3.1 se nahrazuje:

3.1 Termín dokončení a předání díla do 95 dnů od předání a převzetí staveniště

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst. 4.1. se upravuje takto:

	Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
Původní cena díla celkem	743.306,22 Kč	156.094,31 Kč	899.400,53 Kč
Cena dle dodatku č.1 vícepráce	269.665,31 Kč	56.629,72 Kč	326.295,03 Kč
Cena dle dodatku č.1 Méněpráce	- 63.911,18 Kč	- 13.421,35 Kč	- 77.332,53 Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 celkem	949.060,35 Kč	199.302,67 Kč	1.148.363,02 Kč

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

Za zhotovitele:
Petr Pašanda
jednatel