






DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE č. 157/2022
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Realizace chodníku u Maxima

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
a
Ing. Alexander Lochman, PhD., 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper, referent
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

a

- 2. Zhotovitel:** **MV BAU, s.r.o.**
spisová značka: 
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský
IČO: 02376351
DIČ: CZ02376351
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla ve smyslu Soupisu prací, Přípočty – nové věci (Příloha č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí). Tento požadavek Objednatele je plně v souladu a limitech zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek I. – Předmět dodatku

- 1.** Smluvní strany shodně stvrzují, že **předmět díla** vymezený v SoD je upraven provedením prací (víceprací) zhotovitelem ve smyslu Přílohy č. 1.
- 2.** Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

3. Změna ceny za dílo:

Vzhledem k realizaci změn je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo danou SoD.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně je upravena takto:**

Celková cena CELKEM dle SoD:	599.740,83 Kč bez DPH 125.945,57 Kč DPH <u>725.686,40 Kč vč. DPH.</u>
-------------------------------------	--

Vícepráce podle Dodatku č. 1 bez DPH	278.740,70 Kč bez DPH
Celková cena CELKEM SoD ve znění Dodatku č 1:	878.481,53 Kč bez DPH 184.481,12 Kč DPH <u>1.062.962,65 vč. DPH</u>

Článek II- Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.4.2022 č. 157/22 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy dodatku č. 1.
3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle tohoto Dodatku č. 1 povinná jeho registrace a Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 222 odst. 8 ZZVZ oznámit změnu závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

příloha č. 1: Oceněný soupis víceprací

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Ze dne 15.6.2022 2021 č. USN RM 301/2022

V Praze 9 – Čakovicích dne 20.6. 2021

[Redacted signature area]

Za objednatele

V Praze dne 20.6. 2021

[Redacted signature area]

Za zhotovitel