

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/215 ze dne 12.04.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] na základě pověření

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavební společnost MICHAL IMR s.r.o.

se sídlem: V Zátíší 835, Měřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 28667271

DIČ: CZ28667271

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26074

zastoupená: Michal Imr, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 222001762/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Oprava LC v odd. 358**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Při kontrole stavby bylo zjištěno, že navrhované odvodnění je nedostatečné a je nutné toto odvodnění rozšířit o dalších 8 ks svodnic a jeden propustek. Tímto vznikly vícepráce:

Původní cena:	294 950,00 Kč bez DPH
<u>Vícepráce:</u>	<u>51 980,00 Kč bez DPH</u>
Nová cena:	346 930,00 Kč bez DPH

V souvislosti s výše uvedenými vícepracemi se posouvá termín realizace do 30.06.2022.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet - vícepráce
Příloha č. 2 – změnový list

V Klášterci, dne:

Za objednatele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

V, dne:

Za zhotovitele:

.....

Michal Imr
jednatel
Stavební společnost MICHAL IMR s.r.o.