


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 8.6.2022		
Název veř. zakázky: Oprava LC v odd. 358				
Zhotovitel: Michal Imr s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC v odd. 358	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Instalace 6 ocelových svodnic a výstavba propustku v části lesní cesty, kde v případě povodní hrozí vyplavení.				
Zdůvodnění změny: V souvislosti s dodáním ocelových svodnic a výstavbě propustku bylo nutné navýšení a prodloužení termínu akce do 30.6.2022.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 30.6.2022	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 51.980,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		346.930,-Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		346.930,-Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 9.6.2		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 9.6.2		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				

LC v odd. 358 - vícepráce

Stavba : LC v odd. 358 - vícepráce

Datum : 07.06.2022

Objekt : Lesní cesta

Zpracoval : ██████████

P.Č.	Kod	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

5 Komunikace

1	564861111	svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 120 mm	m	24,0	850,00 Kč	20 400,00 Kč
2	573411111	svodnice ocelová š 120 mm kontevá do betonu	m	24,0	310,00 Kč	7 440,00 Kč
Komunikace						27 840,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce

3	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	m	10,0	610,00 Kč	6 100,00 Kč
4	919511167	Čela propustků z lomového kamene na sucho	ks	2,0	4 100,00 Kč	8 200,00 Kč
5	59222546	Trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	4,0	2 460,00 Kč	9 840,00 Kč
Ostatní konstrukce a práce						24 140,00 Kč

Cena celkem bez DPH

51 980,00 Kč