

DODATEK č. 4
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-133, která nabyla účinnosti
dne 18. 2. 2021
 (SMVS: 107V422001701)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
 hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:

Fax:

E-mail: ahnm-ors@army.cz,

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Marek Hampl, [redacted] (technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina, [redacted] (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner, [redacted] (technický dozor stavebníka dle § 152
 stavebního zákona)

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení staveb
 AHNM, [redacted]
 společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Společnost pro výstavbu a rekonstrukci NN, SLP a fyzické bezpečnosti – Olomouc, Hejčínská
 kasárna**

(Společnost vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 26. 5. 2020 uzavřené mezi vedoucím
 společníkem obchodní společností STAEG Stavby, spol. s r.o. a společníkem obchodní společností
 Trade FIDES, a.s.)

Vedoucí společník

STAEG Stavby, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov - Předměstí

IČO: 241 40 520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: Ing. Markem Daňkem, jednatel a Ing. Milošem Kotlánem, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 7121079001/5500

ČSOB, a.s., č.ú.: 253165014/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk, jednatel a Ing. Miloš Kotlán, jednatel, [redacted]

- ve věcech technických: Ing. Miloš Kotlán, jednatel, tel.: 777 731 530, e-mail: kotlan@staeg.cz
Ing. Radek Lakota, tel.: 774 742 795, e-mail: lakota@staegstavby.cz
Fax: 517 334 304
E-mail: info@staegstavby.cz
Datová schránka: uan4ke5
Adresa pro doručování: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

a

Společníkem:

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ61974731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-133 ze dne 17. 2. 2021, která nabyla účinnosti dne 18. 2. 2021, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 11. 1. 2022, dále ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 15. 2. 2022 a ve znění dodatku č. 3, který nabyl účinnosti dne 5. 4. 2022 na zhotovení díla – stavby „**Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP a fyzické bezpečnosti - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 4 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).

2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 17 - 31, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 6 308 896,75 Kč vč. DPH (5 213 964,26 Kč bez DPH, 1 094 932,49 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 1 681 847,00 vč. DPH (-1 389 956,20 Kč bez DPH, - 291 890,80 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

4 627 049,75 Kč vč. DPH (3 824 008,06 Kč bez DPH, 803 041,69 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 4 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2., čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

106 666 556,83 Kč bez DPH

(slovy: sto šest milionů šest set šedesát šest tisíc pět set padesát šest korun českých osmdesát tři haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 22 399 976,93 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 129 066 533,76 Kč

(slovy: sto dvacet devět milionů šedesát šest tisíc pět set třicet tři korun českých sedmdesát šest haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dodatkem č. 4 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2.** Termín předání a převzetí staveniště-pracoviště : pro 2. etapu díla v rozmezí **od 495 do 525 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy** (z důvodu vystěhování objektu, které zajistí objednatel a které není předmětem této smlouvy). O této skutečnosti sepiší účastníci smlouvy zápis. Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 14. 1. čl. 14 smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 4 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 17 - 31 – počet stran: 97
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 4 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 4.
- 3.5.** Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Tomáš
Urbánek Digitálně podepsal
Tomáš Urbánek
Datum: 2022.06.20
11:24:23 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Marek Daněk a Ing. Miloš Kotlán
jednatelé společnosti
STAEG Stavby, spol. s r. o.
podepsáno elektronicky

Ing. MAREK Digitálně podepsal
DANĚK Ing. MAREK DANĚK
Datum: 2022.06.13
11:52:11 +02'00'

Ing. Miloš Digitálně podepsal
Kotlán Ing. Miloš Kotlán
Datum: 2022.06.13
14:33:17 +02'00'

Technický list změny (TLZ) č. 17

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): : 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba:

**„Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP
a fyzické bezpečnosti – realizace “**

Objekt:

PS01 trafostanice

Název změny:

Úprava trafostanice

Důvod změny :

Z důvodu změny přípojovacích podmínek trafostanice od ČEZ Distribuce, a.s. je cena navýšena o úpravu dispozice trafostanice dle stanovených podmínek, vypracování PD.

Popis změny:

Vybudování prostorové rezervy pro umístění optického rozvaděče AXV01 pro potřeby ČEZ Distribuce - rozšíření základu pro uložení prodloužené trafostanice, úprava VN odpínače

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
3. přípojovací podmínky ČEZ Distribuce, počet listů 3

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 30 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	485 000,00 Kč
	Celkem:bez DPH	485 000,00 Kč
	včetně DPH	586 850,00 Kč

	Jméno	Datum	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Tomáš Olšina		
	Ing. J. Kamenišťak		

Za projektanta :
COMIMPEX spol. s r.o.

COMIMPEX spol. s r.o.
Haškova 17, 638 00 Brno
DIČ: CZ46972439

Za zhotovitele :
STAEG Stavby spol. s r.o.

 **technický ředitel**



STAEG Stavby, spol. s r.o.
Průmyslová 738/8f
682 01 Vyškov-Předměstí
CZECH REPUBLIC
tel: +420 517 343 417
fax: +420 517 334 304
www.staegstavby.cz

IČO: 241 40 520
DIČ: CZ24140520

Technický list změny (TLZ) č. 18

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP a fyzické bezpečnosti – realizace“

Objekt: 401

Název změny: Oplocení

Důvod změny :

1. Rozšíření oplocení u SO 02 po získání pozemku par. č. 453/18 do vlastnictví MO - ČR, a snížení počtu plotových branek Z/2 pro údržbu.
2. Zbudování vstupu v areálovém oplocení a oplocení přístupové cesty k nové trafostanici pro potřeby obsluhy ČEZ a.s.

Popis změny:

1. Zhotovitel rozšíří oplocení směrem k hl. vjezdu u SO 02. Branka Z/2 u bočního vstupu SO 02 nebude dodána.
2. Do stávajícího plotového pole bude osazena uzamykatelná vstupní branka, ke sloupkům tohoto pole bude od nároží trafostanice vedeno nové oplocení přístupové cesty.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MPC, počet listů 1
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 2
4. zakresl. změn, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 30 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-21 607,50 Kč
	Přípočet:	128 619,56 Kč
	Celkem:bez DPH	107 012,06 Kč
	včetně DPH	129 484,59 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Marek Hampl Ing. J. Kamenišťak		[Redacted]	
Za projektanta : COMIMPEX spol. s r.o.			[Redacted]	COMIMPEX® Průmyslní a bezpečnostní technologie COMIMPEX spol. s r.o. Haškova 17, 638 00 Brno DIČ: CZ46972439
Za zhotovitele : STAEG Stavby spol. s r.o.			[Redacted]	Technický ředitel



STAEG Stavby, spol. s r.o.
 Průmyslová 738/Bf
 682 01 Vyškov-Předměstí
 CZECH REPUBLIC
 tel: +420 517 343 417
 fax: +420 517 334 304
 www.staegstavby.cz

IČO: 241 40 520
 DIČ: CZ24140520

Technický list změny (TLZ) č. 19

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP a fyzické bezpečnosti – realizace“

Objekt: SO 01 a 02

Název změny: Katalogizace

Důvod změny :

Objednatel uplatňuje katalogizační doložku, která v době přípravy akce nebyla požadována.

Popis změny:

Bude katalogizováno 30 položek na základě předaného seznamu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 30 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	85 500,00 Kč
	Celkem:bez DPH	85 500,00 Kč
	včetně DPH	103 455,00 Kč

	Jméno	Datum	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Tomáš Olšina		
	Ing. J. Kamenišťák		

Za projektanta :
COMIMPEX spol. s r.o.

COMIMPEX spol. s r.o.
Haškova 17, 638 00 Brno
DIČ: CZ46972439

Za zhotovitele :
STAEG Stavby spol. s r.o.

technický ředitel


STAEG Stavby, spol. s r.o.
Přemyslova 736/Bf
602 01 Vysoký Újezd
CZECH REPUBLIC
tel: +420 517 343 417
fax: +420 517 324 304
www.staegstavby.cz
IČO: 241 40 520
DIČ: CZ24140520

Technický list změny (TLZ) č. 20

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP
a fyzické bezpečnosti – realizace “

Objekt: SO 01, SO 02

Název změny: Úprava otopné soustavy

Důvod změny :

1. Vymístění stávajícího připojovacího potrubí ÚT, které po provedení omítek a osazení omítkových rohů zasahuje pod omítku, nebo je v těsné blízkosti omítek a znemožňuje provedení finálních povrchových úprav stěn a instalaci podlahových soklů.

2. Doplnění uzavíracího šroubení před demontovanými topnými tělesy v SO 01 (sejmutí těles bude realizováno v rámci provádění vnitřních omítek a keramických obkladů). Důvodem doplnění je možnost uzavření topného systému před jednotlivými tělesy bez nutnosti vypouštění upraveného topného média.

Popis změny:

1. Zhotovitel provede ve vybraných místnostech vymístění potrubí, dále nátěr potrubí a OT ve SO 01 a SO 02. V suterénu bude provedena výměna nefunkčních uzavíracích ventilů.

2. Zhotovitel provede demontáž původních armatur, úpravu přírub a doplnění uzavíracího šroubení před všechna tělesa v SO 01

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:



S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 2
3. fotodokumentace, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu	
		s dopadem:	30 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:		0,00 Kč
	Přípočet:		1 131 197,10 Kč
	Celkem:bez DPH		1 131 197,10 Kč
	včetně DPH		1 368 748,49 Kč

	Jméno	Datum	Razítko
	Marek Hampel		
Za TDI: AHNM Praha	Ing. J. Kamenišťak		
Za projektanta : COMIMPEX spol. s r.o.			 COMIMPEX spol. s r.o. Haškova 17, 638 00 Brno DIČ: CZ46972439
Za zhotovitele : STAEG Stavby spol. s r.o.			 STAEG ® STAEG Stavby, spol. s r.o. Průmyslová 738/Bf 602 01 Vyškov - Předměstí CZECH REPUBLIC tel: +420 517 343 417 fax: +420 517 334 304 www.staegstavby.cz
			IČO: 241 40 520 DIČ: CZ24140520



Technický ředitel

Technický list změny (TLZ) č. 21

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): : 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP
a fyzické bezpečnosti – realizace “

Objekt: SO 08

Název změny: Změna aktivních prvků SLP

Důvod změny :

Na základě ukončené výroby aktivních prvků Cisco uvedených v PD došlo k aktualizaci a náhradě dle požadavků VÚ 3255.

Popis změny:

Dodání aktivních prvků dle specifikace VÚ 3255.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet mpc, počet listů 1
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
4. specifikace AP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu	
		s dopadem:	30 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:		-1 053 347,80 Kč
	Přípočet:		1 043 834,58 Kč
	Celkem:bez DPH		-9 513,22 Kč
	včetně DPH		-11 511,00 Kč

	Jméno	Datum	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Tomáš Olšina		
	Ing. J. Kamenišťak		



...a bezpečnostní technologie

COMIMPEX spol. s r.o.

Haškova 17, 638 00 Brno

DIČ: CZ46972439

...ický ředitel

Za projektanta :
COMIMPEX spol. s r.o.

Za zhotovitele :
STAEG Stavby spol. s r.o.



STAEG Stavby, spol. s r.o.

Průmyslová 738/Bf

682 01 Vyškov-Předměstí

CZECH REPUBLIC

tel: +420 517 343 417

fax: +420 517 334 304

www.staegstavby.cz

ICO: 241 40 520

DIČ: CZ24140520

Technický list změny (TLZ) č. 22

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP
a fyzické bezpečnosti – realizace “

Objekt: SO 01, SO 02

Název změny: Kuchyňské linky

Důvod změny :

1. Odpočet movitých předmětů (spotřebičů) z vybavení kuchyňských linek na SO 01, SO 02.
2. Prodloužení kuchyňských linek TK03 až TK05 - překryt povrchově vedených instalací ÚT.

Popis změny:

1. Nebudou dodány a fakturovány veškeré nezabudované spotřebiče.
2. Kuchyňské linky budou rozšířeny o záklop stupaček ÚT

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MPC, počet listů 1
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
4. Návrh TK 03-05 s označením překrytu, počet listů 1
5. fotodokumentace, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 30 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-25 784,00 Kč
	Přípočet:	23 610,00 Kč
	Celkem:bez DPH	-2 174,00 Kč
	včetně DPH	-2 630,54 Kč

	Jméno	Datum	Razítko
	Marek Hampel		
Za TDI: AHNM Praha	Ing. J. Kamenišťak		
Za projektanta : COMIMPEX spol. s r.o.			
Za zhotovitele : STAEG Stavby spol. s r.o.			



informační a bezpečnostní technologie

COMIMPEX spol. s r.o.
Haškova 17, 638 00 Brno
DIČ: CZ46972439

technický ředitel



STAEG Stavby spol. s r.o.
Průmyslová 738/Bř
682 01 Vyškov-Předměstí
CZECH REPUBLIC
tel: +420 517 343 417
fax: +420 517 334 304
www.staegstavby.cz

ICO: 241 40 520
DIČ: CZ24140520

Technický list změny (TLZ) č. 23

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): : 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP
a fyzické bezpečnosti – realizace “

Objekt: SO 02

Název změny: Ocelové nosné rámy

Důvod změny :

Statika stavby (ztužení stávající konstrukce objektu) - doplnění OK v 2.NP. Statikem schválená změna v provedení prahů OK z U profilu 120 s ohledem na nízký profil stávající podlahy.

Popis změny:

Montáž OK z UPE 300 v 2.NP a provedení prahů u všech OK z profilu U 120.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MPC, počet listů 1
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu	
		s dopadem:	30 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:		-57 000,00 Kč
	Přípočet:		252 979,20 Kč
	Celkem:bez DPH		195 979,20 Kč
	včetně DPH		237 134,83 Kč

	Jméno	Datum	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Marek Hampel		
	Ing. J. Kamenišťak		

Za projektanta :
COMIMPEX spol. s r.o.

Za zhotovitele :
STAEG Stavby spol. s r.o.



průmyslní a bezpečnostní technologie
COMIMPEX spol. s r.o.
Haškova 17, 638 00 Brno
DIČ: CZ46972439

technický ředitel



IC: 241 40 520
DIČ: CZ24140520

STAEG Stavby, spol. s r.o.
Průmyslová 2338/6
682 01 Vyškov-Předměstí
CZECH REPUBLIC
tel: +420 517 343 417
fax: +420 517 334 304
www.staegstavby.cz

Technický list změny (TLZ) č. 24

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP a fyzické bezpečnosti – realizace “

Objekt: SO 02

Název změny: ZTI

Důvod změny :

1. Řešení odvodu kondenzátu VZT jednotek pro soc. zázemí.
2. Odečet pisoárových zástěn

Popis změny:

1. Zajištění odvodu kondenzátu z VZT zařízení č 7.01, 8.01, 9.01, propojením na svislou kanalizaci.
2. Pisoarové zástěny nebudou dodávány a fakturovány

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MPC, počet listů 1
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu	
		s dopadem:	30 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:		-14 364,00 Kč
	Přípočet:		9 824,02 Kč
	Celkem:bez DPH		-4 539,98 Kč
	včetně DPH		-5 493,38 Kč

	Jméno	Datum	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Marek Hampl		
	Ing. J. Kamenišťak		

Za projektanta :
COMIMPEX spol. s r.o.

Za zhotovitele :
STAEG Stavby spol. s r.o.



STAEG Stavby, spol. s r.o.
Průmyslová 738/88
682 01 Vyškov - Předměstí
CZECH REPUBLIC
tel: +420 517 343 417
fax: +420 517 334 204
www.staegstavby.cz

DIČ: CZ24140520

Technický list změny (TLZ) č. 25

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP a fyzické bezpečnosti – realizace“

Objekt: SO 02

Název změny: Hasící přístroje

Důvod změny :

Splnění podmínek PBŘ stavby - rozpor mezi VV a PBŘ v počtu PHP na SO 02.

Popis změny:

Doplnění PHP dle PBŘ stavby.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	30 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	36 000,00 Kč
	Celkem:bez DPH	36 000,00 Kč
	včetně DPH	43 560,00 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Marek Hampl			
	Ing. J. Kamenířák			
Za projektanta :				
COMIMPEX spol. s r.o.				
Za zhotovitele :				
STAEG Stavby spol. s r.o.				

 **COMIMPEX**®

informační a bezpečnostní technologie

COMIMPEX spol. s r.o.

Haškova 17, 638 00 Brno

DIČ: CZ46972439

technický ředitel

 **STAEG**®

STAEG Stavby, spol. s r.o.

Průmyslová 738/Bf

682 01 Vyškov, Pátek

CZECH REPUBLIC

tel: +420 517 343 417

fax: +420 517 334 304

www.staegstavby.cz

IČO: 241 40 520
DIČ: CZ24140520



Technický list změny (TLZ) č. 26

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP
a fyzické bezpečnosti – realizace “

Objekt: SO 02

Název změny: Změna typu pohledu v m.č. 101a a 101b

Důvod změny :

Záměna materiálu pohledů v zádveří a vstupní hale SO 02 v souladu s PBŘ stavby.

Popis změny:

Místo původního pohledu ECOPHONE dodá zhotovitel do zádveří a vstupní haly SDK pohled s požární odolností EI 45.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MPC, počet listů 1
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
4. PBŘ stavby, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu	
		s dopadem:	30 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:		-112 127,90 Kč
	Přípočet:		81 145,68 Kč
	Celkem:bez DPH		-30 982,22 Kč
	včetně DPH		-37 488,49 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Marek Hampel		[Redacted]	
	Ing. J. Kamenišťak		[Redacted]	

Za projektanta :			[Redacted]	
COMIMPEX spol. s r.o.			[Redacted]	
Za zhotovitele :			[Redacted]	
STAEG Stavby spol. s r.o.			[Redacted]	

COMIMPEX®

farmaceutická a bezpečnostní technologie
 COMIMPEX spol. s r.o.
 Haškova 17, 638 00 Brno
 DIČ: CZ46972439

technický ředitel

STAEG® STAEG Stavby, spol. s r.o.
 Průmyslová 730/1
 682 01 Vyškov-Předměstí
 CZECH REPUBLIC
 tel: +420 517 343 412
 fax: +420 517 334 304
 www.staegstavby.cz

ICO: 241 40 520
 DIČ: CZ24140520

Technický list změny (TLZ) č. 27

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): : 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP
a fyzické bezpečnosti – realizace “

Objekt: SO 03

Název změny: Doplnění KZS na SO 03

Důvod změny :

Doplnění KZS po realizaci areálových rozvodů NN a ubourání zděných RIS ve štítu SO 03 (realizace KZS SO 03 byla dokončena před ubouráním těchto RIS v rámci souběžné IA " Olomouc - Hejčínská kasárna - rekonstrukce posilovny v bud. č. 3 a 14")

Popis změny:

Zhotovitel provede doplnění KZS, úpravy povrchů fasády a doplnění okapového chodníku.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 2
3. fotodokumentace, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	30 dnů
Orientační cenový dopad:		
Odpočet:		0,00 Kč
Přípočet:		181 607,77 Kč
Celkem:bez DPH		181 607,77 Kč
včetně DPH		219 745,40 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Marek Hampel Ing. J. Kamenišťak		[Redacted]	
Za projektanta : COMIMPEX spol. s r.o.			[Redacted]	COMIMPEX [®] bezpečnostní technologie COMIMPEX spol. s r.o. Haškova 17, 638 00 Brno DIČ: CZ46972439
Za zhotovitele : STAEG Stavby spol. s r.o.			[Redacted]	STAEG STAEG Stavby, spol. s r.o. Průmyslová 738/B 682 01 Vyškov-Přednást CZECH REPUBLIC IČO: 241 40 520 DIČ: CZ24140520 tel: +420 517 343 417 fax: +420 517 334 304 www.staegstavby.cz

Technický list změny (TLZ) č. 28

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP a fyzické bezpečnosti – realizace“

Objekt: SO 02

Název změny: Střešní záchytný systém

Důvod změny :

Instalace záchytného systému na střeše SO 02 v souladu s platnou legislativou. Splnění podmínek BOZP, s ohledem na instalované technologie VZT, chlazení a systém ochrany proti atmosferickým vlivům na střeše SO 02, na kterých budou prováděny pravidelné revizní kontroly a bude docházet k pohybu osob na celé ploše střechy, a kde musí být řešeno opatření proti pádu ze střechy.

Popis změny:

Zhotovitel provede montáž záchytného systému na střeše SO 02.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 2
3. půdorys střechy - záchytný systém, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu	
Orientační cenový dopad:		s dopadem:	30 dnů
Odpočet:			0,00 Kč
Přípočet:			437 185,25 Kč
Celkem:bez DPH			437 185,25 Kč
včetně DPH			528 994,15 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Marek Hampel Ing. J. Kamenišťak		[Redacted]	
Za projektanta : COMIMPEX spol. s r.o.			[Redacted]	COMIMPEX® firma bezpečnostní technologie COMIMPEX spol. s r.o. Haškova 17, 638 00 Brno DIČ: CZ46972439
Za zhotovitele : STAEG Stavby spol. s r.o.			[Redacted]	STAEG® STAEG Stavby Průmyslová 682 01 Vyškov-Pleš CZECH REPUBLIC IČO: 241 40 520 tel: +420 515 511 111 DIČ: CZ24140520 fax: +420 515 511 112 www.staeg.cz

Technický list změny (TLZ) č. 29

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): : 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP
a fyzické bezpečnosti – realizace “

Objekt: SO 02

Název změny: Výplně otvorů

Důvod změny :

1. Po proměření geometrie ponechávaných zárubní na SO 02 zjištěna nutnost úpravy tvaru některých nově dodávaných dveřních křídel k těmto zárubním (přizpůsobení geometrie, zakrácení, zúžení).
2. Přizpůsobení dveřních prahů k rozdílným výškám podlah na rozhraní chodeb a kanceláří.

Popis změny:

1. Zhotovitel provede úpravy geometrie křídel k zajištění bezporuchového užívání dveřních uzávěrů.
2. Úprava styčné plochy dveřních prahů frézováním.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MPC, počet listů 1
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 2
4. Zaměřovací protokol, počet listů 10

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu	
		s dopadem:	30 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:		-105 725,00 Kč
	Přípočet:		767 910,11 Kč
	Celkem:bez DPH		662 185,11 Kč
	včetně DPH		801 243,99 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Marek Hampl Ing. J. Kamenišťak		[Redacted]	
Za projektanta : COMIMPEX spol. s r.o.			[Redacted]	
Za zhotovitele : STAEG Stavby spol. s r.o.			[Redacted]	

COMIMPEX[®]
 formální a bezpečnostní technologie
 COMIMPEX spol. s r.o.
 Haškova 17, 638 00 Brno
 DIČ: CZ46972439

technický ředitel

STAEG
 STAEG Stavby, s.p.o. s.r.o.
 Průmyslová 738/1
 682 01 Vyškov-Předměstí
 CZECH REPUBLIC
 IČO: 241 40 520
 DIČ: CZ24140520
 tel: +420 517 343 417
 fax: +420 517 334 304
 www.staegstavby.cz

Technický list změny (TLZ) č. 30

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): : 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP
a fyzické bezpečnosti – realizace “

Objekt: SO 411

Název změny: Vymístění VO

Důvod změny :

Vymístění sloupu VO, které je v kolizi s uvažovanou zpevněnou plochou, řešenou v rámci souběžné IA "Olomouc, Hejčínská kasárna - rekonstrukce kuchyně a jídelny v bud. č. 1"

Popis změny:

Kolizní sloup VO bude vymístěn mimo zpevněné plochy.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
3. koordináční situace, počet listů 1
4. situace přesun lampy VO, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

	bez dopadu	
	s dopadem:	30 dnů
Orientační cenový dopad:		
Odpočet:		0,00 Kč
Přípočet:		71 165,39 Kč
Celkem:bez DPH		71 165,39 Kč
včetně DPH		86 110,12 Kč

	Jméno	Datum	Razítko
	Tomáš Olšina		
Za TDI: AHNM Praha	Ing. J. Kamenišťak		

Za projektanta :
COMIMPEX spol. s r.o.

COMIMPEX spol. s r.o.
Haškova 17, 638 00 Brno
DIČ: CZ46972439

Za zhotovitele :
STAEG Stavby spol. s r.o.

Technický ředitel



STAEG Stavby, spol. s r.
Průmyslová 738
682 01 Vyškov-Předmě.
CZECH REPUBLIC
tel: +420 517 343 4
fax: +420 517 334 3
www.staegstavby.cz

IČO: 241 40 520
DIČ: CZ24140520

Technický list změny (TLZ) č. 31

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2019-133

Ze dne (účinnost): : 18.02.2021

SMVS: 107V422001701

Stavba: „Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP a fyzické bezpečnosti – realizace “

Objekt: SO 404, SO 411

Název změny: Zemní práce - areálové rozvody

Důvod změny :

Odvoz a likvidace sypanin s druhovým kódem odpadu č. 17 05 04, vytěžených nad rámec zadání během realizace areálových rozvodů NN, SLP a VO.

Popis změny:

Přemístění a likvidace sypaniny v souladu s platnou legislativou.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1

2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu	
Orientační cenový dopad:		s dopadem:	30 dnů
Odpočet:			0,00 Kč
Přípočet:			478 385,60 Kč
Celkem:bez DPH			478 385,60 Kč
včetně DPH			578 846,59 Kč

	Jméno	Datum	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Marek Hampl Ing. J. Kamenišťak		
Za projektanta : COMIMPEX spol. s r.o.			
Za zhotovitele : STAEG Stavby spol. s r.o.			



Informační a bezpečnostní technologie

COMIMPEX spol. s r.o.
Haškova 17, 638 00 Brno
DIČ: CZ46972439

technický ředitel



STAEG Stavby, spol. s r.o.
Průmyslová 738/1
682 01 Vytkov-Platněves
CZECH REPUBLIC
tel: +420 517 334 313
fax: +420 517 334 304
www.staegstavby.cz

Rekapitulace k dodatku č. 4 k SoD 6440 - OŘS3 - 2019 - 133

Olomouc - Hejčínská kasárna -výstavba a rekonstrukce NN, SLP a fyzické bezpečnosti

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 4
Cena bez DPH	5 213 964,26 Kč	-1 389 956,20 Kč	3 824 008,06 Kč
21% DPH	1 094 932,49 Kč	-291 890,80 Kč	803 041,69 Kč
Cena s DPH	6 308 896,75 Kč	-1 681 847,00 Kč	4 627 049,75 Kč

	SOD č. 6440-OŘS3-2019-133	Cena díla po uzavření dodatku č. 1	Výše dodatku č. 4	Cena díla po uzavření dodatku č. 4
Cena bez DPH	97 805 704,04 Kč	102 842 548,77 Kč	3 824 008,06 Kč	106 666 556,83 Kč
21% DPH	20 539 197,85 Kč	21 596 935,24 Kč	803 041,69 Kč	22 399 976,93 Kč
Cena s DPH	118 344 901,89 Kč	124 439 484,01 Kč	4 627 049,75 Kč	129 066 533,76 Kč

Ing. Josef
Kamenišťak

Digitálně podepsal
Ing. Josef
Kamenišťak
Datum: 2022.06.06
13:01:38 +02'00'

Za správnost:

Ing. Josef Kamenišťak
vedoucí oddělení investic
Brno OŘS AHNM

