

Cena dle SOD 1 157 420,98

změna číslo	SO	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	celková cena ve změně	popis
1	134	8 631,36	34 150,32	25 518,96	1 182 939,94	náhrada reliéfní dlažby
2	134	96 027,75	259 494,65	163 466,90	1 320 887,88	PKO zábradlí
3	134	322 800,00	214 200,00	-108 600,00	1 048 820,98	změna dodávky materiálu

Cena po Změně 1 237 806,84
Rozdíl cen 80 385,86

Kč bez DPH

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: II/150 Světlá nad Sázavou – most ev. č. 150-017 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 134 - Obnova chodníků Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 134/1	Číslo ZBV: 1
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2022 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
 Zhotovitel: SIMOST, s.r.o., Jižní náměstí 15, 619 00 Brno

Popis Změny:

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:
 vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 21.1.2022, přílohy Obchodní podmínky zadavatele, odst. 8.18.3.

Změna mezi ZDS a skutečností.
 Pro zachování jednotného vzhledu povrchu chodníků byla dohodnuta změna reliéfné betonové dlažby na reliéfní dlažbu kompozitní, bílou typu COMCON CD 200x200x60mm.
 Jedná se o změnu dlažby na levé straně mostu (směr Havlíčkův Brod)

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 514,48	31 033,44	25 518,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

TDS	jméno	datum	podpis
-----	-------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. František Aubrecht	datum	podpis
------------	-------	-------------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno		datum	podpis
------------	-------	--	-------	--------

	Číslo paré:
--	-------------

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 134//1													
Evidenční číslo a název stavby: II/150 Světlá nad Sázavou – most ev. č. 150-017 Číslo a název SO/PS: SO 134 - Obnova chodníků Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								134/1					
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč						
22	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	8,640	3,120	-5,520	999,00	8 631,36	-5 514,48	0,00	3 116,88	-5 514,48	-63,89%
X1		KRYTY Z DLAŽDIC Z KOMPOZITU, COMCON CD 200X200X60 MM - BÍLÁ	m2	0,000	5,520	5,520	5 622,00	0,00	0,00	31 033,44	31 033,44	31 033,44	100,00%
		Celkem						8 631,36	-5 514,48	31 033,44	34 150,32	25 518,96	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: II/150 Světlá nad Sázavou – most ev. č. 150-017 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 134 - Obnova chodníků Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 134/2	Číslo ZBV: 2
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2022 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
 Zhotovitel: SIMOST, s.r.o., Jižní náměstí 15, 619 00 Brno

Popis Změny:

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:
 vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 21.1.2022, přílohy Obchodní podmínky zadavatele, odst. 8.18.3.

Změna mezi ZDS a skutečností.
 Na základě požadavku objednatele rozšířena oprava PKO sloupů VO o další 4 kusy, přilehlé k mostu.
 Na základě požadavku objednatele provedena obnova PKO mostní zábradlí na rampě mostu 150-017 (23 bm) a mostní zábradlí na křižovatce s ulicí Pěšinky (5,5 + 10,7) a trubkové zábradlí za mostem vpravo (směr Humpolec) (16 bm)

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	163 466,90	163 466,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

TDS	jméno	datum	podpis
-----	-------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. František Aubrecht	datum	podpis
------------	-------	-------------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno		datum	podpis
------------	-------	--	-------	--------

	Číslo paré:
--	-------------

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 134/2													
Evidenční číslo a název stavby: II/150 Světlá nad Sázavou – most ev. č. 150-017 Číslo a název SO/PS: SO 134 - Obnova chodníků Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								134/2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
23	783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	28,665	36,855	8,190	3 350,00	96 027,75	0,00	27 436,50	123 464,25	27 436,50	28,57%
23a	783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	0,000	103,840	103,840	1 310,00	0,00	0,00	136 030,40	136 030,40	136 030,40	100,00%
		Celkem						96 027,75	0,00	163 466,90	259 494,65	27 436,50	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

m2

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: II/150 Světlá nad Sázavou – most ev. č. 150-017 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 134 – Obnova chodníků Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 134/3	Číslo ZBV: 3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Zhotovitel: SIMOST, s.r.o., Jižní náměstí 15, 619 00 Brno								
Popis Změny: Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.: vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 21.1.2022, přílohy Obchodní podmínky zadavatele, odst. 8.18.3. Změna mezi ZDS a skutečností. Vzhledem k nedostatku materiálu obrubníků na české trhu vznesl zhotovitel žádost o změnu materiálu silničních a chodníkových obrubníků. Silniční obrubníky - materiál - dodány objednatelem ze skladu Technických služeb města. Chodníkové obrubníky - změna druhu obrubníku z řezaného na štípaný.								
Údaje v Kč bez DPH:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">-108 600,00</td> <td style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">0,00</td> <td style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">-108 600,00</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-108 600,00	0,00	-108 600,00
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem						
-108 600,00	0,00	-108 600,00						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:								
TDS	jméno	datum	podpis					
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.								
Objednatel	jméno	Ing. František Aubrecht	datum	podpis				
Zhotovitel	jméno		datum	podpis				
Číslo paré:								

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 134/3													
Evidenční číslo a název stavby: II/150 Světlá nad Sázavou – most ev. č. 150-017 Číslo a název SO/PS: SO 134 - Obnova chodníků Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								134/3					
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	60,000	60,000	0,000	3 090,00	185 400,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00%
29	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM - materiál	M	0,000	-60,000	-60,000	1 400,00	0,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	-100,00%
28	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	60,000	60,000	0,000	2 290,00	137 400,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00%
28	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, změna materiálu	M	0,000	60,000	60,000	-410,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	#####
		Celkem						322 800,00	-84 000,00	-24 600,00	214 200,00	-108 600,00	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: