



## Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.3.2016

1. **Město Nové Město na Moravě**  
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
IČ: 00294900  
DIČ: CZ00294900  
zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 19-1224751/0100  
(dále jen „objednatel“)
  
2. **Marek Klimeš**  
sídlo Tyršova 730, 592 31 Nové Město na Moravě  
IČ: 75710692  
DIČ: CZ7907184813  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 107-4868990297/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.3.2016, jejímž předmětem bylo provedení díla „Oprava vstupních dveří v budově č.p.97 v Novém Městě na Moravě“. Tímto Dodatkem č.1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

### Čl. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o dílo, a to v souladu s dokumentem Změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1. Úpravy předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v Položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 2.

### Čl. II

Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. Čl. II a Čl. IV smlouvy o dílo následovně:

1. Původní text odst.1. Čl. II ve znění :
  1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 30.9.2016. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

se ruší a nahrazuje tímto textem :

1. *K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 31.10.2016. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.,,*
  
2. Původní text odst.1. Čl. IV ve znění :
  1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla bez DPH činí 37 345,- Kč, slovy: třicetsedmtisíctřistačtyřicetpětkorunčeských (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem :

- ”
1. *Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla bez DPH činí 48 530,- Kč, slovy: čtyřicet osm tisíc pět set třicet korun českých (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. „*

### Čl. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1.
4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Tento Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a jeho nedílnou součástí jsou přílohy uvedené níže.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 25. schůzi konané dne 30.5.2016 pod bodem č.22/25/RM/2016 programu.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
10. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je:
  - Příloha č.1 – Změnový list č.1
  - Příloha č.2 – Položkový rozpočet

- 2. 09. 2016

V Novém Městě na Moravě dne ..... - 2. 09. 2016


V Novém Městě na Moravě dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:



MAREK KLIMEŠ  
Tyřkova 700  
59233 Nové Město na Moravě  
ICO: 25710532



.....  
Stanislav Marek  
místostarosta

.....  
Marek Klimeš



2

## Změnový list č. 1

Oprava vstupních dveří v budově č.p.97 v Novém Městě na Moravě

### Méněpráce

1. -----

0,00 Kč

### Vícepráce

1. **Zhotovení nadsvětlíku a záměna kování**

11 185,00 Kč

Oproti původnímu zadání NPÚ požaduje zhotovení nadsvětlíku u hlavního vstupu do kavárny a jiné použité kování.

#### SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH	CENA vč.DPH
Vícepráce celkem	11 185,00 Kč	2 348,85 Kč	13 533,85 Kč

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<b>NMnM čp 97</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>Oprava Vstupních dveří VCP</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	10 902
ZRN celkem		10 902
HZS		0
RN II.a III.hlavy		10 902
ZRN+VRN+HZS		11 185
	Ostatní VRN	283
	VRN celkem	283
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Marek Klimeš	Jméno : Marek Klimeš	Jméno :
Datum :	Datum : 24.08.16	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	11 185,40 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>11 185,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Oprava Vstupních dveří VCP</b>
Objekt :	<b>NMnM čp 97</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	10 902	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>10 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Doprava		2,6	10 902	283
<b>CELKEM VRN</b>				<b>283</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava Vstupních dveří VCP	0
Objekt :	NMnM čp 97	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
		Montáž nadsvětlíku	kus	1,00	480,00	480,00
		Dodávka a dodatečná montáž středového hranolu <i>Masiv dub 100*120</i>	kus	1,00	3 220,00	3 220,00
		Výroba nadsvětlíku <i>1305*375</i> <i>dubový masiv, oboustranně fazetové sklo tl. 8 mm</i>	kompl.	1,00	6 820,00	6 820,00
	<i>spec.</i>	Dodávka závěs dveřní lomený s ozdobným zakončením	kus	2,00	148,00	296,00
		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,15	573,00	85,95
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 901,95</b>