

## **DODATEK č.2** **ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 46/2021/I/Hon**

Podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí odboru investic a údržby majetku města

Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], referentem odbor investic a údržby majetku města

Telefon: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitelem:** **Ladislav Lazecký**  
**742 94 Tísek č.234**

Zastoupený ve věcech smluvních: Ladislavem Lazeckým

Bankovní spojení: Komerční banka Nový Jičín

Číslo účtu : [REDAKCE]

DIČ: CZ5706152562

IČO: 16624416

Telefon: [REDAKCE]

Fyzická osoba podnikající na základě Živnostenského listu vydaného Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu Nový Jičín, ev. číslo: 380401-4450-01, č.j.:000177/93/01259B  
(dále jen „zhotovitel“)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo **č.46/2021/I/Hon** uzavřené dne 25. 10. 2021 k realizaci díla - akce s označením **„Bílovec, ZŠ a MŠ Lubojaty - výměna nosné střešní konstrukce a pláště střechy - projektová dokumentace“**  
(dále jen „Smlouva o dílo“),

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č.1 v části „Doba plnění“. Důvodem změny termínu odevzdání díla je organizační změna stavebního úřadu, kdy dochází k prodlužování správních lhůt.

Článek III. Doha plnění, hod I) původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočtení nákladů a předání pravomocného vydání stavebního povolení.

**do 41 týdnů od podpisu smlouvy**

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů a značek.

**do 12 týdnů od nabytí právní moci DSP**

2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne 20. 6. 2022

V Tisku dne 20. 6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vedoucí odboru investic  
a údržby majetku města

Ladislav Lazecký