

**DODATEK č. 1**

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, Y509, Moskevská, Bohdalec, PRAHA 10; Most, X565..1, Jižní spojka, Vídeňská 1, PRAHA 4; Most, X676..3, Nuselský most, Nuselský, PRAHA 2; Most, P531..3, V Holešovičkách, Na Truhlářce, PRAHA 8; Most, P532..3, V Holešovičkách, Stupňová, PRAHA 8 - běžná údržba “

číslo smlouvy objednatele: 3/22/4056/011

číslo smlouvy zhotovitele: 29S/2021

**I.****Smluvní strany****Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

**Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE**

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144

bankovní spojení: 2102043465/2700

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708

bankovní spojení: 7317660287/0100

zastoupena: Ing. Petrem Švantnerem, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2022 na akci: „Most, Y509, Moskevská, Bohdalec, PRAHA 10; Most, X565..1, Jižní spojka, Vídeňská 1, PRAHA 4; Most, X676..3, Nuselský most, Nuselský, PRAHA 2; Most, P531..3, V Holešovičkách, Na Truhlářce, PRAHA 8; Most, P532..3, V Holešovičkách, Stupňová, PRAHA 8 - běžná údržba“ - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nerealizování položek zahrnutých v části díla u „Most, X565..1, Jižní spojka, Vídeňská 1, PRAHA 4“ a z plnění Díla se objekt „Most, X565..1, Jižní spojka, Vídeňská 1, PRAHA 4“ zcela vypouští z důvodu nezařazení do plánu a koordinace uzavírek MHMP pro rok 2022. Z toho důvodu stavba nebude povolena k realizaci po polovinách, jak předpokládala projektová dokumentace. Dle výše zmíněného a souhlasu investora (HMP) se ruší celá akce „Most, X565..1, Jižní spojka, Vídeňská 1, PRAHA 4 - běžná údržba mostu“.
3. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny za dílo v části Smlouvy „Most, X565..1, Jižní spojka, Vídeňská 1, PRAHA 4“ tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je i Změnový list č. 1.

## III. Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Původní cena díla dle SOD bez DPH:            | 1 545 949,84 Kč   |
| Méněpráce u X565..1 dle Dodatku č. 1 bez DPH: | - 1 268 238,80 Kč |
| Nová cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH:      | 277 711,04 Kč     |

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s přílohami, Most, X565..1, Jižní spojka, Vídeňská 1, PRAHA 4 - běžná údržba mostu s cenovou kalkulací – méněpráce (dle dodatku č.1 Smlouvy)
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

**Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

**Za Zhotovitele:**

**Ing. Josef Richtr**  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.06.20  
17:52:04 +02'00'

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

**Ing. Pavel Borek**  
Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Borek  
Datum: 2022.06.17  
08:37:48 +02'00'

Ing. Pavel Borek  
Za společníky sdružené ve společnost  
**Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE**  
Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Smlouva o dílo   | 3/22/4056/011   | číslo zhotovitele: 29S/2021                 |   |
| Předmět díla:  | <b>Most, X565..1, Jižní spojka, Vídeňská, PRAHA 4</b>                               |   |   |
| Objekt:  | <b>Most, X565..1, Jižní spojka, Vídeňská, PRAHA 4</b>                               |   |   |
| Objednatel:  | Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7    |   |   |
| Zhotovitel:  | Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno |   |   |
| TDI:   |   |   |   |
| Vypracoval:  |   |   |   |
| <b>Popis změny:</b>  |   |   |   |
| <p>Stavba není zařazena v plánu a koordinaci uzavírek MHMP pro rok 2022. Z toho důvodu stavba nebude povolena k realizaci po polovinách, jak předpokládala projektová dokumentace.<br/>Dle výše zmíněného a souhlasu investora se ruší celý objekt Běžná údržba mostu.</p> |   |   |   |
| údaje o změně  | Změnu vyvolal:  | Požadavek MHMP (viz popis změny)            |   |
|  | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)   | změna řešení s navýšením ceny               |   |
|  |   | změna řešení se snížením ceny               | X |
|  |   | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla |   |
|  |   | změna termínu dokončení stavby              |   |
| Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)   | zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce                      |   |   |
|  | dodatek k PD  |   |   |
|  | dokumentace skut.provedení  |   |   |
|  | jiné (RDS)  |   |   |
| údaje o ceně   | Ocenění změny vypracoval:   | Alena Pololániková                          |   |
|  | Měměpráce celkem  | 1 268 238,80 Kč                             |   |
|  | Vícepráce celkem  | - Kč  |   |
|  | Změnový list bez DPH celkem   | 1 268 238,80 Kč                             |   |
|  | DPH celkem  | 266 330,15 Kč                               |   |
| Náklady na změnu vč. DPH   | 1 534 568,95 Kč   |   |   |
| termíny  | Termín realizace změny:   | -   |   |
|  | Vliv změny na termín dokončení díla:  | -   |   |
| odsouhlasení změny   | Změnu odsouhlasil:  | datum                                       |   |
|  |   | podpis                                      |   |
| přílohy  | Přílohy:  |   |   |
|  | Popis změn; kalkulace   |   |   |

**Akce: Most, X565..1, Jižní spojka, Vídeňská, PRAHA 4**

**POPIS ZMĚN**

**Stavba není zařazena v plánu a koordinaci uzavírek pro rok 2022. Z toho důvodu stavba nebude povolena k realizaci po polovinách, jak předpokládala projektová dokumentace. Zhotovitel navrhuje zrušení celého objektu.**

## Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

**Akce: Most, X565..1, Jižní spojka, Vídeňská, PRAHA 4**

### CELKOVÁ REKAPITULACE

|   |                            |                        |
|---|----------------------------|------------------------|
| 1 | Méněpráce celkem           | 1 268 238,80 Kč        |
| 2 | Vícepráce celkem           | 0,00 Kč                |
|   | <b>Změnový list celkem</b> | <b>1 268 238,80 Kč</b> |



