



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY



Ředitelství logistického zabezpečení

Čj.: PPR-34554-106/ČJ-2018-990663

DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ DOHODĚ PPR-34554-12/ČJ-2018-990663
 uzavřených dne 22. 5. 2018

(dále jen „dodatek“)

**„PP ČR – SLZ – Rámcová smlouva – výměna podlahových krytin v objektech
 Policejního prezidia ČR v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“**

realizace

Článek I.
Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	Kateřinou Benešovou , vedoucí odboru nemovitého majetku Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
příjemce faktury:	Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	5504881/0710
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
mob. tel.:	
e-mail:	
(dále jen „objednatel“)	

a

zhotovitel:	TRITON HB, spol. s.r.o.
se sídlem:	Bělohorská 37, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	252 77 685
DIČ:	CZ25277685
zastoupen:	– jednatelem společnosti
ID datové schránky:	4fz8eqj
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Havlíčkův Brod
číslo účtu:	2770930297/0100
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12344 (dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

- (1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2019 rámcovou dohodu k veřejné zakázce vedené pod názvem „PP ČR – SLZ – Rámcová smlouva – výměna podlahových krytin v objektech Policejního prezidia ČR v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“ evidované pod č. j.: PPR-34554-12/ČJ-2018-990663 (dále jen „smlouva“)
- (2) V průběhu realizace díla na základě objednávky č. 15 vyplynula nutnost provést vícepráce.
- (3) V průběhu účinnosti smlouvy byly na straně zhotovitele provedeny změny v čl. I, a to ve změně jednatele společnosti.
- (4) V průběhu účinnosti smlouvy byly na straně objednatele provedeny změny v čl. I, a to ve změně zástupce objednatele a příjemce faktury.
- (5) Na základě skutečností uvedených v odst. 2), 3) a 4) tohoto článku se smluvní strany v souladu s článkem IV. odst. 13 ve spojení s článkem XI odst. 10 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“)

Článek III.

Předmět dodatku

- (1) Smluvní strany se v souladu s článkem IV. odst. 13 ve spojení s článkem XI odst. 10 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- (2) Na základě shora uvedeného, se čl. III. odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti Dohody po dobu tří (3) let nebo do vyčerpání finančního limitu 1.991.394,57 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

- (3) Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. V. Cena za plnění, odst. (2) smlouvy se **navyšuje o částku 1.394,57 Kč bez DPH.**

Na základě shora uvedeného, se čl. V. odst. (2) smlouvy ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Celková cena za poskytnuté plnění z této Rámcové dohody po dobu jejího trvání nepřekročí finanční objem 1.991.394,57 Kč bez DPH, DPH činí 418.192,86 Kč, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Celková cena činí 2.409.587,43 Kč včetně DPH.

(4) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že původní zástupci objednatele a zhotovitele uvedení v čl. I smlouvy se nahrazují novými zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou uvedeni v čl. I dodatku.

(5) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že původní adresa pro příjemce faktury, uvedená v čl. I a čl. VI odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novou adresou, která zní:

**Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, poštovní schránka 62/ŘLZ,
170 89 Praha 7**

Článek IV. Ostatní ujednání

(1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) výtisk zhotovitel.

(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne - 4 - 02 - 2022

Za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Ředitelství logistického zabezpečení

Kateřina Benešová
vedoucí ONM

V dne - 4 - 02 - 2022

Za zhotovitele:

jednatel společnosti TRITON HB, spol. s r. o.

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	PP CR - SLZ - Rámcová smlouva - výměna podlahových krytin v objektech Policejního prezidia ČR v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	TRITON HB, spol. s. r. o.
Projektant:	-

Předmět změnového listu

navýšení výměry pro výměnu PVC

Část díla dotčená změnovým listem

Znojmo, Cínová Hora, hlavní budova č. m. 10

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní zývající částka dle rámcové dohody nepokrývá finančně provedení prací v požadovaném rozsahu

Nové řešení :

V důsledku objednávky č. 15 dojde k navýšení díla o 1.394,57 Kč bez DPH

Zdůvodnění změny :

Momentálně jsou vyklizeny prostory pro rekonstrukci vybraných kanceláří před nástupem nových zaměstnanců, tyto úpravy zahrnují i kompletní výměnu podlahových krytin, které jsou ve špatném technickém stavu. Výměna musí být provedena před nástupem nových pracovníků do zaměstnání. Pokud by nebyl částka navýšena, musela by jedna kancelář zůstat bez výměny PVC.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

-

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

-

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 394,57 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 394,57 Kč

Za zhotovitele:	Za AD	Za TDS:	Za objednatele:
	-	-	Kateřina Benešová
			

Úplnost změnového listu zkontroloval:

fed:

TRITON HB, spol. s. r. o.
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7
IČO: 252 22 123
Město: Znojmo
Účetní oddělení

Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění a specifikace ceny

Cínová Hora, Pražská 3594, Znojmo (4 kanceláře)**„PP ČR – SLZ – Rámcová smlouva – výměna podlahových krytin v objektech Policejního prezidia ČR v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“**

Pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za m ² případně mb [Kč]	Předpokládaný objem prací	Celková cena [Kč]
Odstranění stávající podlahové krytiny vč. schodiště - PVC, koberec:						
1.	Odstranění a likvidace stávající podlahové krytiny. Přebroušení a vysátí podkladního povrchu. Penetrace podlahy a aplikace vyrovnávací stěrky v tloušťce do 10 mm s min. parametry jako podlahová samonivelační stěrka ROVINAL. Aplikace vysprávkové hmoty na poškozené podlahy v místě výtluků, nerovností a trhlin do tloušťky 15 mm. Hmoty o minimálních parametrech jako ROVINAL V 010.	kpl	78,54	275,00 Kč	0,00Kč	21 598,50 Kč
celkem za položku č. 1						21 598,50 Kč
Kompletní plošná výměna podlahové krytiny vč. schodiště - PVC, koberec:						
	Dodávka a nalepení nového PVC s minimálními parametry jako PVC NOVOFLOOR STANDARD včetně veškerého k tomu potřebného materiálu a olištování soklovou měkčenou PVC lištou. Stejně tak u schodových hran a schodů ve styku se stěnou.	kpl	78,54	365,00 Kč	0,00Kč	28 667,10 Kč
	Dodávka a nalepení nového PVC s minimálními parametry jako PVC MIPOLAM ESPRIT včetně veškerého k tomu potřebného materiálu a olištování soklovou měkčenou PVC lištou. Stejně tak u schodových hran a schodů ve styku se stěnou.	kpl	0	555,00 Kč	0,00Kč	0,00 Kč
2.	Dodávka a nalepení nového zátěžového koberce s minimální hmotností vláken 500g/m ² a tl. min. 5,0 mm včetně veškerého k tomu potřebného materiálu a olištování soklovou měkčenou PVC lištou v odstínu koberce výšky 5 cm. Stejně tak ve styku schodišťových stupňů a stěny. Schody o běžném sklonu a běžných rozměrech pro bytové stavby.	kpl	0	288,00 Kč	0,00Kč	0,00 Kč
	Dodávka a nalepení nového zátěžového koberce s minimální hmotností vláken 600g/m ² a tl. min. 5,5 mm včetně veškerého k tomu potřebného materiálu a olištování soklovou měkčenou PVC lištou v odstínu koberce výšky 5 cm. Stejně tak ve styku schodišťových stupňů a stěny. Schody o běžném sklonu a běžných rozměrech pro bytové stavby.	kpl	0	298,00 Kč	0,00Kč	0,00 Kč
celkem za položku č. 2						28 667,10 Kč



Ostatní související práce:					
3.	(i) Podřezání běžných dřevěných dveřních křidel po rekonstrukci podlahové krytiny,	0	#####	0,00Kč	0,00 Kč
	(ii) Dodávka a montáž hliníkové přechodové lišty po rekonstrukci podlahové krytiny,	0	270,00	0,00Kč	0,00 Kč
	(iii) Dodávka a montáž dřevěného bukového prahu po rekonstrukci podlahové krytiny, šířka do 100 mm, výška prahu do 20 mm.	0	215,00 Kč	0,00Kč	0,00 Kč
	(viii) Manipulace s nábytkem při vystěhování místnosti po podlaží. Maximální hmotnost 1 kusu nábytku je 100 kg.	0	280,00 Kč	0,00Kč	0,00 Kč
celkem za položku č. 3					0,00 Kč

POZNÁMKA:

Tyto související položky je nutné zahrnout do jednotlivých cen ve výkazu výměr:

1. Před započítáním všech prací se předpokládá zakrytí nebo ochránění všeho zařízení, u kterého by mohlo dojít k zašpinění nebo poškození ochrannými foliemi dle potřeby.
2. Veškeré práce zahrnují vnitrostaveništní horizontální přesun hmot do 100 m. Vertikální do 25 m.
3. Veškeré práce zahrnují i veškerou mimostaveništní dopravu.
4. Objekt nemusí být vybaven výtahem.
5. Veškeré práce zahrnují postavební úklid.
6. Objem prací, vč. plošných výměr, je stanoven jako předpokládaný a nemusí být zcela vyčerpán.

Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění a specifikace ceny

budova F č.633,budova T-32 šatna muži**„PP ČR – SLZ – Rámcová smlouva – výměna podlahových krytin v objektech Policejního prezidia ČR v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“**

Pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za m ² případně mb [Kč]	Předpokládaný objem prací	Celková cena [Kč]
Odstranění stávající podlahové krytiny vč. schodiště - PVC, koberec:						
1.	Odstranění a likvidace stávající podlahové krytiny. Přebroušení a vysátí podkladního povrchu. Penetrace podlahy a aplikace vyrovnávací stěrky v tloušťce do 10 mm s min. parametry jako podlahová samonivelační stěrka ROVINAL. Aplikace vysrávkové hmoty na poškozené podlahy v místě výtluků, nerovností a trhlin do tloušťky 15 mm. Hmota o minimálních parametrech jako ROVINAL V 010.	kpl	54,24	275,00 Kč	0,00Kč	14 916,00 Kč
celkem za položku č. 1						14 916,00 Kč
Kompletní plošná výměna podlahové krytiny vč. schodiště - PVC, koberec:						
2.	Dodávka a nalepení nového PVC s minimálními parametry jako PVC NOVOFLOR STANDARD včetně veškerého k tomu potřebného materiálu a olištování soklovou měkčenou PVC lištou. Stejně tak u schodových hran a schodů ve styku se stěnou.	kpl	54,24	365,00 Kč	0,00Kč	19 797,60 Kč
	Dodávka a nalepení nového PVC s minimálními parametry jako PVC MIPOLAM ESPRIT včetně veškerého k tomu potřebného materiálu a olištování soklovou měkčenou PVC lištou. Stejně tak u schodových hran a schodů ve styku se stěnou.	kpl	0	555,00 Kč	0,00Kč	0,00 Kč
	Dodávka a nalepení nového zátěžového koberce s minimální hmotností vláken 500g/m2 a tl. min. 5,0 mm včetně veškerého k tomu potřebného materiálu a olištování soklovou měkčenou PVC lištou v odstínu koberce výšky 5 cm. Stejně tak ve styku schodišťových stupňů a stěny. Schody o běžném sklonu a běžných rozměrech pro bytové stavby.	kpl	0	288,00 Kč	0,00Kč	0,00 Kč
	Dodávka a nalepení nového zátěžového koberce s minimální hmotností vláken 600g/m2 a tl. min. 5,5 mm včetně veškerého k tomu potřebného materiálu a olištování soklovou měkčenou PVC lištou v odstínu koberce výšky 5 cm. Stejně tak ve styku schodišťových stupňů a stěny. Schody o běžném sklonu a běžných rozměrech pro bytové stavby.	kpl	0	298,00 Kč	0,00Kč	0,00 Kč
celkem za položku č. 2						19 797,60 Kč



Ostatní související práce:

3.	(i) Podřezání běžných dřevěných dveřních křídel po rekonstrukci podlahové krytiny,	0	#####	0,00Kč	0,00 Kč
	(ii) Dodávka a montáž hliníkové přechodové lišty po rekonstrukci podlahové krytiny,	0	270,00	0,00Kč	0,00 Kč
	(iii) Dodávka a montáž dřevěného bukového prahu po rekonstrukci podlahové krytiny, šířka do 100 mm, výška prahu do 20 mm.	0	215,00 Kč	0,00Kč	0,00 Kč
	(viii) Manipulace s nábytkem při vystěhování místností po podlaží. Maximální hmotnost 1 kusu nábytku je 100 kg.	0	280,00 Kč	0,00Kč	0,00 Kč
celkem za položku č. 3					0,00 Kč

demontáž betonu,vč.likvidace

2

535

1 070,00 Kč

betonování – práce

2

465

930,00 Kč

rychlovazný beton dodání (kg)

200

21

4 200,00 Kč

POZNÁMKA:*Tyto související položky je nutné zahrnout do jednotlivých cen ve výkazu výměr:*

1. Před započítáním všech prací se předpokládá zakrytí nebo ochránění všeho zařízení, u kterého by mohlo dojít k zašpinění nebo poškození ochrannými foliemi dle potřeby.
2. Veškeré práce zahrnují vnitrostaveništní horizontální přesun hmot do 100 m. Vertikální do 25 m.
3. Veškeré práce zahrnují i veškerou mimostaveništní dopravu.
4. Objekt nemusí být vybaven výtahem.
5. Veškeré práce zahrnují postavební úklid.
6. Objem prací, vč. plošných výměr, je stanoven jako předpokládaný a nemusí být zcela vyčerpán.