

DODATEK č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ

I.

Smluvní strany

Kupující:

Název:	Město Milovice
Sídlo:	nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá
Zastoupený:	Lukášem Pilcem, starostou města
IČO:	00239453
DIČ:	CZ00239453
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXX
ID datové schránky	6ahbcq7

Dále jen „Kupující“

Prodávající

Název:	KOBIT, spol. s r.o.
Sídlo:	Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Zastoupený:	Janem Nožičkou, jednatelem společnosti
IČO:	44792247
DIČ:	CZ44792247
Bankovní spojení:	XXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXX
Zapsaný v OR u:	Městského soudu v Praze C5528
ID datové schránky	khif4c2
Kontaktní osoba pro zakázku:	Ondřej Štengl, DiS., manažer oboru hasiči
	XXXXXX

Dále jen „Prodávající“

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany (resp. kupující a prodávající) uzavřely dne 30.09.2021 Kupní smlouvu, jejímž předmětem byla dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH Milovice. Místo plnění bylo ujednáno na adrese Hasičská zbrojnice JSDH Milovice, ul. 5 května 3309, 289 24 Milovice, a to s termínem plnění do 27. 06. 2022.
- 2) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí Kupní smlouvy, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se termínu plnění.
- 3) Dodatek č. 1 se uzavírá na žádost prodávajícího ze dne 26. 04. 2022 ve, které popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti s dopadem celosvětové pandemie koronaviru a souběhu dalších událostí jako je ukrajinský konflikt při kterém dochází k bezprecedentnímu vývoji v automobilovém průmyslu a k neočekávaným výpadkům některých subdodávek, omezení či uzavření výrobních závodů, a to v souladu s ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Překážkou je nedostatek zásob výrobků a jiných věcí potřebných k plnění smlouvy, které ze stejných důvodů nemohli dodat ani jeho dodavatelé.

Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou prodávající nemohl ovlivnit a stala se známou až po uzavření Kupní smlouvy. Současně překážka nevznikla až v době, kdy byl prodávající již v prodlení se splněním závazku. Smluvní strany mají existenci překážky za prokázanou.

Dodatek č. 1 se uzavírá za současného naplnění podmínek stanovených v ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť potřeba změny Kupní smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna Kupní smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna Kupní smlouvy nemá ani vliv na hodnotu plnění (Kupní cenu).

III.

Předmět dodatku

Z důvodu uvedeného v čl. II. odst. 3 tohoto Dodatku č. 1 se Kupní smlouva mění v čl. IV. odst. 1 takto:

- 1) *Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do **15.11.2022***

IV.

Závěrečná ustanovení

- 2) Ostatní ujednání Kupní smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
- 3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku č. 1 své podpisy.

Příloha č. 1 - Stanovisko výrobce podvozku

Za prodávajícího

V Praze

dne: 16.6.2022

Jan

Nožička

Jan Nožička jednatel
společnosti

Za kupujícího:

V Milovicích

dne:



Lukáš Pilc
starosta města

Město Milovice Lukáš
Pile starosta města nám.
30. června 508 289 24
Milovice - Mladá

V Jičíně, dne 26. 04. 2022

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění

Vážený pane starosto,

s ohledem na dopad celosvětové pandemie koronaviru, souběhu dalších událostí jako je ukrajinský konflikt dochází k bezprecedentnímu vývoji v automobilovém průmyslu k neočekávaným výpadkům některých subdodávek, omezení či uzavření výrobních závodů. Překážkou je nedostatek zásob výrobků a jiných věcí potřebných k plnění smlouvy, které ze stejných důvodů nemohli dodat ani naši dodavatelé.

Tento fakt zapříčinil skutečnost, že předmětné vozidlo SCANIA pro Veřejnou zakázku „Pořízení cisternové automobilové stříkačky - město Milovice“, řádně objednané na základě Kupní smlouvy dorazí z výrobního závodu dodavatele později, a tedy přímo ovlivní plnění našeho termínového závazku vůči Městu Milovice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou událost, jejíž vznik a související překážky naše společnost nezavinila, nemohla ovlivnit a zároveň se nám stala známou až po uzavření Kupní smlouvy, dovoluujeme si Vás požádat v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších předpisů o uzavření dodatku ke Kupní smlouvě jednající o prodloužení termínu plnění a to do 15. 11.2022.

Ujišťujeme Vás, že naší prioritou i nadále zůstává dokončení předmětu smlouvy v co nejkratším možném termínu a v požadované kvalitě, nicméně nastalá situace nás staví do situace, kdy vyhovění naší žádosti bude znamenat pro obě strany určitou jistotu řádného plnění.

Děkuji za pochopení nastalé situace.

S pozdravem

Jan
Nožička

Jan Nožička *jednatel*
společnosti



KOBIT, spol. s r.o. I člen skupiny ROBIT Holding, s.r.o.

sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 I provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČ: 44792247 I DIČ: CZ44792247 I Tel: +420 493 546 411 - 34 I Fax: +420 493 522 974
E-mail: kobit@kobit.cz I Web: www.kobit.cz I facebook.com/kobit